

Dodatek č. 1


k prováděcí smlouvě na akci „II/125-034 Kolín, most ev. č. 125-034 přes Labe“

č. smlouvy Objednatele: S-1913/DOP/2020, č. smlouvy konzultanta T20-001.Sd01

ze dne 17.06.2020

(dále též jen „**Dodatek č. 1**“):

Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupený
ve věcech smluvních: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
zastoupený: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem KSÚS Středočeského kraje
a dále zastoupený Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28.06.2022

IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
Číslo účtu: 


dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel: SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr.
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
sestavující z následujících společníků Společnosti SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr.:

1. PUDIS a.s. – správce společnosti

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva,
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva,
Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva a
Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva

IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: vedená u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1458

2. FRAM Consult a.s.

se sídlem: Husitská 42/22, 130 00 Praha 3
zastoupená: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva
IČO: 64948790
DIČ: CZ64948790
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: vedená u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 3682

3. SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
zastoupená: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedkyní
představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: vedená u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 6088

4. GeoTec-GS a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
zastoupená: Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva
Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva
IČO: 25103431
DIČ: CZ25103431
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: vedená u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 4524

5. Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupená: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva
Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Navrátillem, členem představenstva
IČO: 46347488
DIČ: CZ46347488
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: vedená u Krajského soudu
v Brně, oddíl B, vložka 785

zastoupena správcem společnosti: PUDIS a.s., na základě Smlouvy o sdružení ve
společnosti ze dne 05.05.2016 viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

dále jen „Zhotovitel“

I.

Smluvní strany dne 17.06.2020 uzavřely na základě rámcové smlouvy č. S-16587/DOP/2016 ze dne 16.11.2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“) Prováděcí smlouvu č. objednatele **S-1913/DOP/2020**, jejímž předmětem je výkon stálého stavebního dozoru včetně koordinátora BOZP na akci „**II/125-034 Kolín, most ev. č. 125-034 přes Labe**“ (dále jen „**Smlouva**“).

1. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se v souladu s čl. I. Všeobecné obchodní podmínky bodem 23.1. a 23.2. Rámcové smlouvy Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

II.

1. Výkon stálého stavebního dozoru včetně koordinátora BOZP na akci „**II/125-034 Kolín, most ev. č. 125-034 přes Labe**“ (dále jen „**Smlouva**“) probíhají v souladu se zněním Prováděcí smlouvy **S-1913/DOP/2020 (T20-001.Sd01)**.
2. Nutnost navýšení ceny za poskytované služby a prodloužení doby plnění bylo vyvoláno z důvodu havarijního stavu mostního objektu. Proto došlo k rozšíření předmětu díla o nezbytné úpravy pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu před vlastním zahájením stavby dle SOD a stanovení nového termínu dokončení díla pro zhotovitele i činnost TDS. Následně v průběhu stavby došlo z důvodu změny DIO (dopravně inženýrských opatření) a platnosti SP na SO 220 Zesílení mostu ev.č. 3275-8 (na objízdné trase) k dalšímu posunu termínu dokončení díla zhotovitele a rozsahu činnosti TDS nad rámec původní smlouvy.
3. V důsledku toho se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, a to tak, že se mění její Článek II., Cena za poskytované služby, odst. 1 a Článek III Doba a místo plnění, odst. 1.

III.

1. **Článek II. Smlouvy-Cena za poskytované služby** se mění v **odst. 1** následujícím zněním:

původní znění:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	3 296 000 Kč
DPH:	692 160 Kč
včetně DPH:	3 988 160 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu C této smlouvy.

nové znění:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	4 284 400 Kč
DPH:	899 724 Kč
včetně DPH:	5 184 124 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu 1. tohoto Dodatku.

Celková cena díla se navyšuje z 3 296 000 Kč bez DPH, 3 988 160 Kč s DPH na 4 284 400 Kč bez DPH, 5 184 124 Kč s DPH, což činí navýšení 29,98 % závazků a nepřekračuje povolený limit 30% hodnoty závazku dle §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

2. **Článek. III. Smlouvy-Doba a místo plnění**, se mění v **odst. 1** následujícím zněním:

původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Doba plnění veřejné zakázky do 14 měsíců ode dne doručené výzvy k zahájení plnění veřejné zakázky.

Předpokládaný termín zahájení: 03/2020

Předpokládaný termín dokončení: 06/2021

nové znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Doba plnění veřejné zakázky do 26 měsíců ode dne doručené výzvy k zahájení plnění veřejné zakázky.

Skutečný termín zahájení: 04/2021

Předpokládaný termín dokončení: 06/2023

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejich uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy č. **S-1913/DOP/2020 (T20-001.Sd01)** nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. **S-1913/DOP/2020 (T20-001.Sd01)** byl schválen Radou kraje Usnesením č. 016-13/2023/RK ze dne 30.3.2023
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací – podrobná specifikace ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

ZA OBJEDNATELE:

**Libor
Lesák**
Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2023.04.27


.....
Středočeský kraj
Libor Lesák
radní pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek

ZA ZHOTOVITELE:

**Ing. Jan
Vlček**

Datum: 2023.04.27 10:45:
25 +02'00'

.....
Ing. Jan Vlček
místopředseda představenstva
PUDIS a.s.

**Ing. Václav
Sejk**
Podepsal Ing. Václav Sejk
Datum: 2023.04.26 10:31:14 +
02'00'

.....
Ing. Václav Sejk
člen představenstva
PUDIS a.s.

**Příloha C - Oceněný soupis prací - „II/125-034 Kolín, most ev. č. 125-034 přes Labe“
TDS+BOZP**

Dle původní SoD:

Služba - Funkce	počet	počet dní **)	počet dní	denní sazba*)	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem		Kč
A) Technická dozorčí správa					
Asistent specialista pro mostní objekty, betonové, ostatní a zdi	14	21	294	5 600	1 646 400
Geolog	2	8	16	5 400	86 400
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	14	8	112	5 400	604 800
Koordinátor BOZP	14	8	112	5 400	604 800
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	2	6	12	5 200	62 400
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	14	4	56	5 200	291 200
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	3 296 000
Celkem (bez DPH):					3 296 000

Dle Dodatku č. 1:

Služba - Funkce	počet	počet dní **)	počet dní	denní sazba*)	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem		Kč
A) Technická dozorčí správa					
Asistent specialista pro mostní objekty, betonové, ostatní a zdi	19,5	21	409,5	5 600	2 293 200
Geolog	2	8	16	5 400	86 400
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	14	8	112	5 400	604 800
Koordinátor BOZP	19,5	8	156	5 400	842 400
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	2	6	12	5 200	62 400
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	19	4	76	5 200	395 200
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	4 284 400
Celkem (bez DPH):					4 284 400

Za KSUS s návrhem souhlasí:

**Ing. Milan
Jeřábek**

Digitálně podepsal

Ing. Milan Jeřábek

Datum: 2022.11.25



Ing. Milan Jeřábek - mostní technik