

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**


Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/002543/2022/Ruz
A Název akce: Pionýrská - podchod	Org: 26153

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**
též „příkazce“ IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:
Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
- kontaktní osoba ve věcech technických:




Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: **Dopravní projektování, spol. s r.o.**
též „příkazník“ se sídlem: **28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**
IČO: 25361520 DIČ: CZ25361520

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. C 15152

Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních:
Bc. Libor Navrátil, MBA, prokurista společnosti
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
- ve věcech technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 19-6362900257/0100

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/002543/2022/Ruz
Název akce: Pionýrská - podchod	Org: 26153

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-PRIP/SOD/002543/2022/Ruz ze dne 4. 10.2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je rozšíření projekčních úkonů, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
2. Dále je předmětem dodatku dohoda smluvních stran o změně termínu plnění, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

Část A – Předmět smlouvy

1. Čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo se rozšiřuje o následující:

V rámci zpracování PD budou ubourány všechny zídky v prostoru rampy do ul. Pionýrská – včetně zídky ohraničující prostor za zastřešením rampy směrem do centra, dále dojde k provedení zídky pod zastřešením rampy stejně jako na rampách na tram. nástupišť (plotové tvárnice), k předlážďení prostoru před výstupem z podchodu do ul. Pionýrská a Hněvotínská, k doměření vstupů a stromů u rampy do ul. Pionýrská a bude provedena nová hydroizolace v zastřešení po ubourání zídek u rampy na ulici Pionýrská.

Část B – Termín plnění

1. Čl. VI. odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:
 - b) Vyhotovení propočtu nákladů stavby: **do 31.05.2023,**
 - c) Podání žádosti o SP: **do 12.06.2023,**
 - d) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), Dokladová část, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **do 31.07.2023.**

IV. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

V Olomouci dne: 27.04.2023

V Ostravě dne: 27.04.2023

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora SMOI	Bc. Libor Navrátil, MBA prokurista společnosti Dopravní projektování, spol. s r.o.