

Příloha č. 1
Kalkulace dílčích změn ceny díla

Čtyři úseky stavby: „Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou – rekonstrukce“
1. Část: úsek Kyselka – Proseč nad Nisou, škola

U1

dokument	odstavce (4)			odstavce (5)			odstavce (6)			změna celkem	stav závazku	
	méněpráce	vícepráce	součet AH	méněpráce	vícepráce	součet AH	méněpráce	vícepráce	součet AH			změna ceny
uzavřená smlouva												135 318 371,22
Dodatek č.1 (změna cen)	0,00	10 591 482,96	10 591 482,96			0,00			0,00		0,00	10 591 482,96
ZL 001			0,00			0,00			0,00		0,00	942 582,25
ZL 002	-180 930,75	169 624,46	350 555,21			0,00			0,00		0,00	-11 306,29
ZL 003	0,00	62 274,24	62 274,24			0,00			0,00		0,00	62 274,24
ZL 004			0,00	0,00	63 600,00	63 600,00			0,00		0,00	63 600,00
ZL 005			0,00		0,00	0,00	0,00	185 180,95	185 180,95		185 180,95	185 180,95
ZL 006			0,00		0,00	0,00	0,00	557 890,70	557 890,70		557 890,70	557 890,70
ZL 007			0,00	-448 281,19	111 460,73	559 741,92			0,00		0,00	-336 820,46
ZL 008a							-11 311,05	0,00	11 311,05		-11 311,05	
Dodatek č. 2 celkem	-180 930,75	231 898,70	412 829,45	-448 281,19	175 060,73	623 341,92	-16 337,75	1 701 991,65	1 718 329,40	1 685 653,90	1 463 401,39	147 373 255,57