

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: S-2095/0006601/2021

Číslo smlouvy objednatele: S-1409/0006601/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 22 075 12

Název související veřejné zakázky: „**Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM**“

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/ 11, 150 21 Praha 5

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB

se sídlem v Praze 4, Bezová 1658/1, 147 00

zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Správce – vedoucí společník)

zastoupeným Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem, Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

bankovní spojení:

IČO: 407 63 439 DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

Společníci sdružení:

AFRY CZ, spol. s r. o.

se sídlem v Praze 4, Magistrů 1275/13, 140 00

zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Košanem,

bankovní spojení:

IČO: 453 06 605 DIČ: CZ45306605 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

SAGASTA, s. r.o.

se sídlem v Praze 4, Novodvorská 101014/, 142 00

zastoupeným jednatelem Ing. Jiřím Čurdou a JUDr. Gabrielou Mrštnou

bankovní spojení:

IČO: 045 98 555 DIČ: CZ04598555 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

SATRA, spol. s r. o.

se sídlem v Praze 9, Pod pekárnami 878/2, 190 00
zastoupeným jednatelem Ing. Ludvíkem Šajtarem,
bankovní spojení:

IČO: 185 84 209 DIČ: CZ18584209 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

4roads s.r.o.

se sídlem v Praze 6, Slunná 541/27, 162 00
zastoupeným jednatelem Ing. Janem Semerádem,
bankovní spojení:

IČO: 063 27 354 DIČ: CZ06327354 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280328

SHB, akciová společnost

se sídlem v Ostravě, Masná 1493/8, 702 00
zastoupeným členem představenstva Ing. Iljou Hustým,
bankovní spojení:

IČO: 253 24 365 DIČ: CZ25324365 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé
(společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Prováděcí smlouvu s názvem veřejné zakázky: „**III/27217 a III/27218 Sedlec, rekonstrukce - PD**“ dále jen „smlouva“.

Článek I.**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci silnic III/27217 a III/27218 v obci Sedlec (u Benátek nad Jizerou), okres Mladá Boleslav, oblast Mnichovo Hradiště ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení (DUSP), dále ve stupni pro zadání stavby (PDPS) a souvisejícího výkonu inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru (AD).

Silnice jsou ve stanoveném úseku v nevyhovujícím technickém stavu. Vykazují četné poruchy – výtluky, vysprávkky, podélné, příčné a mozaikové trhliny, místy deformace apod. Předpokládá se kompletní rekonstrukce vozovky vč. podloží, zajištění řádného odvodnění v celém dotčeném úseku (v extravilánu se počítá s obnovením/ pročištěním příkopů; s vyčištěním – případně opravou či doplněním propustků). V intravilánu (v prostoru před budovou obecního úřadu) je zamýšleno s úpravou celého uličního prostoru a usměrněním silničního provozu zúžením jízdních pruhů. Zhotovitel bude projektovat stavební objekty KSÚS s koordinací záměrů místní samosprávy a ostatních investorů. V případě potřeby zařadit stavební objekty příslušející jinému investorovi, bude objednáno zvlášť a projekční práce si bude hradit příslušný investor nezávisle na tomto smluvním vztahu. Případná společná realizace SO různých investorů bude na základě smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů a je čistě v kompetenci Objednatele.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou **na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM**, uzavřenou dne 22. 10. 2021 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj. ve vztahu zadavatelem předpokládanému rozsahu plnění:

bez DPH: 1 895 000,- Kč
DPH: 397 950,- Kč
včetně DPH: 2 292 950,- Kč

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu b této smlouvy.
3. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě a dále dle čl. II odst. 5
5. Fakturace:
dle ujednání ve výše uvedené rámcové dohodě
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Jméno: Petr Müller, projektový manažer

email: petr.muller@ksus.cz

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
DÚSP koncept: nejpozději do 3 měsíců od podpisu Smlouvy
DÚSP čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚSP od Objednatele
Podání žádosti o vydání společného rozhodnutí: nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DÚSP. **Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a**

zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankcionována. V rámci inženýrské činnosti dodavatel, v dostatečném předstihu před podáním žádosti o sloučené řízení, prověří u příslušného úřadu, který bude sloučené povolení vydávat, požadavek na veškeré nutné dokumenty k zahájení sloučeného řízení. O tomto bude proveden písemný zápis.

PDPS: nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného společného rozhodnutí (ÚR/SP), nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.

Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto - sídlo Zhotovitele, Kancelář dodavatele. Komunikace III/27217 a komunikace III/27218

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Technická specifikaceDokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
 - Zákon č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek
 - Resortní metodiky uvedené na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/>
5. V souladu s čl. 13.1 Všeobecných obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci pozemních staveb, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Dílčí veřejné zakázky, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, je rozsah osob podílejících se na plnění této smlouvy uveden v Příloze a. Rámcové dohody „Prohlášení o odborném personálu“.
6. Financování: Z vlastních zdrojů, a nebo ze zdrojů SFDI a nebo ze zdrojů Středočeského kraje a nebo ze zdrojů jiného dotačního orgánů (např. IROP/ITI)
7. **Výsledky poskytnutých služeb:**

- Průzkumy a zaměření 1x v listinné podobě
a 1x digitálně na flash disku

-
- Dokumentace pro společné povolení (DUSP) 5x v listinné podobě
a 1x digitálně na flash disku,
1x (potvrzená SÚ)

-
- Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 3x v listinné podobě
a 1x digitálně na flash disku,
příčemž 1 x oceněná
-
- Dokladová část 1x v tištěné podobě
a 1x digitálně na flash disku
-
- Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace.
1x v tištěné podobě
a 1x kopie na flash disku

8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 - a. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 - b. Podrobná specifikace ceny.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

Ing. Martin Havlík, jednatel
**KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB
Středočeského kraje, p.o.**
zastoupená společností **Pontex, spol. s r.o.**
(Správce – vedoucí společník)

Technická specifikace

Mapa:



Název akce: **III/27217 a III/27218 Sedlec, rekonstrukce**

Provozní staničení (CleveRA) a délka úseku:

CleveRa verze sítě 2107,

III/27217 staničení: km 1,337 – km 1,930, mezi uzlovými body 1311A115 a 1311A113,

délka úseku 593 m

III/27218 staničení: km 1,745 – km 2,674 mezi uzlovými body 1311A113 a 1311A103,

délka úseku 929 m

Celková délka 1522 m

Předmět díla:

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci silnic III/27217 a III/27218 v obci Sedlec (u Benátek nad Jizerou), okres Mladá Boleslav, oblast Mnichovo Hradiště ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení (DUSP), dále ve stupni pro zadání stavby (PDPS) a souvisejícího výkonu inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru (AD).

Silnice jsou ve stanoveném úseku v nevyhovujícím technickém stavu. Vykazují četné poruchy – výtluky, vysprávky, podélné, příčné a mozaikové trhliny, místy deformace apod. Předpokládá se kompletní rekonstrukce vozovky vč. podloží, zajištění řádného odvodnění v celém dotčeném úseku (v extravilánu se počítá s obnovením/ pročištěním příkopů; s vyčištěním – případně opravou či doplněním propustků). V intravilánu (v prostoru před budovou obecního úřadu) je zamýšleno s úpravou celého uličního prostoru a usměrněním silničního provozu zúžením jízdních pruhů.

Projektová dokumentace musí být zpracována v koordinaci se záměrem opravy vodovodního řadu (VaK MB) a záměry Obce Sedlec.

Projektová dokumentace bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, účinné od 01. 08. 2022: http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf

Zhotovitel bere na vědomí, že součástí předmětu díla je kompletní řešení odvodnění.

Zhotovitel bere na vědomí, že součástí položky průzkumy soupisu prací jsou i kamerové zkoušky dešťové kanalizace.

Návrh opravy/rekonstrukce, bude vycházet z výsledků diagnostiky vozovky se zatříděním PAU a diagnostiky mostů a propustků v definované trase.

V celém úseku bude posouzena sanace krajnic vozovky a v případě její potřeby, bude do rozpočtu stavby uvedena položka na sanaci krajnic s čerpáním v rozsahu dle domluvy s TDS.

Předmětem díla jsou opravy všech propustků a mostních objektů v definovaném úseku.

Součástí akce bude také zajištění smluv pro přeložení inženýrských sítí a řešení kompletního majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění a

bude prováděno v souladu s platným *Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje*, schváleným Zastupitelstvem kraje.

V rámci plnění bude zhodnocen stávající silniční zachytný systém a bude navržena jeho případná obnova a doplnění. Dále bude v řešeném úseku silnice obnoveno vodící bezpečnostní zařízení v podobě směrových sloupků (tam, kde to bude nutné i odražeči světla proti zvěři) a bude obnoveno a doplněno vodorovné (barva a následně plast) i svislé dopravní značení, vše v souladu s platnou legislativou.

Příkopy budou pročištěny strojně na údržbu.

Součástí rozpočtu stavby bude i položka na opravu objízdných tras v rozsahu po dohodě s Objednatelem.

Zhotovitel bude projektovat stavební objekty KSÚS s koordinací záměrů místní samosprávy a ostatních investorů. V případě potřeby zařadit stavební objekty příslušející jinému investorovi, bude objednáno zvlášť a projekční práce si bude hradit příslušný investor nezávisle na tomto smluvním vztahu. Případná společná realizace SO různých investorů bude na základě smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů a je čistě v kompetenci Objednatele.

Oprava může být realizována po etapách. Součástí plnění je DIO, včetně jeho projednání.

Termíny pro předkládání PD:

Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

DUSP koncept: nejpozději **do 3 měsíců** od podpisu Smlouvy.

DUSP čistopis: nejpozději **do 1 měsíce** od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od Objednatele.

Podání žádosti o **vydání společného rozhodnutí**: nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DUSP. **Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodloužení s plněním, jenž je sankcionována. V rámci inženýrské činnosti dodavatel, v dostatečném předstihu před podáním žádosti o sloučené řízení, prověří u příslušného úřadu, který bude sloučené povolení vydávat, požadavek na veškeré nutné dokumenty k zahájení sloučeného řízení. O tomto bude proveden písemný zápis.**

PDPS: nejpozději do 1 měsíce od vydání **pravomocného společného rozhodnutí (ÚR/SP)** nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.

Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby.

Předpokládané stavební náklady: 35 000 000 Kč

Kontakty: Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Zpracoval: Tomáš Pecka

III/27217 a III/27218 Sedlec, rekonstrukce - PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v rámci DUSP*)	Procentní poměr z uvažované části DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v rámci smlouvy - SP+UR vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v rámci smlouvy - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
35 000 000	3,000%	1,157%	0,829%	750,000	200	1 895 000
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x			93,79%
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	1 050 000	525 000	290 500	155 000		2 020 500
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	1 050 000	405 000	290 000	150 000		1 895 000
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	100,00%	77,14%	99,83%	96,77%		93,79%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel v hrazuje právo zadávací řízení zrušit

*****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DUSP Rozdíli:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část iČ ke společnému UR a SP Rozdíli:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíli:	Ok

V Praze dne 14. 4. 2023

III/27217 a III/27218 Sedlec, rekonstrukce - PD

žlutě ocenění uchazeč	
0 popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady - DUSP	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	100 000,00
Podrobný GTP dle TP 76	25 000,00
Potřebné průzkumy pro DUSP (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, Diagnostický průzkum vozovek, Dopravně inženýrský průzkum a další doplňující průzkumy	125 000,00
Průzkumy DUSP celkem	250 000,00
DUSP	
Průvodní zpráva	20 000,00
Souhrnné technické řešení	200 000,00
Stavební část	500 000,00
DIO	30 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	25 000,00
BOZP	25 000,00
DUSP celkem	800 000,00
DUSP celkem včetně průzkumů	1 050 000,00
IČ-zajištění vydání společného UR a SP	
projednání dokumentace	280 000,00
majetkoprávní podklady	100 000,00
podání žádosti bez poplatků	25 000,00
IČ celkem	405 000,00
PDPS	
Technická zpráva	40 000,00
Výkresová část	200 000,00
ZTKP	25 000,00
Soupis prací a rozpočet	25 000,00
PDPS celkem	290 000,00
celkem bez DPH	1 745 000,00

V Praze dne 14.4.2023

Ing. Václav Hvízda, jednatel společnosti Pontex, spol. s r.o. - Vedoucí společník za KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4fSHB

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

III/27217 a III/27218 Sedlec, rekonstrukce - PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
			0
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	50	750	37 500
Cena AD celkem bez DPH	150		112 500
Celkem	200		150 000

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD hodin
činnost	
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	25
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	40
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	15
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	40
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	25
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnů stavby • účasti přejímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	55
celkem hodin	200
Kč/hod	750
Celkem Kč bez DPH	150 000

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne 14.4.2023