

# **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení**

**Projektové dokumentace pro společné povolení,  
Projektové dokumentace pro provádění stavby  
a výkon autorského dozoru**

## **Název zakázky: „Implementace ETCS Regional Chrudim - Borohrádek“**

### **Smluvní strany**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3514/2021

číslo jednací: 3928/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214993 / 5533530029

a

#### **Signal Projekt s.r.o.**

se sídlem: Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 29887

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

#### **Korespondenční adresa:**

Signal Projekt s.r.o.

Vídeňská 55

639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2021/054**

uzavřely tento dodatek č. 2 smlouvy (dále jen „Dodatek“), uzavřené v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

## **1. PREAMBULE**

1.1 Objednatel dne 22. 12. 2022 vydal Zhotoviteli pokyn k přerušení prací v souladu s ust. čl. 3.10 obchodních podmínek č. OP/DUSP+PDPS/6/21. S ohledem na to, že odpadly důvody pro pozastavení prací na Díle, vydal Objednatel dne 19. 4. 2023 pokyn k opětovnému obnovení prací na Díle. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění Díla v důsledku uvedených skutečností.

## **2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo.

2.1.1 Smluvní strany mění přílohu č. 5 Smlouvy, Harmonogram plnění. Aktualizovaná příloha č. 5 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy.

## **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku aktualizace Harmonogramu postupu prací a změny lhůty pro dokončení Díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.5 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 **Harmonogram plnění**

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.**

V Olomouci 27.4.2023

V Brně 27.4.2023

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Milan Ptáček**  
jednatel společnosti  
Signal Projekt s.r.o.

## PŘÍLOHA Č. 1

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	Do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předmět díla v rozsahu - <b>DUSP k připomínkám</b>	Předávací protokol
<b>2. Dílčí etapa</b>	Do 6. 5. 2023	Předmět díla v rozsahu - <b>DUSP se zpracovanými připomínkami, PDPS, souhrnný rozpočet a ekonomické hodnocení po připomínkách.</b>	Protokol o provedení díla
<b>3. Dílčí etapa</b>	-	Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládanou dobu délky realizace určí DUSP+PDPS), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby - bude dokončeno a předáno: <b>ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu</b> a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)	Výkaz poskytnutých služeb - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta