

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI ZE DNE 13. 10. 2022 UZAVŘENÝ MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

I. Smluvní strany

1. Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem – ředitelem
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně technický náměstek
IČO: 00844853
DIČ: CZ00844853
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
číslo účtu: 174-30331791/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.

(dále jen „**objednatel**“ či „**příkazce**“)

a

2. MEDICOPROJECT, s.r.o.

se sídlem: Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
zastoupena: Ing. Vladimírem Kunderou, jednatelem společnosti
IČO: 60703016
DIČ: CZ60703016
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 173 976 001/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14859

(dále jen „**zhotovitel**“ či „**příkazník**“)

(případně dále také jen jako „**smluvní strany**“)

Uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) k této Smlouvě ze dne 13. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) na realizaci díla (dále jen „dílo“).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách předmětné smlouvy takto:

I. V článku **V. Doba a místo plnění** se odst. 1 nahrazuje novým zněním:

Původní znění:

1. Po nabytí účinnosti smlouvy, o čemž bude zhotovitel ihned informován, svolá zástupce objednatele do pěti dnů úvodní jednání k předmětu zakázky. Tento den je stanoven jako den zahájení prací. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo ve dvou etapách:
 1. etapa – projektovou dokumentaci dle čl. III nejpozději **do 12.12.2022**
 2. etapa – výkon inženýrské činnosti dle č. XIII vč. vyřízení stanovisek **do 28.2.2023**

Nové znění:

1. Po nabytí účinnosti smlouvy, o čemž bude zhotovitel ihned informován, svolá zástupce objednatele do pěti dnů úvodní jednání k předmětu zakázky. Tento den je stanoven jako den zahájení prací. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo ve dvou etapách:
 2. etapa – projektovou dokumentaci dle čl. III nejpozději **do 12.12.2022**
 3. etapa – výkon inženýrské činnosti dle č. XIII vč. vyřízení stanovisek **do 31.5.2023**

II. V článku **XIV. Doba a místo plnění** se odst. 1 nahrazuje novým zněním:

Původní znění:

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání stanovisek, vyjádření a rozhodnutí v takových termínech, aby bylo zaručeno vydání konečného rozhodnutí stavebním úřadem včetně nabytí právní moci do 28.2.2023.

Nové znění:

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání stanovisek, vyjádření a rozhodnutí v takových termínech, aby bylo zaručeno vydání konečného rozhodnutí stavebním úřadem včetně nabytí právní moci do 31.5.2023.

Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedeného termínu v době vyřizování stanovisek u dotčených orgánů, kdy HZS stanovilo připomínky k doplnění a úpravám PBR. Následně je nutné PBR přepracovat dle požadavků HZS a tím se odsouvá vydání kladného, závazného stanoviska. V návaznosti na PBR je nutno upravit projektovou dokumentaci a znovu dodat na OSŽP Magistrátu města Karviné.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy ze dne 13. 10. 2022 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek podléhá ustanovením zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a nabývá tedy účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění provede v souladu se zákonem objednatel.

V Karviné dne

V Brně dne

.....
za objednatele
Ing. Ivo Žolnerčík
ředitel

.....
za zhotovitele
Ing. Vladimír Kundera
jednatel