

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění  
uzavřené dne 30.8.2022

## Rekonstrukce dílen a výstavba zastřešených stání – SÚS ÚK – středisko Česká Kamenice DOS/DSP+PDPS

č. smlouvy objednatele: V/1007/2022/DC

č. smlouvy zhotovitele: 22UL31004

### Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic 3

Zastoupena: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** Valbek, spol. s r.o.

Se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21,  
400 03 Ústí nad Labem

Zastoupen(a) ve věcech smluvních:

Zastoupen(a) ve věcech technických:

IČ: 482 66 230

DIČ: CZ48266230

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek 2 – ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací na akci „**Rekonstrukce dílen a výstavba zastřešených stání – SÚS ÚK – středisko Česká Kamenice DOS/DSP+PDPS**“, kterým se upravuje článek 3. CENA DÍLA a článek č. 4 TERMÍNY PLNĚNÍ, MÍSTO PŘEDÁNÍ DÍLA, OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE JEDNAT VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA

- 2.2.** V rámci projektování a projednávání díla bylo přednesena možnost ekonomičtěji hospodařit s energiemi, než bylo původně plánované. Na základě dohody vznikla studie na umístění tepelného čerpadla a fotovoltaického systému do projektované stavby. Po schválení studie vznikl požadavek na zpracování projektu tepelného čerpadla a fotovoltaického systému do dokumentace nad rámec původního zadání, na které byla sepsaná výše uvedená smlouva o dílo. Vzhledem k této skutečnosti se smluvní strany dohody na úpravě ceny díla a termínu plnění díla.

### **Článek 3 - CENA DÍLA**

#### ***Původní znění článku č.3 , odst.3.1.***

- 3.1.** Cena za řádně a včas dokončené dílo definované v čl. 2 byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:

<b>Celkem za dílo bez DPH:</b>	<b>487 000,-Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>102 270,-Kč</b>
<b>CELKEM včetně DPH:</b>	<b>589 270,-Kč</b>

Dále jen „cena díla“.

#### ***Nové znění článku č.3. odst. 3.1.***

- 3.1.** Cena za řádně a včas dokončené dílo definované v čl. 2 byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena za doplnění díla definované v čl. 2.2. tohoto dodatku:

<b>Celkem za dílo bez DPH:</b>	<b>114 900,-Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>24 129,-Kč</b>
<b>CELKEM včetně DPH:</b>	<b>139 029,-Kč</b>

<b>Celkem za dílo bez DPH:</b>	<b>601 900,-Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>126 399,-Kč</b>
<b>CELKEM včetně DPH:</b>	<b>728 299,-Kč</b>

### **Článek 4 - TERMÍNY PLNĚNÍ, MÍSTO PŘEDÁNÍ DÍLA, OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE JEDNAT VE VĚCECH TECHNICKÝCH A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA**

#### ***Původní znění článku č.4 – odst. 4.1. a 4.2.***

- 4.1.** Zhotovitel se zavazuje část díla této smlouvy dle odst. 2.1.1. dokončit a předat objednateli nejpozději do 80 **kalendářních dnů od podpisu této smlouvy** v požadované formě a počtu vyhotovení. Termín dodání části díla uvedené v tomto odstavci nezahnuje povinnost dokončení inženýrské činnosti dle odst. 2.1.2.

- 4.2.** Zhotovitel se zavazuje podat žádost o povolení stavby nejpozději do **4 měsíců** a předat objednateli dokončené dílo nejpozději do **6 měsíců od předání části díla dle odst. 4.1**

**Nové znění článku č.4 – odst. 4.1. a 4.2.**

- 4.1.** Zhotovitel se zavazuje část díla této smlouvy dle odst. 2.1.1.pův. smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do **80 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy** v požadované formě a počtu vyhotovení. Termín dodání části díla uvedené v tomto odstavci nezahrnuje povinnost dokončení inženýrské činnosti dle odst. 2.1.2.
- 4.1.1.** Zhotovitel se zavazuje část díla této smlouvy dle odst. 2.2. dokončit a předat objednateli nejpozději do **60 kalendářních dnů od podpisu dodatku této smlouvy** v požadované formě a počtu vyhotovení. Termín dodání části díla uvedené v tomto odstavci nezahrnuje povinnost dokončení inženýrské činnosti dle odst. 2.1.2.
- 4.2.** Zhotovitel se zavazuje podat žádost o povolení stavby nejpozději do **4 měsíců** a předat objednateli dokončené dílo nejpozději do **6 měsíců od předání části díla dle odst. 4.1.1.**

**Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 5.1.** Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- 5.2.** Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.
- 5.3.** Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 5.4.** Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
- 5.5.** Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Dubí dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

---

Ing. Libor Tačner  
ředitel příspěvkové organizace

---

  
ředitel střediska Ústí n.Labem