

ev. č. 2 033 22 10

7. 1335/2022

Průběh do dodatku č. 1 GD 2. část: úsek Proseč W, stoka - Pásek /u vyhledání

Typ základu	SO PS	M, NZ P	por. číslo	poloha	název položky	M, J	směrná o dílo		dodatek ke smlouvě		změna	
							jednotková cena	cena celkem	jednotková cena	cena celkem	jednotková cena	cena celkem
S	UČS 2			20061_ZU	REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N. N. ÚSEK PROSEČ N. N., SKOLA-PROSEČ nad Nisou, vyhledání DODÁVKY ocelových armatur		21 630 562,27	28 424 646,91		17 110 142,89		6 794 064,64 Zvýšení cen vstupních materiálů
	SO 402,3		19	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	7 676,20	10 541,80		2 865,60		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 104		29	91297	DOPRAVNÍ ŽRACDLO D 1,5M	KUS	12 129,30	16 657,29		4 527,99		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 104		30	914131	A MONTÁŽ	KUS	80 369,40	82 905,90		22 536,50		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 104		31	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PREMISTENÍM	KUS	544,00	747,08		203,08		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 104		32	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	11 159,20	15 325,04		4 165,84		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 105		44	9111A1	ZABRADELI SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ TRÍMADLOVÉ	M	379 036,00	520 539,93		141 497,91		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 105		45	9111B1	ZABRADELI SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	16 244,50	22 406,73		6 064,23		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 105		46	9112A1.R	ZABRADELI MADLO - DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ KOTVENÍ DO ZDI	M	7 733,80	10 331,50		2 102,30		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 105		48	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	32 506,60	44 641,64		12 135,04		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 105		52	914431	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8 934,60	12 269,98		3 335,38		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 105		53	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2 789,80	3 831,26		1 041,46		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 105		67	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ MOBILNÍ - PŘÍSTŘEKY PRO ZASTAVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KG	2 794,82	3 838,16		1 043,34		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 105		69	93767.R	ČTYRMADLOVÝ PŘÍSTŘEK PRO ŽELEZNIČNÍ ZASTAVKU DLE ZASTAVKY JABLONEC N. N. DOLNÍ NADRŽÍ - MODRÝ RAM SE STŘÍBRNÝMI PLECHOVÝMI VÝPLNĚMI, S LAVIČKOU PR	KUS	129 957,10	199 263,22		69 306,12		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 105.1		34	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	13 931,40	19 132,13		5 200,73		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 105.1		36	914431	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	17 869,20	24 539,95		6 670,75		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 105.1		37	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	13 949,00	19 156,30		5 207,30		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 255		9	26995	KOTVENÍ SÍŤE PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	110 484,00	142 641,47		32 157,47		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 255		10	3272A7.R	ZDI OPĚR, ZARUB, NABŘEŽ Z GABIONU RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT OS 0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	576 381,96	648 279,85		71 897,89		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 256		10	272365	VÝZTUŽ ZAKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	471 749,91	609 049,69		137 305,78		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 256		13	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	59 563,63	76 900,21		17 336,59		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 256		15	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	212 453,85	274 290,67		61 836,82		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 256		23	911281	ZABRADELI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	240 853,64	330 766,71		89 913,07		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 257		10	272365	VÝZTUŽ ZAKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	905 367,10	1 168 893,25		263 516,15		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 257		13	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	121 509,80	156 876,44		35 366,64		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 257		15	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	283 271,80	365 720,89		82 449,09		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 257		24	911281	ZABRADELI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	493 836,60	678 190,74		184 354,14		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 258		12	32831	OPĚRNÝ SVST IM S LUCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍŤE S OZELENĚNÍM VÝS DO 2M	M2	21 969,15	28 363,49		6 394,34		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 258		13	32832	OPĚRNÝ SYSTÉM S LUCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍŤE S OZELENĚNÍM VÝS 2M - 4M	M2	168 614,56	217 691,51		49 076,95		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 258		14	911181	ZABRADELI SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	113 711,50	156 161,14		42 449,64		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 259		10	272365	VÝZTUŽ ZAKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	460 784,20	594 900,05		134 115,85		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 259		13	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	161 372,05	209 341,00		46 968,95		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 259		14	348325	ZABRADELI A ZABRADELI ŽIDKY ŽELEZOBETONU C30/37 KOTVENÉ MONOLITICKÉ ŽELBET SVODIDLO	M3	199 552,48	274 047,41		74 494,94		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 259		15	348365	VÝZTUŽ ZABRADELI A ZABRADELNÍCH ŽÍDEK Z OCELI 10505, B500B MADLO ZABRADELI - DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ KOTVENÍ DO BETONOVÉHO SVODIDLA	T	147 050,68	189 851,25		42 800,57		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 259		23	9112A1.R	ZABRADELI SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	54 062,40	74 244,43		20 182,03		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 260		17	9111A1	DVOUMADLOVÉ ZABRADELI Z KOMPOSITU	M	59 562,80	81 798,19		22 236,39		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 261		12	26995	KOTVENÍ SÍŤE PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	419 616,00	541 749,43		122 133,43		Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli

Typ radu	SO PS	N1 N2 P	pop_cislo	pobozka	Název položky	M.j.	Dokladní množství	Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	Jednotková cena celkem	změna	odůvodnění navyšeni ceny
	SO 261		13	3272A7.R 05.0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	ZDI OPĚR, ZARUB, NABŘEZ Z GABIONU RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT	M3		844 195,80	949 500,78		105 304,98	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 261		16	9111A1	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	M		178 688,40	245 394,37		66 706,17	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 262		11	2617A VRT PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR I A II DO 200MM	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	M		103 582,08	142 250,31		38 668,23	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 262		12	26183 VRT PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR III A IV DO 150MM	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	M		7 286,60	9 979,29		2 712,69	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 262		13	26184 VRT PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR III A IV DO 200MM	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	M		465 790,08	639 674,17		173 884,09	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 262		15	272365 VYTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	T		447 775,51	578 105,05		130 329,54	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 262		17	285362 HORNINOVÉ TRNY (HŘEBÍKY) PRŮMĚRU 32MM	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	KUS		400 751,40	517 394,10		116 642,70	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 262		19	289366 VYTUŽ STRIKANÉHO BETONU Z KARI SITI	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	T		31 116,04	40 172,67		9 056,63	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 262		22	317365 VYTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	T		32 593,22	42 079,80		9 486,58	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 262		24	327365 VYTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	T		150 714,53	194 581,50		43 866,97	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 262		31	9112B1 ZABRADI MŮSTNÍ SE SVISLOU VYPĚLNÍ - DODAVKA A MONTÁŽ	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	M		147 284,60	202 287,41		54 982,81	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 262		32	93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	KG		2 999,09	4 118,68		1 119,59	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 263		10	2617A VRT PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR I A II DO 200MM	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	M		228 303,36	313 531,29		85 227,93	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 263		11	26184 VRT PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR III A IV DO 200MM	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	M		171 106,56	234 982,35		63 875,79	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 263		13	272365 VYTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	T		59 182,42	76 408,05		17 225,63	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 263		14	285362 HORNINOVÉ TRNY (HŘEBÍKY) PRŮMĚRU 32MM	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	KUS		294 429,60	390 126,28		85 696,68	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 263		16	289366 VYTUŽ STRIKANÉHO BETONU Z KARI SITI	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	T		22 872,43	29 529,68		6 657,25	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 263		18	317365 VYTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	T		28 495,24	36 789,06		8 293,82	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 263		21	327365 VYTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	T		59 626,39	76 981,23		17 354,86	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 263		26	9111C1 KOTVENÉ	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	M		17 688,00	24 291,11		6 603,11	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 264		7	2617A VRT PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR I A II DO 200MM	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	M		99 354,24	136 444,17		37 089,93	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 264		8	26184 VRT PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR III A IV DO 200MM	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	M		446 778,24	613 565,02		166 786,78	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 264		10	285362 HORNINOVÉ TRNY (HŘEBÍKY) PRŮMĚRU 32MM	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	KUS		384 394,20	496 275,98		111 881,78	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 264		12	289366 VYTUŽ STRIKANÉHO BETONU Z KARI SITI	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	T		66 711,26	86 128,24		19 416,98	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 264		13	3272A7.R 05.0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al V KOTEVNÍCH TRNŮ	ZDI OPĚR, ZARUB, NABŘEZ Z GABIONU RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT	M3		262 158,14	294 859,75		32 701,61	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 264		15	9111C1 ZABRADI SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODAVKA A MONTÁŽ	ZDI OPĚR, ZARUB, NABŘEZ Z GABIONU RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT	M		36 592,00	52 998,78		14 406,78	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 265		10	272365 VYTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	T		1 331 556,75	1 719 119,66		387 562,91	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 265		12	317365 VYTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	T		511 723,02	660 665,17		148 942,10	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 265		15	327365 VYTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	T		790 423,30	943 020,31		152 597,01	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 265		21	86657 CHRÁNICÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	M		50 662,92	69 575,89		18 912,97	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 265		25	9112B1 ZABRADI MŮSTNÍ SE SVISLOU VYPĚLNÍ - DODAVKA A MONTÁŽ	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	M		852 084,73	1 170 176,48		318 091,75	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 266		10	272365 VYTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	T		414 582,89	535 225,49		120 662,66	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 266		13	317365 VYTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	T		195 130,44	251 925,10		56 794,66	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 266		15	327365 VYTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	T		228 474,96	294 974,88		66 499,92	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 266		21	86657 CHRÁNICÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	M		19 574,31	26 481,60		7 307,29	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 266		25	9112B1 ZABRADI MŮSTNÍ SE SVISLOU VYPĚLNÍ - DODAVKA A MONTÁŽ	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	M		303 293,00	416 432,91		113 199,91	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 266.1		10	272365 VYTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	T		149 242,62	192 681,18		43 438,56	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 266.1		12	317365 VYTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	T		32 688,52	42 202,84		9 514,32	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 266.1		15	327365 VYTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	T		61 832,20	79 829,08		17 996,88	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 266.1		23	9112B1 ZABRADI MŮSTNÍ SE SVISLOU VYPĚLNÍ - DODAVKA A MONTÁŽ	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MIDLÝ - DODAVKA A MONTÁŽ	M		57 181,08	78 577,35		21 346,27	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 267		9	3272A7.R 05.0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	ZDI OPĚR, ZARUB, NABŘEZ Z GABIONU RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT	M3		87 330,60	98 224,22		10 893,62	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 267		10	33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DILCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	ZDI OPĚR, ZARUB, NABŘEZ Z GABIONU RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT	K5		18 702,20	25 683,92		6 981,73	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 268		10	3272A7.R 05.0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	ZDI OPĚR, ZARUB, NABŘEZ Z GABIONU RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT	M3		164 110,83	184 582,02		20 471,19	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 268		11	33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DILCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	ZDI OPĚR, ZARUB, NABŘEZ Z GABIONU RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT	K5		7 650,90	10 507,06		2 856,16	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 269		1	33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DILCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	ZDI OPĚR, ZARUB, NABŘEZ Z GABIONU RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT	K5		18 702,20	25 683,92		6 981,73	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 269		2	33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DILCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	ZDI OPĚR, ZARUB, NABŘEZ Z GABIONU RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT	K5		8 577,00	11 778,68		3 201,68	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 270		9	3272A7.R 05.0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	ZDI OPĚR, ZARUB, NABŘEZ Z GABIONU RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT	M3		163 185,40	182 416,41		20 231,01	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	

Typ radlo	SO PS	N1 NZ P	por_číslo	poloha	Název položky	M.j.	Dokladné Množ.	smlova o dílo jednotková Cena celkem	dotatek ke smlouvě jednotková Cena celkem	změna jednotková Cena celkem	odvodiňní navýšení ceny
	SO 270		10	33917C	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DILCU KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KOTVENÉ DO GABIONU	KS		14 451,70	19 846,66		5 394,96 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 312		12	285391	DDODATEČNĚ KOTVENÍ VLEPENIM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ	KUS		3 613,50	4 865,25		1 051,75 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 312		15	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NÁBRŽNÍCH Z OCELI 10S05, B500B DDODATEČNĚ KOTVENÍ VLEPENIM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ	T		6 501,32	8 393,59		1 892,27 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 313		8	285391	VRTU	KUS		2 409,00	3 110,16		701,16 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 313		11	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NÁBRŽNÍCH Z OCELI 10S05, B500B POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘIRUBOVÝCH DN DO 80MM - TVAROVKY UNIVERZÁLNÍ SPOJKA	T		1 486,02	1 918,54		432,52 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 346		10	85226.R	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘIRUBOVÝCH DN DO 80MM - TVAROVKY UNIVERZÁLNÍ SPOJKA	KS		9 876,80	13 563,91		3 687,11 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 346		14	891126	ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS		14 111,40	19 379,33		5 267,93 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 346		15	891926	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM	KUS		8 539,60	11 727,52		3 187,92 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 346		16	893908	DOPLNKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M		1 820,40	2 499,97		679,57 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 347		11	85126.R	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM - TVAROVKY UNIVERZÁLNÍ SPOJKA	KS		5 198,30	7 138,88		1 940,58 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 347		12	85127.R	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM - TVAROVKY UNIVERZÁLNÍ SPOJKA	KS		5 025,00	6 900,88		1 875,88 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 347		13	85226.R1	TVAROVKY KOLENO PP	KS		6 498,00	9 923,77		2 425,77 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 347		14	85226.R2	TVAROVKY KOLENO PPL	KS		9 096,90	12 492,86		3 395,96 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 347		15	85227.R1	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘIRUBOVÝCH DN DO 100MM - TVAROVKY SPECIELNÍ PŘIRUBA	KS		1 732,80	2 379,67		646,87 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 347		16	85227.R2	TVAROVKY ZASLEPOVAČI TVAROVKA	KS		1 039,70	1 427,83		388,13 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 347		21	891126	ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS		21 167,40	29 068,99		7 901,59 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 347		22	891127	ŠOUPÁTKA DN DO 100MM	KUS		12 891,80	17 704,44		4 812,64 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 347		23	891426	HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM VČ POKLOPU	KUS		56 940,00	78 196,27		21 256,27 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 347		24	891926	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM	KUS		12 809,40	17 591,28		4 781,88 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 347		25	891927	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM	KUS		3 189,20	4 378,39		1 190,19 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 485		6	75N1CJ	TRIS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ PRŮMĚRU DO 35 MM	M		15 895,20	21 829,04		5 933,84 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 485		7	75H142	STOŽÁŘ SLOUPI OCELOVÝ PŘES 10 M	M		1 143,00	1 569,69		426,69 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 485		18	75N1B1	TRIS, ANTĚNNÍ SOUSTAVA SMĚROVA	M		33 707,20	46 283,57		12 581,37 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 485		19	75N1B1	TRIS, ANTĚNNÍ SOUSTAVA SMĚROVA	M		10 396,60	14 277,75		3 881,15 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 485		25	75N612	KOMPLEKNÍ OCHRANA TRIS PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM - DOPLNĚNÍ KRABICE (ROZVODKA) INSTALÁČNÍ KABELOVA VE VÝŠĚM KRYTÍ - MIN. IP	KUS		7 780,00	10 684,35		2 904,35 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 485		27	741171	44 VČETNĚ PŘUCHODEK PRAZDINA	KUS		236,50	324,79		88,29 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 485		28	75L172	REPRODUKTOR VENKOVNÍ SMĚROVÝ S NASTAVITELNÝM VÝKONEM KABEL ZEMNÍ DVOUPOLÁTOVÝ BEZ PANČIČE PRŮMĚRU 7,5/0,8 MM DO 100M	KUS		1 836,80	2 572,50		685,70 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 485		31	751221	5XN	KMČTY					
	SO 485		33	75L161	ROZHLASOVÉ PŘISLUŠENSTVÍ - KONZOLA PRO REPRODUKTOR	AKA		554,48	761,48		206,99 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 485		34	75L165	ROZHLASOVÉ PŘISLUŠENSTVÍ - SKŘÍN NA ROZHLASOVÝ STOŽÁŘ	KUS		1 277,00	1 753,72		476,72 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 511		69	422R-0384	Typ 110 32x1" přítláčné šroubení s vnějším závitem	KUS		3 112,00	4 273,74		1 161,74 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 511		72	590R-2001	Sloupek S2111 pro HUP, RT a 1xP je betonová stavebnice včetně střešky s pref. Základem např. MACH typ R vel. vnější rozměr skříňe š.600xh1.600xv. 400mm + mon. až - dvířk	KS		216,60	297,46		80,86 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 512		79	422R-0394	Typ 110 32x1" přítláčné šroubení s vnějším závitem	KS		4 981,70	6 841,42		1 859,72 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 512		84	422R-0394	Typ 110 32x1" přítláčné šroubení s vnějším závitem	KS		433,20	594,92		161,72 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 602.1		32	590R-2001	Sloupek S2111 pro HUP, RT a 1xP je betonová stavebnice včetně střešky s pref. Základem např. MACH typ R vel. vnější rozměr skříňe š.600xh1.600xv. 400mm + mon. až - dvířk	KS		9 963,40	13 682,84		3 719,44 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 602.1		35	26172	VRTU PRO KOTVY, INJEKT, MIKROPIPL NA POVR TR I A II DO 100MM KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M DOČASNĚ	M		1 943 310,40	2 689 042,27		725 531,87 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 602.1		36	285362	HORNINOVÉ TRNÝ IHRĚBIKY PRŮMĚRU 32MM	KUS		1 463 969,40	1 890 072,39		426 102,99 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 602.1		38	289366	VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SÍTI	T		255 604,73	330 117,24		74 422,51 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 602.2		65	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TH 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS		76 622,70	105 226,72		28 604,02 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 602.2		66	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS		15 528,60	26 818,82		7 290,22 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 602.2		83	93767	MODULY SE ZKRÁCENÝMI BOČNICEMI, BEZ PROSVĚTLENÉ REKLAMNÍ PLOCHY MOBILIFAR - PŘÍSTĚŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY PŘÍSTĚŠEK 3	KUS		346 552,40	531 368,80		184 816,40 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 602.2		84	93767	MODULY S BOČNICEMI, S PROSVĚTLENOU REKLAMNÍ PLOCHOU V BOČNICI	KUS		433 190,40	664 210,85		231 020,45 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli

Výp. číslo	SO PS	N1, N2 P	pop. číslo	poloha	Název položky	M.j.	Dotč. Mj	smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna	
								Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	Cena celkem
SO 602.3	8	386365	VZTUŽ KOMPLETNICH KONSTRUKCI JIMEK Z OCELI 10505, 85008	T				65 519,99	84 590,24			19 070,25	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
SO 602.3	12	451366	VZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SÍTI	T				29 037,66	37 489,37			8 451,70	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
SO 602.3	23	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNĚ 1,90x1,60M	KUS				3 898,10	5 270,90			1 432,80	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
SO 602.3	24	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNĚ 2,30x1,50M	KUS				7 676,20	10 543,80			2 865,60	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
SO 602.3	25	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNĚ 1,50x1,80M	KUS				3 898,10	5 270,90			1 432,80	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
SO 602.3	26	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNĚ 0,65x0,65M	KUS				3 898,10	5 270,90			1 432,80	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
SO 602.3	27	899115	STUPADLA (A POD)	KUS				3 952,50	5 441,74			1 479,24	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
SO 602.3	29	9112A1	ZÁBRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M				149 883,74	205 836,84			55 953,10	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
SO 702.1	2	33817C	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DILCŮ KOVŮVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS				5 100,60	7 004,70			1 904,10	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
SO 702.1	3	33817D	VZBĚHY PLOTOVÉ Z DILCŮ KOVŮVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS				5 146,20	7 067,33			1 921,13	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
SO 702.2	6	9112B1	ZÁBRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DILCŮ BETON V. MONOLITICKÉ VÝPLNĚ	M				121 293,20	166 573,16			45 279,96	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
SO 702.3	8	338111	BETONOVÝCH TVAROVEK A NUTNÉ VZTUŽE	M3				7 069,68	9 708,86			2 639,18	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
			<b>DODÁVKY - beton</b>					<b>20 061 324,02</b>	<b>21 696 557,02</b>			<b>1 635 232,99</b>	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,
SO 104	24	895122	DRENAŽNÍ SÁCHTICE KONTROLNÍ Z BETON DILCŮ SK 80 TELESKOPICKA	KUS				18 739,80	20 237,48			1 497,68	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,
SO 104	36	916621.R	VODIČI STĚNY Z DILCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ VĚTRNÉ ZÁBRADLÍHO	M				30 323,00	32 746,41			2 423,41	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,
SO 104	37	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M				103 607,70	111 888,03			8 280,33	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,
SO 105	13	431314	SCHODIŠT KONSTR Z PROST. BETONU DO C25/30	M3				59 740,07	64 514,49			4 774,43	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,
SO 105	14	434125	SCHODIŠTŮVÉ STUPNĚ Z DILCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 S PROTISKLUZNOU ÚPRAVY	M3				108 072,09	116 709,21			8 637,12	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,
SO 105	15	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20	M3				47 409,80	51 198,80			3 788,99	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,
SO 105	16	581101	PODKLADNÍ BETON TR. I	M3				42 133,67	45 500,99			3 367,32	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,
SO 105	30	58222	DLAŽEBNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2				103 252,30	111 504,22			8 251,92	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,
SO 105	31	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM TVAR "CHLA"	M2				359 804,40	377 287,42			17 983,02	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,
SO 105	32	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM TVAR "KOST"	M2				5 508,80	5 784,13			275,33	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,
SO 105	33	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM TVAR "CHLA" ČERVENA	M2				26 894,40	28 238,58			1 344,18	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,
SO 105	34	58261A	KAM ČERVENÁ TVAR "CHLA"	M2				48 989,70	40 937,41			1 947,71	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,
SO 105	35	58261B	KAM ČERVENÁ TVAR "CHLA"	M2				7 416,00	7 786,65			370,65	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,
SO 105	38	895116	DRENAŽNÍ VÝUŠT Z BETON DILCŮ	KUS				4 903,70	5 295,60			391,90	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,
SO 105	40	897626	VPLUST ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DILCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS				25 644,80	27 694,33			2 049,53	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,
SO 105	41	897726	ČISTIČI KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DILCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS				24 605,20	26 571,65			1 966,45	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,
SO 105	57	916621	VODIČI STĚNY Z DILCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M				248 884,80	288 559,69			19 874,89	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,
SO 105	58	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M				56 619,00	61 143,99			4 524,99	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,
SO 105	59	917223	100MM SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M				17 355,60	18 743,66			1 387,06	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,
SO 105	60	917224	150MM SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M				417 113,20	450 448,89			33 335,69	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,
SO 105	61	91726	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ NASTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK V ŠÍŘKY 630MM VĚTRNÉ	M				27 636,40	29 845,10			2 208,70	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,
SO 105	63	924420	PODKLADNÍHO BETONU C20/25 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DILCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM	M				241 876,80	261 207,59			19 330,79	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,
SO 105	64	935111	BEZ OBRUBY VĚTRNÉ HOBRÝ MĚČENÉ V ASPALTU A OCHRANNÉHO ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DILCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM	M				41 682,30	45 013,55			3 331,25	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,
SO 105	65	935112	S OBRUBOU 70MM VĚTRNÉ HOBRÝ MĚČENÉ V ASFALTU A OCHRANNÉHO	M				92 944,80	100 377,95			7 428,15	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,
SO 105.1	12	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20	M3				6 780,28	7 322,46			541,88	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,
SO 105.1	22	582611	TVAR "CHLA"	M2				8 196,00	8 605,64			409,64	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu,

Typ radku	SO PS	M1 M2 P	por_číslo	polozka	Název položky	M.j.	Dorčené Množství	smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna	
								Jednotková Cena celkem	Jednotková Cena	Jednotková Cena celkem	Jednotková Cena	Jednotková Cena celkem	Jednotková Cena
	SO 105.1		23	582612	KRYTÍ Z BETONU DLAŽDIC SE ZAMKEM SĚDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM TVAR "KOST"	M2		5 508,80		5 784,13		275,33	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 105.1		24	582614	KRYTÍ Z BETONU DLAŽDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM ČERVENA TVAR "CHULA"	M2		1 590,60		1 670,10		79,50	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 105.1		25	58402	VOJKOVÉ KRYTÍ Z VYŠETŘAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL PŘES 100MM VEGETAČNÍ TVARNICE TL 80MM VČETNĚ LOŽE ZE 50 TL 250MM	M2		36 652,80		39 582,09		2 929,29	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 105.1		29	897726	ČISTIČÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETONU DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS		12 302,60		13 285,82		983,22	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 105.1		39	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 50MM	M		629,10		679,38		50,28	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 105.1		40	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 150x250MM	M		64 042,30		69 160,56		5 118,26	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 105.1		42	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ. DO 400MM VÝŠ. DO 500MM BEZ OBRUBY S PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU	M		61 297,50		66 196,40		4 898,90	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 256		8	21331	DRENAŽNÍ VRSTVA Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENAŽNÍHO)	M3		10 048,37		10 851,43		803,07	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 256		9	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3		299 526,81		323 464,99		23 938,18	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 256		12	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3		79 481,87		85 834,06		6 352,19	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 256		14	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3		399 108,68		431 005,45		31 896,77	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 256		16	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVA Z PROST. BET. DO C8/10	M3		25 722,78		27 778,55		2 055,76	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 256		17	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVA Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3		69 583,92		75 145,07		5 561,15	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 257		8	21331	DRENAŽNÍ VRSTVA Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENAŽNÍHO)	M3		20 558,87		22 201,94		1 643,07	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 257		9	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3		519 158,75		560 649,92		41 491,17	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 257		12	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3		162 394,61		175 373,19		12 978,58	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 257		14	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3		521 939,73		569 659,15		41 719,42	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 257		16	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVA Z PROST. BET. DO C8/10	M3		43 580,69		47 063,66		3 482,97	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 257		17	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVA Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3		144 165,45		155 687,15		11 521,70	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 259		8	21331	DRENAŽNÍ VRSTVA Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENAŽNÍHO)	M3		8 674,85		9 368,14		693,29	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 259		9	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3		270 079,44		291 664,19		21 584,75	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 259		12	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3		303 261,31		327 497,96		24 236,64	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 259		16	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVA Z PROST. BET. DO C8/10	M3		22 206,72		23 981,48		1 774,76	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 259		17	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVA Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3		54 519,36		58 876,55		4 357,19	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 260		12	31711	ŘÍMSY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH ZÁKRÝTOVA DESKA	M3		9 276,93		10 020,50		741,57	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 260		13	32711	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH TVAROVKA VĚTNĚ VÝPLŇOVÉHO BETONU	M3		127 430,64		137 614,90		10 184,26	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 262		10	21331	DRENAŽNÍ VRSTVA Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENAŽNÍHO)	M3		6 343,48		6 850,45		506,97	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 262		14	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3		284 273,13		308 992,24		22 719,11	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 262		16	281451	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU	M3		495,61		535,22		39,61	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 262		18	28932A	STRÁKANY ŽELEZOBETON DO C20/25	M3		144 169,76		155 691,81		11 522,05	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 262		21	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3		50 176,50		54 186,61		4 010,11	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 262		23	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3		306 949,93		332 481,37		24 531,44	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 262		25	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVA Z PROST. BET. DO C8/10	M3		2 313,20		2 498,07		184,87	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 262		26	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVA Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3		41 965,56		45 319,45		3 353,89	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu

Typ úniku	SO PS	M1 M2 P	popis_číslo	polozka	Název položky	M.j.	Dotčené Množství	smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna	
								Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	Cena celkem
	SO 263		12	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3		37 571,54		40 574,25		3 002,72	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 263		15	289324	STŘÍKANY ŽELEZOBETON DO C20/25	M3		105 920,64		114 395,82		8 465,18	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 263		17	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3		43 838,97		47 342,53		3 503,61	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 263		19	327221.R	TVAROVÉ LEPEŇY OBKLAD	M3		14 315,15		15 459,22		1 144,07	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 263		20	372325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3		121 440,72		131 146,26		9 705,54	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 263		22	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL	M3		4 124,82		4 454,48		329,66	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 263		27	935212	100MM	M		12 302,50		13 285,72		983,22	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 264		9	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3		31 957,50		34 511,34		2 554,04	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 264		11	289324	STŘÍKANY ŽELEZOBETON DO C20/25	M3		231 701,40		250 218,98		18 517,58	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 264		16	935212	100MM	M		26 573,40		28 697,15		2 123,75	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 265		8	21331	DRENAŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENAŽNÍHO)	M3		35 548,80		38 389,86		2 841,06	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 265		9	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3		845 323,24		912 881,47		67 558,23	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 265		13	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3		787 327,94		850 251,19		62 923,25	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 265		14	372325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3		1 487 648,82		1 606 541,71		118 892,89	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 265		16	451311	PODKL. A VÝPLŇ. VRSTVY Z PROST. BET. DO C8/10	M3		91 001,29		98 274,11		7 272,82	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 265		17	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3		239 155,87		258 269,20		19 113,34	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 266		8	21331	DRENAŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENAŽNÍHO)	M3		1,2 650,82		13 661,87		1 011,05	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 266		9	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3		263 182,25		284 215,78		21 033,53	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 266		12	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3		300 201,30		324 193,39		23 992,09	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 266		14	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3		465 333,60		502 523,06		37 189,46	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 266		16	451311	PODKL. A VÝPLŇ. VRSTVY Z PROST. BET. DO C8/10	M3		32 384,80		34 972,99		2 588,19	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 266		17	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3		81 539,92		88 056,59		6 516,67	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 266.1		8	21331	DRENAŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENAŽNÍHO)	M3		1 807,26		1 951,70		144,44	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 266.1		9	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3		94 745,61		102 317,68		7 572,07	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 266.1		12	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3		50 281,34		54 299,82		4 018,48	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 266.1		14	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3		125 912,46		135 975,39		10 062,92	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 266.1		16	451311	PODKL. A VÝPLŇ. VRSTVY Z PROST. BET. DO C8/10	M3		9 299,06		10 042,25		743,18	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 266.1		17	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3		22 496,41		24 294,32		1 797,91	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 311		6	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3		14 012,43		15 132,31		1 119,87	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 311		8	89712	VPUŠT. KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS		8 005,40		8 645,19		639,79	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 311		9	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3		51 603,45		55 727,60		4 124,15	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 312		14	372325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3		15 889,44		17 159,32		1 269,88	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 312		16	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3		183 017,67		197 644,44		14 626,77	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 312		19	82471	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN 1000MM	M		480 986,20		519 428,78		38 440,58	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu

Výk. kladku	SO PS	M1 M2 P	por. číslo	popis	Název položky	M.j.	Dotčené množství	smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna
								Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	Cena celkem	
	SO 312		22	894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM		KUS		63 678,90	68 766,12		5 089,22	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 312		23	894171 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM		KUS		137 928,00	148 951,21		11 023,21	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 312		24	89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ		KUS		48 032,40	51 871,15		3 838,75	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 313		10	327325 ZDI OPĚRNÉ ZÁRUBNÍ, NÁBRŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37		M3		3 631,87	3 922,13		290,26	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 313		15	894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM		KUS	1	233 489,30	252 149,76		18 660,46	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 313		16	89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ		KUS		48 032,40	51 871,15		3 838,75	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 346		8	451313 PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20 BLOKY		M3		2 034,08	2 196,65		162,56	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 347		9	451313 PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20 BLOKY		M3		1 721,15	1 858,70		137,55	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 511		25	R-273322511 Základ pod sloupky prefabrikovaný, zděný		M3		5 198,28	5 613,73		415,45	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 512		25	R-273322511 Základ pod sloupky prefabrikovaný, zděný		M3		5 198,28	5 613,73		415,45	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	602.1		37	28932A TORKRETU DO HLOUBKY 1,0M VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU ZA STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C20/25 VČETNĚ ODBORŮ JINÍ HORNÍ HRANY		M3		888 188,70	959 172,74		70 984,04	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	602.2		20	45157 PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO		M3		10 951,89	11 827,17		875,28	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	602.2		41	561101 PODKLADNÍ BETON TR. I. C 20/25		M3		199 571,74	215 521,51		15 949,77	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	602.2		42	56134 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL DO 200MM		M2	1	138 153,60	149 194,84		11 041,24	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	602.2		58	89516 DRENAŽNÍ VYUŠŤ Z BETON DÍLCŮ		KUS		19 614,80	21 182,41		1 567,61	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	602.2		71	91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALUSÁD		M3		186 838,73	201 770,88		14 932,15	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	602.2		72	917224 SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ 3/4		M		76 448,40	82 558,16		6 109,76	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	602.2		73	917224 SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ 3/4		M		171 673,60	185 393,75		13 720,15	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	602.2		74	91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ		M		34 545,50	37 306,38		2 760,88	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	602.2		77	924420 NASTUPÍŠŤ L (H) BEZ KONZOLYCH DESEK VÝŠKY 630MM VČETNĚ		M		1 464 698,40	1 581 757,10		117 058,70	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	602.2		80	935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC 3/4 DO 600MM DO BETONU TL		M		76 767,60	82 902,87		6 135,27	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	602.2		81	935842 100MM LOMENA PŘÍKOPOVA TVAROVKA		M2		42 516,50	45 914,42		3 397,92	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	602.2		82	935901 ŽLABY A RIGOLY DĚLIDĚNÉ Z BETONOVÝCH DĚLIDIC DO BETONU TL		M		1 978 881,10	2 137 033,28		158 152,18	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	602.3		7	386325 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37		M3		73 001,50	78 835,78		5 834,28	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	602.3		9	451313 PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20		M3		14 953,13	16 148,18		1 195,05	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	602.3		10	451314 PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30		M3		35 991,99	38 868,47		2 876,48	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	602.3		11	451323 PODKL. A VYPLŇ. VRSTVY ZE ŽELEZOBET. DO C16/20		M3		40 235,02	43 448,44		3 213,42	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	602.3		14	457314 VYROVNÁVAČÍ A SPADOVÝ PROSTÝ BETON C25/30		M3		4 947,41	5 342,80		395,40	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	602.3		15	461315 PATKY Z PROSTĚHO BETONU C30/37		M3		4 670,33	5 043,58		373,25	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	602.3		22	894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM		KUS		22 699,20	24 513,32		1 814,12	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	602.3		28	895524 VČETNĚ MŘÍŽE S RÁMEM		M3		291 756,87	315 074,08		23 317,21	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	602.3		30	91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALUSÁD		M3		96 976,50	99 933,82		2 957,32	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	602.3		31	9181E5 ČELA PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU DO C 30/37		KUS		38 034,10	41 073,79		3 039,69	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	602.3		32	91828 VYKON JÍMKY BETONOVÉ VČET DĚLÁŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM		KUS		17 934,10	22 595,53		4 661,43	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu

Typ radnice	SO PS	N1, N2 P	por_ číslo	položka	Název položky	M.j.	smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna
							Instalační	celkem	Jednotlivé části	celkem	
	602.3		33	9182C	VTKO JIMKY BETONOVÉ VČETĚ DLÁŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	K	20 446,60	25 761,08	5 314,48	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu	
	602.3		34	9182D	VTKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETĚ DLÁŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	K	24 345,30	30 673,13	6 327,83	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu	
	602.3		35	9182E	VTKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETĚ DLÁŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM HL. 3,6M	K	61 339,80	77 283,24	15 943,44	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu	
	602.3		36	9182E	VTKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETĚ DLÁŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM HL. 2,9M	K	30 669,90	38 641,62	7 971,72	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu	
	602.3		37	9182E	VTKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETĚ DLÁŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM HL. 4,2M	K	30 669,90	38 641,62	7 971,72	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu	
	602.3		38	9182E	VTKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETĚ DLÁŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM HL. 5,95M	K	30 669,90	38 641,62	7 971,72	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu	
	602.3		39	9182F	VTKO JIMKY BETONOVÉ VČETĚ DLÁŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM HL. 5,6M	Kl	36 821,20	46 391,77	9 570,57	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu	
	602.3		40	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH		176 562,08	190 672,92	14 110,84	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu	
	602.3		41	9183C2	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH		41 481,75	44 796,97	3 315,22	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu	
	602.3		42	9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH		45 706,54	49 359,41	3 652,87	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu	
	602.3		43	9183E2	PATKOVA		178 499,40	192 765,07	14 265,67	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu	
	602.3		44	9183F2	PATKOVA		40 612,77	43 958,54	3 345,77	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu	
	602.3		45	9184Z.R	PROPUSTY RAMOVÉ 150/150		249 570,95	269 516,65	19 945,71	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu	
	702.2		4	27211	ZÁKLADY Z DILCŮ BETONOVÝCH POHLEDOVA PODEZDŮVKA ZABRADI VČ MONOLITICKÉ VYPĚNÉ BETONOVÝCH TVAROVEK A NUTNÉ VYZTUŽE	M	13 293,62	14 356,04	1 062,43	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu	
	702.2		5	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M	40 774,27	44 032,95	3 258,68	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu	
	702.3		6	27211	ZÁKLADY Z DILCŮ BETONOVÝCH POHLEDOVA PODEZDŮVKA ZABRADI VČ MONOLITICKÉ VYPĚNÉ BETONOVÝCH TVAROVEK A NUTNÉ VYZTUŽE	M	4 035,56	4 358,08	322,52	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu	
	702.3		7	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M	12 377,90	13 387,15	989,24	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu	
	SO 104		11	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM PP DN150 SN8, PERFORACE 225* LOŽE STP	F	9 332 720,16	10 484 527,13	1 151 806,97	Zvýšení cen vstupních materiálů	
	SO 104		12	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM PP DN150 SN8, PERFORACE 225* LOŽE BET	F	20 013,00	23 089,40	3 076,40	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu	
	SO 104		33	915111	VODOVŮVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA	M	2 859,00	3 296,49	439,49	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu	
	SO 104		34	915211	VODOVŮVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA	M	2 146,20	2 441,73	295,53	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu	
	SO 104		35	915311	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA RELIEFŇ PÁS	M	7 077,00	8 051,50	974,50	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu	
	SO 105		12	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM PP DN150 SN8, PERFORACE 225* LOŽE BET	F	4 639,50	5 278,36	638,86	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu	
	SO 105		37	711117	IZOLACE BEZVNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z NOPOVÉ FOLIE VČETNÉ UKONČENÍ SYSTÉMOVOU LIŠTOU	M	184 697,90	224 626,86	29 928,96	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu	
	SO 105		39	895822	DRENAŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DILCŮ ŠK 80 TELESKOPICKÁ	KU	8 302,50	9 445,75	1 143,25	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu	
	SO 105		47	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNÉ ODRAZNÉHO PÁSKU	KU	30 150,00	36 830,64	6 680,64	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu	
	SO 105		55	915311	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA RELIEFŇ PÁS	M	660,60	806,98	146,38	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu	
	SO 105		56	91551	VODOVŮVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDMÍ PŘIPRAVENÉ SYMBOLY BARVA + PLAST	Kl	8 763,50	9 970,23	1 206,73	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu	
	SO 105.1		11	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM PP DN150 SN8, PERFORACE 225* LOŽE BET	F	3 690,80	4 199,02	508,22	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu	
	SO 105.1		27	711117	IZOLACE BEZVNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z NOPOVÉ FOLIE VČETNÉ UKONČENÍ SYSTÉMOVOU LIŠTOU	M	21 156,60	24 408,79	3 252,19	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu	
	SO 105.1		28	895822	DRENAŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DILCŮ ŠK 80 TELESKOPICKÁ	Kl	3 044,25	3 463,44	419,19	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu	
	SO 105.1		33	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNÉ ODRAZNÉHO PÁSKU	KU	11 060,00	14 732,55	2 672,55	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu	
	SO 105.1		38	915311	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA RELIEFŇ PÁS	M	660,60	806,98	146,38	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu	
	SO 105.1					M	12 377,90	14 075,62	1 703,62	Zvýšení ceny zdrojového materiálu	



Typ izolace	MI, MZ P	por_ číslo	poloha	Název položky	Dotčené Materiál	smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna	
						Jednotková Cena celkem	Jednotková Cena	Jednotková Cena celkem	Jednotková Cena	Jednotková	odvodištění navyšnění ceny
SO 254	7	46499		BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FOLIE UV STABILNÍ PP VČETNĚ KOTVENÍ	M2	115 344,00	131 226,87	15 882,87	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 255	7	21461C		SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2	M2	31 897,80	36 290,13	4 392,33	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 255	11	87533Z		POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH SNB, VČETNĚ OBALENÍ GEOTEXILII	M	31 416,00	35 741,98	4 325,98	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 256	11	28999		OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE	M2	10 738,40	12 217,08	1 478,68	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 256	19	711509		OCHRANA IZOLACE NA PVRCHU TEXTILII 600G/M2	M2	26 181,79	29 787,02	3 605,23	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 256	21	87533		POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM SN B	M	13 403,62	15 249,30	1 845,68	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 256	22	87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	837,00	952,25	115,25	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 257	11	28999		OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE	M2	22 846,81	25 992,82	3 146,01	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 257	19	711509		OCHRANA IZOLACE NA PVRCHU TEXTILII 600G/M2	M2	50 368,03	57 303,71	6 935,68	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 257	21	87533		POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM SNB	M	20 563,86	23 395,50	2 831,64	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 257	22	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	326,40	371,35	44,95	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 257	23	87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	1 506,60	1 714,06	207,46	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 258	10	21461C		SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2	M2	10 740,00	12 218,90	1 478,90	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 259	11	28999		OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE	M2	9 881,06	11 241,68	1 360,62	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 259	19	711509		OCHRANA IZOLACE NA PVRCHU TEXTILII 600G/M2	M2	24 710,40	28 113,02	3 402,62	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 259	21	87533		POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM SNB	M	11 133,30	12 666,36	1 533,06	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 259	22	87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	669,60	761,80	92,20	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 260	9	21461C		SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2	M2	6 121,80	6 964,77	842,97	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 260	11	28995		KOTVENÍ SÍTĚ PRO GABIONI A ARMOVANÉ ZEMINY SYNTETICKÁ GEOMŘÍŽ	M2	100 998,00	114 905,42	13 907,42	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 260	16	87533Z		POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	5 940,72	6 076,14	735,42	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 261	10	21461C		SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2	M2	33 723,60	38 367,34	4 643,74	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 261	15	87533Z		POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH SNB, VČETNĚ OBALENÍ GEOTEXILII	M	17 952,00	20 423,99	2 471,99	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 262	20	28999		OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE	M2	1 732,00	1 970,50	238,50	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 262	28	711509		OCHRANA IZOLACE NA PVRCHU TEXTILII 600G/M2	M2	18 074,16	20 562,97	2 488,81	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 262	30	87533		POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM SN B	M	16 503,48	18 776,01	2 272,53	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 263	9	21197		OPLAŠTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE 300G/M2	M2	319,21	363,17	43,96	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 263	23	711509		OCHRANA IZOLACE NA PVRCHU TEXTILII 300G/M2	M2	3 229,20	3 673,86	444,66	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 263	25	87527		POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST II FLEXIBIL DN DO 100MM	M	9 813,60	11 164,93	1 351,33	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 264	6	21197		OPLAŠTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE 300G/M2	M2	1 387,88	1 578,99	191,11	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 264	14	87527		POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST II FLEXIBIL DN DO 100MM	M	32 781,64	37 295,63	4 514,03	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 265	11	28999		OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE	M2	49 984,14	50 040,76	6 056,62	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 265	19	711509		OCHRANA IZOLACE NA PVRCHU TEXTILII 600G/M2	M2	107 532,31	122 339,57	14 807,21	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 265	22	87533		POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM SNB	M	46 714,11	52 577,79	6 863,68	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
SO 265	23	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	870,40	980,25	119,85	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		

Typ radbu	SO PS	M1 N2 P	por_cislo	polozka	Máser položky	M.j.	Dotčené množství	smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna
								Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	celkem	
	SO 265		24	87634	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M		2 790,00		3 174,18	384,18	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 266		11	28999	OPLÁSTĚNÍ IZPEVNĚNÍ Z FÓLIE	M2		15 155,00		17 241,84	2 086,84	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 266		19	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILNÍ 600G/M2	M2		37 593,60		42 701,98	5 168,38	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 266		22	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM SN B	M		16 503,48		18 775,01	2 272,53	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 266		23	87637	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M		435,20		495,13	59,93	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 266		24	87634	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M		976,50		1 110,96	134,46	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 266.1		11	28999	OPLÁSTĚNÍ IZPEVNĚNÍ Z FÓLIE	M2		3 897,00		4 433,62	536,62	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 266.1		19	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILNÍ 600G/M2	M2		6 247,80		7 108,12	860,32	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 266.1		21	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM SN B	M		2 357,64		2 682,29	324,65	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 266.1		22	87634	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M		139,50		158,71	19,21	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 267		7	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2		5 611,65		6 384,37	772,72	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 267		11	76792	OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAZENÉHO PLÁSTEM POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH SN8, V.ETNĚ	M2		33 638,09		38 247,20	4 609,10	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 267		12	87533Z	OBALENÍ GEOTEXTILU	M		6 732,00		7 659,00	927,00	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 268		8	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2		7 078,47		8 053,17	974,70	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 268		13	76792	OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAZENÉHO PLÁSTEM POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH SN8, V.ETNĚ	M2		10 344,09		11 768,37	1 424,27	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 268		14	87533Z	OBALENÍ GEOTEXTILU	M		6 732,00		7 659,00	927,00	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 269		3	76792	OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAZENÉHO PLÁSTEM	M2		51 202,80		58 253,43	7 050,63	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 270		7	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2		6 529,92		7 429,09	899,17	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 270		11	76792	OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAZENÉHO PLÁSTEM POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH SN8, V.ETNĚ	M2		20 688,00		23 536,74	2 848,74	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 270		12	87533Z	OBALENÍ GEOTEXTILU	M		7 180,80		8 169,60	988,80	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 311		7	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M		54 322,20		61 802,37	7 480,17	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 312		11	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2		11 243,23		12 791,43	1 548,19	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 312		20	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M		11 673,20		13 280,60	1 607,40	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 312		21	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M		61 645,50		70 134,09	8 488,59	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 313		13	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M		4 548,00		5 174,26	626,26	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 313		14	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M		277 173,00		315 339,72	38 166,72	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 346		11	87326	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM	M		9 803,10		11 152,99	1 349,89	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 346		12	87634	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M		2 232,00		2 339,35	107,35	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 346		17	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VYŠTRAŽNÁ FÓLIE	M		610,90		695,02	84,12	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 347		17	87326	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM	M		4 303,80		4 896,43	592,63	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 347		18	87327	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM	M		106 930,00		121 654,26	14 724,26	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 347		19	87645	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM	M		5 458,21		6 667,64	1 209,43	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 347		27	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VYŠTRAŽNÁ FÓLIE	M		5 334,20		6 068,72	734,52	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 455		3	751911	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M		33 655,50		38 289,86	4 634,36	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu

Typ radni	SO PS	M1 M2 P	por_cto	polozka	Název položky	M. J.	Dotčené Množství	směrová o dílo		dodatek ke smlouvě		změna rozs celkem	odůvodnění zvýšení ceny
								Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	Cena celkem		
	SO 456		6	751A11	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KS		853,50	971,09	117,53	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 456		7	751A61	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM	KS		173,30	197,16	23,86	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 456		8	751H71	UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA DO 40 MM	KS		469,60	534,26	64,66	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 456		9	87814	MASUNITÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNICÍKY	M		11 331,30	13 842,09	2 510,79	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 456.1		3	751911	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M		4 860,00	5 529,22	669,22	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 456.1		6	751A11	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KS		170,70	194,21	23,51	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 456.1		7	751A61	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM	KS		173,30	197,16	23,86	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 456.1		8	751H71	UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA DO 40 MM	KS		469,60	534,26	64,66	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 456.1		9	87814	MASUNITÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNICÍKY	M		866,70	1 058,74	192,04	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 485		14	702311	ZÁKRYTÍ KABELU VYTPAZNOCÍ FOLII SÍRKY DO 20 CM	M		79,00	89,88	10,88	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 511		55	286R-0009	trubka PE 100 RC, SDR 11, dn 63-tyč	M		1 917,00	2 180,97	263,97	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 511		56	286R-0010	trubka PE 100 RC, SDR 11, dn 63-návin	M		6 134,40	6 979,11	844,71	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 511		57	286R-0011	trubka PE 100 RC, SDR 17,6(17), dn 90-tyč	M		730,80	831,43	100,63	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 511		58	286R-0023	tr. s ochr.pl. PE100 RC, SDR 11, dn 32-návin	M		8 464,00	9 629,49	1 165,49	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 511		59	286R-0082	PE elektrospojka,SDR11-dn32	KS		987,60	1 123,59	135,99	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 511		60	286R-0085	PE elektrospojka,SDR11-dn63	KS		1 130,80	1 286,51	155,71	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 511		61	286R-0097	PE elektrokoleno90° SDR11-dn32	KS		2 482,20	2 824,00	341,80	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 511		62	286R-0100	PE elektrokoleno90° SDR11-dn63	KS		696,40	792,29	95,89	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 511		63	286R-0108	PE elektrokoleno45° SDR11-dn63	KS		701,80	798,44	96,64	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 511		64	286R-01081	PE elektrokoleno30° SDR11-dn63	KS		701,80	798,44	96,64	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 511		65	286R-0135	PE elektrozáslapka, SDR 11- dn 25	KS		576,20	655,54	79,34	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 511		66	286R-0148	PE Tkus-e.navrtávací,SDR11-dn63-32	KS		1 368,40	1 557,40	189,00	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 511		67	286R-0149	PE Tkus-e.navrtávací,SDR11-dn63-25	KS		2 737,80	3 114,80	377,00	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 511		68	286R-0176	PE el.tvor-opravárenská,SDR11-dn63	KS		7 199,60	8 190,98	991,38	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 511		75	HZ54501RB	Osazení provozního zásobku plynu 400m3 - dodávka, montáž a demontáž	KPL		70 393,40	85 991,17	15 597,77	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 512		61	286R-0009	trubka PE 100 RC, SDR 11, dn 63-tyč	M		1 130,20	1 308,58	158,38	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 512		62	286R-0010	trubka PE 100 RC, SDR 11, dn 63-návin	M		65 178,00	74 153,01	8 975,01	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 512		63	286R-0011	trubka PE 100 RC, SDR 17,6(17), dn 90-tyč	M		1 542,80	1 755,24	212,44	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 512		64	286R-0023	tr. s ochr.pl. PE100 RC, SDR 11, dn 32-návin	M		2 178,00	2 477,91	299,91	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 512		65	286R-0027	tr. s ochr.pl. PE100 RC, SDR 11, dn 50-návin	M		3 751,00	4 267,51	516,51	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 512		66	286R-0082	PE elektrospojka,SDR11-dn32	KS		1 975,20	2 247,39	271,99	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 512		67	286R-0084	PE elektrospojka,SDR11-dn50	KS		541,40	615,95	74,55	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 512		68	286R-0085	PE elektrospojka,SDR11-dn63	KS		2 827,00	3 216,28	389,28	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		
	SO 512		69	286R-0097	PE elektrokoleno90° SDR11-dn32	KS		2 482,20	2 824,00	341,80	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu		

Typ radnice	SO PS	M1 M2 P	por_číslo	polozka	Název položky	M.j.	Dotčené Množství	smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna	
								Jednotková Cena	Cena celkem	Jednotková Cena	Cena celkem	Jednotková Cena	Cena celkem
	SO 512		70	286R-0099	PE elektrotělnosť, SDR11-dn50	K5		1 935,70	2 086,48		2 086,48		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 512		71	286R-0100	PE elektrotělnosť, SDR11-dn63	K5		10 446,00	11 984,41		11 984,41		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 512		72	286R-0135	PE elektrozáslepk, SDR 11- dn 25	K5		576,20	655,54		655,54		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 512		73	286R-0138	PE elektrozáslepk, SDR 11- dn 50	K5		957,40	1 089,23		1 089,23		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 512		74	286R-0139	PE elektrozáslepk, SDR 11- dn 63	K5		555,60	632,11		632,11		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 512		75	286R-0146	PE Tkus-el.navrtávací,SDR11-dn63-50	K5		3 216,40	3 659,30		3 659,30		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 512		76	286R-0148	PE Tkus-el.navrtávací,SDR11-dn63-32	K5		8 213,40	9 344,35		9 344,35		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 512		77	286R-0149	PE Tkus-el.navrtávací,SDR11-dn69-25	K5		2 737,80	3 114,80		3 114,80		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 512		78	286R-0176	PE el.bav-npravařemská,SDR11-dn63	K5		7 199,60	8 190,98		8 190,98		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	602.1		40	87533	POTRUBI DREN Z TRUB PLÁST DN DO 150MM SN8	M		10 915,00	12 418,00		12 418,00		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	602.2		14	21197	OPLÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2		50 233,30	57 150,43		57 150,43		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	602.2		15	21263	TRATI VODY KOMPLET Z TRUB Z PLÁST HMOT DN DO 150MM PP DN150	M		186 120,90	214 731,40		214 731,40		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	602.2		17	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 200G/M2	M2		507 936,00	577 878,79		577 878,79		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	602.2		18	28997	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMRÍŽOVIN	M2		93 536,00	106 415,91		106 415,91		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	602.2		19	46499	BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE UV STABILNÍ PP VČETNĚ KOTVENÍ	M2		44 928,00	51 114,59		51 114,59		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	602.2		22	51199	ANTIVIBRAČNÍ ROHOŽ Z RECYKLÁTU, SPECIFIKACE DLE TZ	M2		5 766 054,00	6 560 039,64		6 560 039,64		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	602.2		54	711117	VČETNĚ UKONČENÍ SYSTÉMOVOU LIŠTOU	M2		27 582,75	31 380,89		31 380,89		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	602.2		56	87433	POTRUBI Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM PVC SN8	M		1 819,20	2 069,70		2 069,70		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	602.2		57	875342	SN8, PERFORACE 235°	M		84 340,50	95 954,19		95 954,19		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	602.2		59	895822	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLÁST DILCŮ ŠK 80 TELESKOPICKA	KUS		84 420,00	103 125,78		103 125,78		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	602.2		60	895822	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLÁST DILCŮ ŠK 80 TELESKOPICKA S USAZOVACÍM PROSTOREM	KUS		12 060,00	14 732,25		14 732,25		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	602.2		67	915111	VODOVODNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLADKA	M2		357,70	406,96		406,96		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	602.2		68	915211	VODOVODNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM HLAOKÉ - DODAVKA A POKLADKA	M2		1 179,50	1 341,92		1 341,92		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	602.2		69	915311	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLADKA RELIEFŇÍ PÁS	M2		4 639,50	5 278,36		5 278,36		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	602.2		70	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA BARVA+PLÁST	KUS		61 403,40	69 858,65		69 858,65		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	602.3		20	711507	OCHRANA IZOLACE NA POKRCHU Z NOPOVÉ FÓLIE	M2		6 303,69	7 171,70		7 171,70		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	602.3		21	87658	CHRANIČKY Z TRUB PLÁST DN DO 600MM	M		2 097,54	2 419,97		2 419,97		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	701.1		4	76792	OPLOČENÍ Z DRÁTĚNĚHO PLETIVA POTAZENĚHO PLÁSTEM	M2		11 637,00	13 239,41		13 239,41		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 104		13	561421	KAMENIVO ZPEVNĚNĚ CEMENTEM TR. I.TL. DO 100MM SC C8/10	M2		6 547 042,92	7 305 064,41		7 305 064,41		Zvýšení cen vstupních materiálů
	SO 104		14	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNĚ CEMENTEM TR. I.TL. DO 150MM SC C8/10 TL.	M2		23 740,50	26 779,28		26 779,28		Zvýšení cen vstupních materiálů
	SO 104		15	56330	VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3		256 627,20	289 475,48		289 475,48		Zvýšení ceny výrobku
	SO 104		21	57621	POSP KAMENIVEM DRCENÝM 3KG/M2 FR.2/4, 3KG/M2 DLAŽDĚNĚ KRÝTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC KROUŽKOVÁ VAZBA	M2		202 217,47	228 101,31		228 101,31		Zvýšení ceny výrobku
	SO 104		22	58222	KAMENIVO ZPEVNĚNĚ CEMENTEM TR. I.TL. DO 150MM SC C8/10 TL.	M2		122 676,00	138 378,53		138 378,53		Zvýšení ceny výrobku
	SO 105		17	561431	130MM	M2		974 609,60	1 099 959,63		1 099 959,63		Zvýšení ceny výrobku
	SO 105		18	56330	VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3		1 023 318,91	1 154 303,73		1 154 303,73		Zvýšení ceny výrobku
	SO 105		27	57621	POSP KAMENIVEM DRCENÝM 3KG/M2 FR.2/4, 3KG/M2	M2		16 539,60	18 656,67		18 656,67		Zvýšení ceny výrobku

Výp- radník	SO PS	M1 M2 P	popr. číslo	pokojka	Název položky	M. J.	Dostupné množství		smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna	
							celkem	zbytek	jednotková cena	celkem	jednotková cena	celkem	jednotková cena	
	SO 105		28	58221	DLÁŽEENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2		163 853,40		184 836,64		20 973,24	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 105		29	58221	DLÁŽEENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2		183 213,60		206 664,94		23 451,34	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 105		30	58222	DLÁŽEENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2		103 252,30		116 468,59		13 216,29	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 105		66	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽEENÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL 1 TL, DO 150MM TL 130MM SC	M2		81 094,00		91 474,03		10 380,03	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 105.1		13	561431	CB/10	M2		86 585,60		97 668,56		11 082,96	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 105.1		14	56930	VOZOVKOVÉ Vrstvy ze šterkodoty	M3		67 256,58		75 865,42		8 608,84	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 105.1		20	57621	POSPV KAMENIVEM DRCENYM 5KG /M2 FR.Z/A, 3KG/M2	M2		3 460,00		3 647,78		186,98	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 105.1		21	58221	DLÁŽEENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2		4 722,00		5 326,42		604,42	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 255		8	27152	POLSTÁRE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3		50 146,80		56 565,59		6 418,79	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 256		7	17581	OBSPV POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		40 774,10		45 993,19		5 219,09	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 256		18	45157	PODKLADNI A VPLŇNOVÉ Vrstvy z kaméniva téžéného	M3		26 750,52		30 174,59		3 424,07	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 257		7	17581	OBSPV POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		48 428,24		54 627,05		6 198,81	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 257		18	45157	PODKLADNI A VPLŇNOVÉ Vrstvy z kaméniva téžéného	M3		56 913,89		64 198,87		7 284,98	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 259		7	17581	OBSPV POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		51 362,48		57 936,88		6 574,40	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 259		18	45157	PODKLADNI A VPLŇNOVÉ Vrstvy z kaméniva téžéného	M3		37 630,07		36 806,72		4 176,65	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 260		6	17511	OBSPV POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNIM	M3		24 614,79		27 765,49		3 150,69	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 260		7	17581	OBSPV POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		1 591,80		1 795,55		203,75	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 260		10	27152	POLSTÁRE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3		23 874,78		26 930,76		3 055,97	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 260		14	45152	PODKLADNI A VPLŇNOVÉ Vrstvy z kaméniva drcéného	M3		26 123,02		26 123,02		2 964,31	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 261		11	27152	POLSTÁRE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3		29 909,76		33 739,21		3 828,45	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 261		14	45152	PODKLADNI A VPLŇNOVÉ Vrstvy z kaméniva drcéného	M3		54 705,60		61 707,92		7 002,32	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 262		9	17581	OBSPV POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		84 121,20		94 888,71		10 767,51	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 262		27	45157	PODKLADNI A VPLŇNOVÉ Vrstvy z kaméniva téžéného	M3		38 607,76		43 549,55		4 941,79	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 265		7	17581	OBSPV POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		115 976,08		4 866,87		552,27	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 265		18	45157	PODKLADNI A VPLŇNOVÉ Vrstvy z kaméniva téžéného	M3		109 569,27		130 821,02		14 844,94	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 266		7	17581	OBSPV POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		37 759,80		123 594,13		14 024,87	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 266		18	45157	PODKLADNI A VPLŇNOVÉ Vrstvy z kaméniva téžéného	M3		37 752,75		42 586,29		4 832,49	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 266.1		7	17581	OBSPV POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		32 369,40		36 502,53		4 132,13	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 266.1		18	45157	PODKLADNI A VPLŇNOVÉ Vrstvy z kaméniva téžéného	M3		9 707,85		10 950,45		1 242,60	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 267		8	27152	POLSTÁRE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3		10 637,20		11 998,76		1 361,56	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 268		9	27152	POLSTÁRE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3		11 233,64		12 671,55		1 437,91	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 270		8	17511	OBSPV POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNIM	M3		12 156,80		13 712,87		1 556,07	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 312		8	17581	OBSPV POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		42 494,09		47 933,33		5 439,24	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 312		9	21452	SANAČNI Vrstvy z kaméniva drcéného	M3		59 134,14		66 703,31		7 569,17	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 312		10	21452	SANAČNI Vrstvy z kaméniva drcéného	M3		57 684,63		65 068,26		7 383,63	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 312		13	327215	PŘEZDĚNI ZDI Z KAMENNEHO ŽDIVA	M3		7 932,54		8 947,91		1 015,37	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 312		17	45157	PODKLADNI A VPLŇNOVÉ Vrstvy z kaméniva téžéného	M3		9 162,05		10 394,80		1 172,74	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 312		18	46251	ZAHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3		42 927,89		48 472,65		5 494,77	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 313		7	17581	OBSPV POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		193 244,62		217 979,93		24 735,31	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 313		9	327215	PŘEZDĚNI ZDI Z KAMENNEHO ŽDIVA	M3		1 813,15		2 045,24		232,08	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 313		12	45157	PODKLADNI A VPLŇNOVÉ Vrstvy z kaméniva téžéného	M3		28 062,88		31 654,93		3 592,05	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 346		7	17581	OBSPV POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		14 798,59		16 692,81		1 894,22	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 346		8	17581	OBSPV POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		2 948,31		3 325,69		377,38	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 347		9	45157	PODKLADNI A VPLŇNOVÉ Vrstvy z kaméniva téžéného	M3		129 931,50		146 562,73		16 631,23	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 485		13	702802	ŠÍRKY PHES 120 DO 250 MM	M		546,00		29 098,20		3 301,92	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 511		22	58337303	šterkopiesek frakce 0/8	T		615,89		69,85		69,85	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 511		23	58344155	šterkodiesek frakce 0/22	T		41 659,63		46 992,06		5 332,43	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 511		24	58337303	šterkopiesek frakce 0/8	T		100 218,31		113 046,25		11 827,94	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 511		26	R-274322711	Výstupní sloupek nástřem	M3		160,05		180,54		20,49	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 512		22	58337303	šterkopiesek frakce 0/8	T		224,18		252,88		28,70	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 512		23	58344155	šterkodiesek frakce 0/22	T		103 285,99		116 506,60		13 220,61	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 512		24	58337303	šterkopiesek frakce 0/8	T		333 575,10		376 270,46		42 697,36	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 512					T		300,10		361,08		40,97	Zvýšení ceny výrobku	

Typ radbu	SO PS	N1, N2 P	por. číslo	položka	Název položky	M.j.	Dotčené Materiál	smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna
								Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena celkem	Jednotková cena celkem	
	SO 512		26	R-274322711	Vypínání sloučku pískem	M3		448,36	505,75		57,39	Zvýšení ceny výrobku
	SO 602.2		20	45157	PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENĚHO	M3		10.951,89	12.355,74		1.403,84	Zvýšení ceny výrobku
	SO 602.2		44	56342	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPÍSKU TL. DO 100MM	M2		393.826,00	444.235,73		50.409,73	Zvýšení ceny výrobku
	SO 602.2		51	58222	DILATAČNÍ KRITY Z DŘEVĚNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC SPARY VYPLNĚNÝ	M2		532.618,30	600.793,44		68.175,14	Zvýšení ceny výrobku
	SO 602.2		13	46157	PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENĚHO	M3		15.577,14	17.571,02		1.993,87	Zvýšení ceny výrobku
	SO 602.3		16	46251	ZÁHOZ Z LOMOVĚHO KAMENE	M3		4.288,50	4.837,43		548,93	Zvýšení ceny výrobku
	SO 602.3		17	465512	DILAZBY Z LOMOVĚHO KAMENE NA MC	M3		76.101,38	85.842,36		9.740,98	Zvýšení ceny výrobku
	SO 702.1		1	327215	PREZDĚNÍ ŽDÍ Z KAMENNĚHO ŽDIVA	M3		30.219,20	34.087,26		3.868,06	Zvýšení ceny výrobku
	SO 702.3		9	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3		1.037,95	1.170,81		132,86	Zvýšení ceny výrobku
	SO 702.3		10	58251	DILAZDĚNÍ KRITY Z BETONOVÝCH DILAZDÍK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2		1.448,92	1.634,38		185,46	Zvýšení ceny výrobku
					<b>DODÁVKY - statiky</b>			<b>3.937.720,97</b>	<b>4.612.250,64</b>		<b>614.529,67</b>	<b>Zvýšení ceny vstříknutých materiálů</b>
	SO 104		16	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZIE DO 1,0KG/M2	M2		15.752,60	18.174,09		2.421,49	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 104		17	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZIE DO 0,5KG/1M2 0,3KG/M2	M2		20.937,00	24.155,44		3.218,44	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 104		18	574A34	ASFAITOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+	M2		196.907,50	227.176,12		30.268,62	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 104		19	574C46	ASFAITOVY BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM ACO 16+	M2		219.439,70	253.171,97		33.732,27	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 104		20	574E56	ASFAITOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+	M2		245.361,70	283.078,70		37.717,00	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 104		23	58920	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFAITEM	M		4.107,00	4.736,33		631,33	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 105		20	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZIE DO 1,0KG/M2	M2		59.392,20	68.571,97		9.129,77	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 105		21	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZIE DO 0,5KG/1M2 0,3KG/M2	M2		78.025,50	90.019,58		11.994,08	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 105		22	574A31	ASFAITOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2		17.339,10	20.004,47		2.665,37	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 105		23	574A34	ASFAITOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+	M2		725.220,00	836.700,82		111.480,82	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 105		24	574C45	ASFAITOVY BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM	M2		18.470,10	21.309,32		2.839,22	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 105		25	574C46	ASFAITOVY BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM ACO 16+	M2		808.207,20	932.444,81		124.237,61	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 105		26	574E56	ASFAITOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+	M2		903.679,20	1.042.592,77		138.913,57	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 105		36	58920	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFAITEM	M		37.236,80	42.960,84		5.724,04	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 105.1		15	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZIE DO 1,0KG/M2	M2		5.245,60	6.051,95		806,35	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 105.1		16	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZIE DO 0,5KG/1M2 0,3KG/M2	M2		6.972,00	8.045,74		1.073,74	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 105.1		17	574A34	ASFAITOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+	M2		65.570,00	75.649,42		10.079,42	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 105.1		18	574C46	ASFAITOVY BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM ACO 16+	M2		79.073,20	84.306,01		11.232,81	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 105.1		19	574E56	ASFAITOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+	M2		81.705,20	94.264,92		12.559,72	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 105.1		26	58920	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFAITEM	M		5.065,30	5.843,94		778,64	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 259		24	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	M		4.869,23	5.617,73		748,50	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 259		25	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRŮZ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M		4.64	5,36		0,71	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	602.2		45	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZIE DO 1,0KG/M2	M2		568,80	656,24		87,44	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	602.2		46	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZIE DO 0,5KG/1M2 0,3KG/M2	M2		1.176,00	1.356,77		180,77	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	602.2		47	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZIE DO 0,5KG/1M2 0,3KG/M2	M2		6.768,00	7.808,38		1.040,38	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	602.2		48	574E68	ASFAITOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM ACP 22+	M2		36.736,00	42.383,06		5.647,06	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	602.2		49	575A55	LITÝ ASFAIT MA I SILNICE, DÁLNIČE 16 TL. 40MM	M2		131.130,00	151.287,30		20.157,30	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu

Výp- radku	SO PS	M1 M2 P	prv_číslo	poločka	Název položky	Dotčené M, P	smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna	
							Jednotková Cena celkem	Jednotková Cena celkem	Jednotková Cena celkem	Jednotková Cena celkem	Jednotková Cena celkem	Jednotková Cena celkem
	602.2		50	575053	LUTY ASFALT MA I (SILNICE DALNICE) 11 TL 40MM MODIFIK	M2	195 300,0	225 321,0				Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	602.2		53	589320	VYPIN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	28 445,0	21 280,0				Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	602.3		18	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI	M2	5 137,0	5 927,0				Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	602.3		19	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI	M2	9 878,0	11 397,0				Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 602.2				<b>BEZKONSTRUKCE TI - NOVÉ KONSTRUKCE</b> KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC 549 NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH VYSTROJENO NA ROZCHOD 1435MM POLOŽKA OBSAHUJE: 2 KOLEJNICE 549 PRO UPEVNĚNÍ NA BETONOVOU DESKU VČETNĚ UPEVŇOVADEL, ROZCHODNIC, BOKOVNIC, GUMOVÝCH PROFILŮ NA PATU KOLEJNICE A GUMOVÉHO NAVLEKU NA ROZCHODNICE, REKTIKÁČNÍCH PŘÍPRAVKŮ A PODLŮTI NESMŘUJÍCÍ MALTOU VČETNĚ OHYBÁNÍ KOLEJNIC OBLOUKŮ MALÝCH POLOMĚRŮ KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC 549 NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH POLOŽKA OBSAHUJE: 2x KOLEJNICE 549 NA VYSTROJENÝCH Y- PRAŽCÍCH, VČETNĚ PRYZŮVÝCH PODLOŽEK POD PATU A DROBNÉHO KOLEJIVA VČETNĚ OHYBÁNÍ KOLEJNIC OBLOUKŮ MALÝCH POLOMĚRŮ M	260 610,0	291 930,0	31 320,66	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli			
	SO 602.2		25	521110	POLOŽKA OBSAHUJE: 2x KOLEJNICE 549 NA VYSTROJENÝCH Y- PRAŽCÍCH, VČETNĚ PRYZŮVÝCH PODLOŽEK POD PATU A DROBNÉHO KOLEJIVA VČETNĚ OHYBÁNÍ KOLEJNIC OBLOUKŮ MALÝCH POLOMĚRŮ M	11 591 800,0	13 538 566,0	1 946 766,27	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli			
	SO 602.2		27	521310	VČETNĚ OHYBÁNÍ KOLEJNIC OBLOUKŮ MALÝCH POLOMĚRŮ KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC 549 NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZCHOD 1435 MM POLOŽKA OBSAHUJE: 2x KOLEJNICE NT1 NA VYSTROJENÝCH DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH, VČETNĚ PRYZŮVÝCH PODLOŽEK POD PATU A DROBNÉHO KOLEJIVA M	2 222 415,0	2 382 291,9	159 876,99	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli			
	SO 602.2		28	521326	VČETNĚ OHYBÁNÍ KOLEJNIC OBLOUKŮ MALÝCH POLOMĚRŮ KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC 549 NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZCHOD 1435MM POLOŽKA OBSAHUJE: 2x KOLEJNICE NT1 NA VYSTROJENÝCH DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH, VČETNĚ PRYZŮVÝCH PODLOŽEK POD PATU A DROBNÉHO KOLEJIVA M	1 866 328,0	2 090 807,8	224 479,85	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli			
	SO 602.2		29	521340	VČETNĚ OHYBÁNÍ KOLEJNIC OBLOUKŮ MALÝCH POLOMĚRŮ KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC 549 NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH POLOŽKA OBSAHUJE: 2x KOLEJNICE NT1 NA VYSTROJENÝCH OCELOVÝCH Y- PRAŽCÍCH, VČETNĚ PRYZŮVÝCH PODLOŽEK POD PATU A DROBNÉHO KOLEJIVA M	5 205 970,0	6 086 463,9	880 493,90	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli			
	SO 602.2		30	522100.R	NAVLEK NA PATU TRAMVAJOVÁ VÝTVĚBA ROZRAŽOVACÍ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH VČETNĚ SRDČOVKY M	554 400,0	665 280,0	110 880,00	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli			
	SO 602.2		31	531132.2	SPECIFIKACE DLE TZ TYPIZOVANÝ OZNAČNÍK DPMU SE ČTYŘHRÁDKOVÝM INFORMAČNÍM DISPLAYEM Konstrukce děle obsahuje neprosvětlenou dopravní značku, označení zastávky, prosvětlenou výšku na jízdní řád a odpadkový kos. + přípojka 2x ČKY 3C2,5 mm2 v korugované chrániče DNSO+HDPE 40/33 modré barvy a propojovací šachtičky u označnicku. Přípojky Proseč Pošta, směr JBC:57m, Proseč Pošta směr LBC: 14m, Proseč výhled směr JBC: 9m Provedení "standard" KUS	2 238 561,0	2 250 761,6	11 200,00	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli			
	SO 602.2		78	92940	TYPIZOVANÝ OZNAČNÍK DPMU SE ČTYŘHRÁDKOVÝM INFORMAČNÍM DISPLAYEM Konstrukce děle obsahuje neprosvětlenou dopravní značku, označení zastávky, prosvětlenou výšku na jízdní řád a odpadkový kos. + přípojku délky 15m; 2x ČKY 3C2,5 mm2 v korugované chrániče DNSO+HDPE 40/33 modré barvy a propojovací šachtičky u označnicku. KUS	522 213,0	548 689,20	26 476,20	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli			
	SO 602.2		79	92940	Provedení "pra por" KUS	174 517,0	182 856,40	8 379,40	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli			
	SO 014.1				<b>014.1 - DODÁVKY</b>	864 361,0	1 003 257,60	136 936,19				

Typ radnice	SO PS	M1, N2 p por_čelo	poloha	Název položky	M.J.	smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna	
						Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena celkem	ođivňování navýšení ceny
	SO 014.1	1	01	stožár chodácký prodloužený	KS	36 532,64	56 710,80	20 178,16	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	2	02	základový rám pod stožár	KS	4 675,32	7 362,97	2 687,65	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	3	03	dřívka na stožár chodácký - RŘ	KS	2 770,20	4 001,40	1 231,20	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	4	04	úpravnovací konstrukce pro DZ	KS	194,40	269,87	75,47	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	5	05	DZ reflex A32A	KS	5 103,00	5 789,92	686,92	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	6	06	kabel TCERKY do 2P x 1	M	247,90	327,28	79,38	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	7	07	silový kabel ČVKY do 5 x 4mm, provedení J	M	320,76	493,51	172,75	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	8	08	silový kabel ČVKY do 37 x 1,5mm, provedení J	M	15 734,40	23 593,44	7 859,04	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	9	09	voditč CMSM 7 x 1,5mm provedení G	M	1 074,06	1 528,44	454,38	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	10	10	kabel TCERKPELE 5 x 4 x 0,8mm	M	315,66	400,88	85,22	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	11	11	kabel TCERKPELE do 10 x 4 x 0,8mm	M	67 840,74	86 196,83	18 356,09	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	12	12	šňitek pro ozn. kabelů	KS	102,20	148,69	46,49	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	13	13	mikroprocesorový řadič v plast. skříní vč. pojistice viz TZ	KS	189 611,69	210 948,76	21 338,07	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	14	14	koordináční skříní plastová, 790x300x890mm včetně pojistice viz TZ	KS	51 030,00	56 745,78	5 715,78	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	15	15	stožárová svorkovnice např. WAGO	KS	3 304,80	3 578,34	273,54	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	16	16	akust.náv.pro nevidomé	KS	2 607,40	2 899,43	292,03	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	17	17	jednotka ovládní akustické signalizace	KS	1 482,30	1 648,33	166,03	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	18	18	přijímač dálkového ovládní akustické signalizace	KS	21 188,99	23 561,66	2 373,27	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	19	19	anténa DCF	KS	741,15	824,16	83,01	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	20	20	úprava a doplnění radice vč. software	KPL	23 233,23	23 615,67	382,44	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	21	21	vyhodnocovací jednotka tramvajové detekce	KS	170 100,00	189 152,60	19 052,60	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	22	22	zemní detektor tramvajové detekce	KS	26 750,00	29 723,98	2 993,98	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	23	23	plastová šicita pro uložení tramvajového detektoru 313x313x305mm včetně víka	KS	53 946,00	59 988,40	6 042,40	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	24	24	kabel např. UNITRONIC I12CVYTP12x2x0,5	M	34 995,20	40 563,37	5 568,17	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	25	25	jednokombrové nav. řř. 210 vč. mont. přísl. se symb. šipka	KS	19 435,14	21 612,03	2 176,89	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	26	26	tramvajové návěstído vč.mont.přiflušenství na stožár a kontrstního rámu	KS	44 665,84	49 666,76	5 002,92	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	27	27	výzvoje návěstído TRAM vč.mont.přiflušenství na stožár	KS	36 889,84	41 021,78	4 131,94	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	28	28	svorka křížová SR02	KS	183,00	252,83	69,83	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	29	29	svorka křížová SR03	KS	183,00	252,83	69,83	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	30	30	půška na řř. Bandimex	M	60,75	120,72	59,97	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	31	31	špona např. Bandimex	KS	30,40	43,97	13,57	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	32	32	zemničí pásek FeZn 90 x 4	M	1 115,54	2 779,74	1 664,20	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	33	33	zemničí drát řř. 10mm	KG	1 425,28	2 775,54	1 350,26	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		
	SO 014.1	34	34	odvřetenová přrna	KS	400,95	463,13	62,18	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií		



Typ radnice	SO PS	M1 M2 P	pov. číslo	poločka	Název položky	Dotč. číslo (1-10, 11-12)	smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna	
							Jednotková Cena celkem	Jednotková Cena celkem	Jednotková Cena celkem	Jednotková Cena celkem		
	SO 014.1		35	35	troubka ohebná DN 110	M,1	1 509,12	1 765,06	255,94		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 014.1		36	36	36 trubka ohebná DN 50	M	5 611,34	6 182,90	571,56		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 014.1		37	37	troubka pevná DN 110 chráněná pod komunikaci	M	13 583,70	16 377,58	2 793,88		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 014.1		38	38	otrubka HDPE 40	M	23 129,64	25 493,36	2 363,72		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 014.1		39	39	koncovka otrubky	KS	119,07	130,91	11,84		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 014.1		40	40	koncovka otrubky s ventilem	KS	168,89	186,49	17,60		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 014.1		41	41	přechodka 110/50	KS	425,25	481,65	56,40		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 014.1		42	42	T kus 110/110/110	KS	510,32	573,04	62,72		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 014.1		43	43	redukovaná odbočka 110/110/50	KS	255,16	286,52	31,36		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 014.1		44	44	spojky DN 110	KS	486,00	545,87	59,87		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 014.1		45	45	T kus 50/50/50	KS	291,60	377,28	85,68		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 016.1				<b>016.1 - DODAVKY</b>		<b>775 339,41</b>	<b>892 742,57</b>	<b>117 403,16</b>			
	SO 016.1		1	01	stožár chodecký prodloužený	KS	36 532,64	56 710,80	20 178,16		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 016.1		2	02	základový rám pod stožár	KS	4 675,32	7 362,97	2 687,65		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 016.1		3	03	dvířka na stožár chodecký - RR	KS	2 770,20	4 001,40	1 231,20		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 016.1		4	04	uvětňovací konstrukce pro DZ	KS	194,40	269,87	75,47		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 016.1		5	05	DZ reflex A32A	KS	5 103,00	5 769,92	666,92		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 016.1		6	06	kabel TCEKY do 2P x 1	M	396,64	523,64	127,00		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 016.1		7	07	silový kabel CYKY do 5 x 4mm, provedení J	M	320,76	493,51	172,75		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 016.1		8	08	silový kabel CYKY do 37 x 1,5mm, provedení J	M	15 734,40	23 593,64	7 859,04		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 016.1		9	09	vodič CSM 7 x 1,5mm, provedení G	M	1 074,06	1 528,44	454,38		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 016.1		10	10	kabel TCEKPFL 5 x 4 x 0,8mm	M	315,66	400,88	85,22		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 016.1		11	11	kabel TCEKPFL 10 x 4 x 0,8mm	M	12 990,78	16 505,78	3 515,00		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 016.1		12	12	štítek pro ozn. kabelů	KS	102,20	148,69	46,49		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 016.1		13	13	mikroprocesorový řadič v plast. skříni vč. podstavce [viz TZ]	KS	189 611,69	210 849,76	21 238,07		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 016.1		14	14	koordináční skříň plastová, 790x300x890mm včetně podstavce [viz TZ]	KS	51 030,00	56 745,78	5 715,78		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 016.1		15	15	stožárová svorkovnice např. WAGO	KS	3 304,80	3 578,34	273,54		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 016.1		16	16	akust.náv.pro nevidomé	KS	2 607,40	2 899,43	292,03		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 016.1		17	17	jednotka ovládní akustické signalizace	KS	1 482,30	1 648,33	166,03		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 016.1		18	18	přijímač dálkového ovládní akustické signalizace	KS	21 188,39	23 561,66	2 373,27		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 016.1		19	19	anténa DCF	KS	741,15	824,16	83,01		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 016.1		20	20	úprava a doplnění řadiče vč. software	KPL	23 293,23	23 615,67	322,44		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 016.1		21	21	výhodnocovací jednotka tramvajové dráčky	KS	170 100,00	189 152,60	19 052,60		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	
	SO 016.1		22	22	zemní detektor tramvajové dráčky	KS	26 730,00	29 723,98	2 993,98		Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií	

řp. řadění	SO PS	N1, N2 P	por. číslo	podoba	Název položky	M.j.	smlovena o dílo		dodatek ke smlouvě		změna
							Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	cena celkem	
	SO 016.1		23		plastová sachta pro uložení tramvajového detektoru 313x313x305mm	KS	53 946,00		59 988,40		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 016.1		24		kabel na ř. UNITRONIC U2YCVTP/2x2x0,5	M	25 316,84		29 345,03		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 016.1		25		25. jednodimenzionované nář. ř. 210 vč. mont. přísl. se symb. šipka	KS	19 435,14		21 612,03		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 016.1		26		26. tramvajové návěstidlo vč. mont. příslušenství na stožár a kontrastního rámu	KS	44 665,84		49 668,76		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 016.1		27		27. vizuové návěstidlo TRAM vč. mont. příslušenství na stožár	KS	36 889,84		41 021,78		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 016.1		28		28. svorka křížová SR02	KS	183,00		252,83		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 016.1		29		29. svorka křížová SR03	KS	244,00		337,11		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 016.1		30		30. páska na ř. Bendimex	M	60,75		120,72		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 016.1		31		31. spona na ř. Bendimex	KS	30,40		43,97		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 016.1		32		32. zemnicí pássek FeZn 30 x 4	M	1 115,54		2 779,74		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 016.1		33		33. zemnicí drát pr. 10mm	KG	1 383,36		2 693,91		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 016.1		34		34. polokurená pěna	KS	400,95		463,13		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 016.1		35		35. trubka ohebná DN 110	M	1 215,68		1 421,86		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 016.1		36		36. trubka ohebná DN 50	M	5 630,17		6 203,65		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 016.1		37		37. trubka pevná DN 110 chráněná pod komunikaci	M	7 265,70		8 760,10		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 016.1		38		38. ořezávací trubka HDPE 40	M	4 429,08		4 881,71		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 016.1		39		39. koncovka ořezávací trubky	KS	119,07		130,91		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 016.1		40		40. koncovka ořezávací trubky s ventilem	KS	168,89		186,49		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 016.1		41		41. zášlečka trubky pevné DN 110	KS	145,80		160,55		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 016.1		42		42. přechodka 110/50	KS	510,30		577,98		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 016.1		43		43. T kus 110/110/110	KS	765,48		859,56		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 016.1		44		44. redukovaná odbočka 110/110/50	KS	255,16		286,52		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 016.1		45		45. spojky DN 110	KS	486,00		545,87		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 016.1		46		46. T kus 50/50/50	KS	437,40		490,91		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1				017.1 - DOBĚVNY	KS	662 722,75		781 836,18		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		1		01. stožár chodečky	KS	36 532,64		56 710,80		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		2		02. základový rám pod stožár	KS	4 675,32		7 362,97		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		3		03. dřívka na stožár chodečky - RŘ	KS	2 770,20		4 001,40		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		4		04. upevňovací konstrukce pro DZ	KS	194,40		269,87		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		5		05. DZ reflex A32A	KS	5 103,00		5 769,92		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		6		06. kabel TCEKRY do 2P x 1	M	669,33		883,64		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		7		07. silový kabel CVKY do 37 x 1,5mm, provedení J	M	25 568,40		38 339,34		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		8		08. silový kabel CVKY do 37 x 2,5mm, provedení J	M	1 858,95		2 000,98		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		9		09. vodič CM5M 5 x 1,5mm provedení G	M	453,75		639,11		Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
							119 113,43		119 113,43		

typ radni	SO PS	N1 N2 P	por_cblo	potorita	Mázev položky	M, J	Dotčené		smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna
							Jednotková	Cena celkem	Jednotková	Cena celkem	Jednotková	Cena celkem	
	SO 017.1		10		10 vodič CMSM 7 x 1,5mm provedení G	M		1 074,06		1 528,44		454,38	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		11		11 kabel TCEPKFLE 5 x 4 x 0,8mm	M		479,49		601,32		127,83	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		12		12 kabel TCEPKFLE do 10 x 4 x 0,8mm	M		32 216,38		40 958,78		8 722,40	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		13		13 štítek pro ozn. kabelů	KS		80,30		116,83		36,53	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		14		14 mikroprocesorový řadič v plast. skříní vč. podstavce (viz TZ)	KS		189 611,69		210 849,76		21 238,07	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		15		15 koordinační skříně plastová, 790x300x890mm včetně podstavce (viz TZ)	KS		51 030,00		56 745,78		5 715,78	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		16		16 stojárová svorkovnice např. WAGO	KS		3 304,80		3 578,34		273,54	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		17		17 akust. náv. pro nevidomé	KS		2 607,40		2 899,43		292,03	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		18		18 jednotka ovládní akustické signalizace	KS		1 482,30		1 648,33		166,03	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		19		19 přijímač dálkového ovládní akustické signalizace	KS		21 188,39		23 561,66		2 373,27	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		20		20 anténa DCF	KS		741,15		824,16		83,01	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		21		21 úprava a doplnění řadiče vč. software	KPL		23 233,23		23 615,67		382,44	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		22		22 vyhodnocovací jednotka tramvajové detekce	KS		85 050,00		94 576,30		9 526,30	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		23		23 zemní detektor tramvajové detekce	KS		13 365,00		14 861,99		1 496,99	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		24		24 plastová šachta pro uložení tramvajového detektoru 313x313x305mm včetně víka	KS		26 973,00		29 994,20		3 021,20	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		25		25 kabel např. UNITRONIC LIZYCY(TP)2x2x0,5	M		4 155,68		4 816,90		661,22	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		26		26 jednokomorové nav. pr.210 vč. mont. přísl. se symb. šloka	KS		16 353,90		21 612,03		5 258,13	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		27		27 tramvajové návěstído vč.mont.příslušenství na stožár a kontrstního rámu	KS		44 665,84		49 668,76		5 002,92	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		28		28 výhove návěstído TRAM vč.mont.příslušenství na stožár	KS		36 889,84		41 021,78		4 131,94	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		29		29 svorka křížová SR02	KS		185,00		252,83		69,83	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		30		30 svorka křížová SR03	KS		183,00		252,83		69,83	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		31		31 páska např. Bandimex	M		60,75		120,72		59,97	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		32		32 spina např. Bandimex	KS		30,40		43,97		13,57	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		33		33 zemnicí pásek FeZn 30 x 4	M		1 509,26		3 760,82		2 251,56	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		34		34 zemnicí drát pr.10mm	KG		625,17		1 714,30		1 089,13	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		35		35 polyuretanová leha	KS		267,30		308,75		41,45	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		36		36 trubka ohebná DN 110	M		1 886,40		2 206,33		319,93	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		37		37 trubka ohebná DN 50	M		602,55		663,94		61,38	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		38		38 trubka hlavná DN 110 chráněná pod komunikaci	M		7 083,45		10 093,16		3 009,71	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		39		39 optotrubka HDPE 40	M		10 990,68		12 113,87		1 123,19	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		40		40 koncovka optotrubky	KS		130,91		11,84		11,84	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		41		41 koncovka optotrubky s ventilkem	KS		168,89		186,49		17,60	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		42		42 přechodka 110/50	KS		340,20		385,32		45,12	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 017.1		43		43 T kus 110/110/110	KS		637,90		716,30		78,40	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
													15,68

řp. číslo	SO PS	M1, M2 P	řp. číslo	pobozka	Název položky	M.j.	Dotčené		smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna	odkódování navýšení ceny
							Jednotkoví	Cena celkem	Jednotkoví	Cena celkem	Jednotkoví	Cena celkem		
	SO 017.1		44	44	redukovaná odbočka 110/110/50	KS		177,58	143,26	143,26	15,68	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 017.1		45	45	5póly DW 110	KS		631,80	709,63	709,63	77,83	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 017.1		46	46	T kus 50/50/50	KS		72,30	81,82	81,82	8,92	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 017.1		52	52	nástavec 1m pro dopravní značky	KS		1.944,00	3.075,15	3.075,15	1.131,15	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 017.1		53	53	nosič dvou okvěstidel vedle sebe na stožár	KS		2.916,00	4.617,29	4.617,29	1.701,29	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1				018.1 - DODÁVKY			875.714,79	1.067.745,81	1.067.745,81	192.031,02	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		1	01	stožár výložníkový 6 3m bez ramene	KS		14.168,12	22.321,69	22.321,69	8.153,57	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		2	02	stožár chodceky	KS		45.665,80	70.888,51	70.888,51	25.222,71	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		3	03	výložník 5m	KS		7.737,57	12.738,19	12.738,19	5.000,62	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		4	04	základový ram pod stožár	KS		5.844,15	9.203,71	9.203,71	3.359,56	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		5	05	dvířka na stožár výložníkový	KS		692,55	1.000,35	1.000,35	307,80	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		6	06	dvířka na stožár chodceky - RR	KS		3.462,75	5.001,75	5.001,75	1.539,00	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		7	07	úpravní konstrukce pro DZ	KS		583,20	809,62	809,62	226,42	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		8	08	DZ reflex E7b	KS		972,00	1.535,85	1.535,85	563,85	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		9	09	DZ reflex A32A	KS		12.757,50	14.424,80	14.424,80	1.667,30	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		10	10	kabel TCEPKFY do 2P x 1	M		371,85	490,91	490,91	119,06	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		11	11	silový kabel CVKY do 37 x 1,5mm, provedení J	M		34.746,80	52.102,18	52.102,18	17.355,38	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		12	12	silový kabel CVKY do 37 x 2,5mm, provedení J	M		29.536,65	44.504,46	44.504,46	14.967,81	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		13	13	vodič ČMSM 5 x 1,5mm provedení G	M		1.058,75	1.491,26	1.491,26	432,51	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		14	14	vodič ČMSM 7 x 1,5mm provedení G	M		1.074,06	1.528,44	1.528,44	454,38	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		15	15	kabel TCEPKPFL 5 x 4 x 0,8mm	M		315,66	400,88	400,88	85,22	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		16	16	kabel TCEPKPFL 10 x 4 x 0,8mm	M		37.769,49	47.889,01	47.889,01	10.219,52	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		17	17	štitek pro osn. kabelů	KS		102,20	148,69	148,69	46,49	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		18	18	mikroprocesorový řadič v plast. skříni vč. podstavce (viz TZ)	KS		226.878,17	252.290,38	252.290,38	25.412,21	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		19	19	koordináční skříň plastová 790x300x890mm včetně podstavce (viz TZ)	KS		51.030,00	56.745,78	56.745,78	5.715,78	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		20	20	stožárová svorkovnice na př. WAGO	KS		5.783,40	6.262,09	6.262,09	478,69	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		21	21	akust.náv. pro nevidomé	KS		5.214,80	5.798,87	5.798,87	584,07	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		22	22	jednotka ovládací akustické signalizace	KS		1.482,30	1.648,33	1.648,33	166,03	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		23	23	př. lmsč. dřík. ovládací akustické signalizace	KS		42.376,78	47.123,33	47.123,33	4.746,55	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		24	24	anténa DCF	KS		741,15	824,16	824,16	83,01	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		25	25	úprava a doplnění řadiče vč. software	KPL		23.233,23	23.615,67	23.615,67	382,44	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		26	26	výhlednocoval. jednotka tramvajové detekce	KS		85.050,00	94.576,30	94.576,30	9.526,30	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		27	27	zemní detektor tramvajové detekce	KS		13.365,00	14.861,99	14.861,99	1.496,99	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		
	SO 018.1		28	28	plastová šachta pro uložení detektoru 313x313x305mm včetně víka	KS		26.973,00	29.894,20	29.894,20	3.021,20	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií		

typ- základ	SO PS	M1 M2 P	pop. číslo	položitka	název položky	M.j.	Dotčené		smlovena o dílo		dodatek ke smlouvě		změna	
							Jednotkově	Cena celkem	Jednotkově	Cena celkem	Jednotkově	Cena celkem	Jednotkově	Cena celkem
	SO 018.1		29		29 kabel např. UNITRONIC LI2VCV/TP12x2x0,5	M			10 553,24		12 232,38			Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 018.1		30		30 jednokomorové náv. pr.210 vč. mont. přísl. se symb. šipka	KS			40 884,75		54 030,08			Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 018.1		31		31 trambusová návěstidla vč. mont. příslušenství na strožář a kontrastního rámu	KS			44 665,84		49 668,76			Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 018.1		32		32 výzovové návěstidla TRAM vč. mont. příslušenství na strožář	KS			36 889,84		41 021,78			Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 018.1		33		33 svorka klížová SR02	KS			274,50		379,24			Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 018.1		34		34 svorka klížová SR03	KS			244,00		337,11			Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 018.1		35		35 páska např. Bandimex	M			157,95		313,88			Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 018.1		36		36 spina např. Bandimex	KS			79,04		114,31			Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 018.1		37		37 zemnicí pásek FeZn 30 x 4	M			5 019,93		12 508,82			Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 018.1		38		38 zemnicí drát pr.10mm	KG			1 718,72		3 346,97			Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 018.1		39		39 polyuretanová pěna	KS			267,30		308,75			Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 018.1		40		40 trubka ohebná DN 110	M			6 497,60		7 599,57			Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 018.1		41		41 trubka ohebná DN 50	M			6 421,03		7 075,07			Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 018.1		42		42 trubka pevná DN 110 chránička pod komunikaci	M			15 102,45		21 519,98			Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 018.1		43		43 optotrubka HDPE 40	M			12 877,14		14 193,11			Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 018.1		44		44 koncovka optotrubky	KS			119,07		130,91			Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 018.1		45		45 koncovka optotrubky s ventilkem	KS			168,89		186,49			Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 018.1		46		46 přechodka 110/50	KS			425,25		481,65			Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 018.1		47		47 T kus 110/110/110	KS			510,32		573,04			Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 018.1		48		48 spojky DN 110	KS			680,40		764,22			Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 018.1		49		49 T kus 50/50/50	KS			291,60		327,28			Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 018.1		55		55 nástavec 1m pro dopravní značky	KS			3 888,00		6 150,30			Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 018.1		56		56 nástavec skříně pro svorkovnicu na trakční strožář	KS			972,00		1 471,19			Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 018.1		57		57 třmen návěstidla 200 nad řízní pruhy, použitelný	KS			2 187,00		3 455,53			Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 018.1		58		58 nosič dvou návěstidel vedle sebe na strožář	KS			5 832,00		9 234,59			Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 481				SO 481 - PROVOZOVNÍ PŘELOŽKA DOKRYTÍ ŠEDÉ UBIEBEC-TANVALD V ŽHM 7.18 - 7.46	KS			212 658,00		234 114,00			Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 481		19		751911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM Modrá	M			8 700,00		9 600,00			Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 481		23		751A11 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS			308,00		388,00			Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 481		24		751H91 UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ	KUS			456,00		520,00			Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 481		30		76794 OPLECENÍ Z PLECHU Podrobnosti o přesném provedení oplocení a jeho přežebějí zdemontování bude řešeno v dalším stupni PD.	m2			126 080,00		135 930,00			Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 481		35		87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M			620,00		660,00			Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 481		36		87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M			76 504,00		87 016,00			Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 482				SO 482 - DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA DOKRYTÍ ŠEDÉ UBIEBEC-TANVALD V ŽHM 7.18 - 7.46	KS			93 712,00		105 977,00			Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 482		11		ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAJNOU FOLII ŠÍPKY DO 20 CM Zakrytí odbočného kabelu pro přejezd.	M			525,00		675,00		9,00	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu

Typ radlu	SO PS	M1 N2 P	por_cislo	polozka	Máser položky	M.j.	Dobrané	smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna
								Jednotkově	Cena celkem	Jednotkově	cena celkem	
	SO 482		12	702312	ZAKRYTÍ KABELU VYSTRÁJNOU POUJÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM ZAKRYTÍ KABELŮ DOK-PTK	M	M	2 850,00		3 135,00		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 482		23	751911	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM Modrá	M	M	8 758,00		9 664,00		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 482		27	751A11	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	M	294,00		386,00		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 482		41	87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	M	4 650,00		4 950,00		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 482		42	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	M	76 635,00		87 165,00		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 483				<b>SO 483 - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA DK S/HC UBĚREC-TANVALD V ŽHM 6,91-7,46</b>			82 600,00		93 800,00		
	SO 483		9	702312	ZAKRYTÍ KABELU VYSTRÁJNOU POUJÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM Část trasy kabelů, která bude v provizionu umístěna v podzemí.	M	M	4 000,00		4 400,00		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 483		25	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	M	78 600,00		89 400,00		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 484				<b>SO 484 - DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA DK S/DC UBĚREC-HARRACHOV V ŽKM 6,91-7,46</b>			39 300,00		44 700,00		
	SO 484		24	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	M	39 300,00		44 700,00		Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
	SO 421				<b>SO 421 - PŘELOŽKA KABEL VEDENÍ NN 0,4 KV S/DC V ŽNM 7,10-7,28</b>			37 513,84		43 877,80		
	SO 421		13	742G11	KABEL NN DVOU- A TRÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 1-CYKY 3x2,5 pro přepojení ze stávajícího místa RVO do nového místa RVO	M	M	565,50		661,64		nárůst vstupních cen barevných kovů
	SO 421		14	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 1-CYKY 5x2,5 pro přepojení ze stávajícího místa RVO do nového místa RVO	M	M	754,65		882,94		nárůst vstupních cen barevných kovů
	SO 421		15	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 1-CYKY 5x4 pro přepojení ze stávajícího místa RVO do nového místa RVO	M	M	1 074,19		1 256,80		nárůst vstupních cen barevných kovů
	SO 421		16	742H22	ATKY 4x16 pro přeložení kabelu dle tohoto SO včetně rezervy pro přepojení ze stávajícího místa RVO do nového místa RVO	M	M	16 449,50		16 905,92		Růst cen plastových výrobků z ropy
	SO 421		29	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM Chráničky do míst, kam může zřít a nastavovatřebá pojitelná technika.	M	M	20 670,00		23 770,50		Růst cen plastových výrobků z ropy
	SO 422				<b>SO 422 - PŘELOŽKA KABEL VEDENÍ NN 0,4 KV MVE ŠEVČIK V ŽNM 7,46</b>			1 872,00		2 152,80		
	SO 422		4	742H23	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 DO 50 MM2 4xY-J 4x150mm2	M	M	1 872,00		2 152,80		nárůst vstupních cen barevných kovů
	SO 432				<b>SO 432 - OSVĚTLENÍ TI A ZASTÁVEK MHD V ŽNM 5,59 - 7,87</b>			1 729 009,00		1 976 841,17		
	SO 432		9	38824A	KABELOVOD Z MULTIKANALU DEVĚTIOVÝCH STANDARDNÍCH kompletní dodávka včetně veškerého inženýrství	M	M	793 379,40		794 715,96		Růst cen plastových výrobků z ropy
	SO 432		12	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM SE ZATAHOVACÍM PRVKEM	M	M	150 664,28		173 263,92		Růst cen plastových výrobků z ropy
	SO 432		13	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničky a ústřední proti unikání vody a nečistot	M	M	124 726,32		149 435,26		Růst cen plastových výrobků z ropy
	SO 432		19	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 ČYKY-J 3x1,5mm2	M	M	24 882,00		29 111,94		nárůst vstupních cen barevných kovů
	SO 432		20	742G11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 ČYKY-J 3x2,5mm2	M	M	4 059,90		4 750,08		nárůst vstupních cen barevných kovů
	SO 432		21	742H12	MM2 ČYKY-J 4x16mm2	M	M	150 697,30		176 315,84		nárůst vstupních cen barevných kovů
	SO 432		27	743121	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M např. Kooperativa STO 60/60/3	KUS	M	117 725,40		178 942,61		nárůst vstupních cen železa
	SO 432		36	75ID21	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY kabelové komora - proborová v trase multikanálu	KUS	M	422 874,40		486 305,56		nárůst vstupních cen železa
	SO 432.1				<b>SO 432.1 - OSVĚTLENÍ TI A ZASTÁVEK MHD V ŽNM 7,79 - 7,90</b>			152 014,25		175 252,51		
	SO 432.1		9	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM	M	M	18 638,88		21 434,71		Růst cen plastových výrobků z ropy
	SO 432.1		10	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničky a ústřední proti unikání vody a nečistot	M	M	58 710,65		67 517,25		Růst cen plastových výrobků z ropy
	SO 432.1		15	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 ČYKY-J 3x1,5mm2	M	M	2 255,50		2 636,94		nárůst vstupních cen barevných kovů
	SO 432.1		16	742H12	MM2 ČYKY-J 4x16mm2	M	M	19 549,92		22 873,41		nárůst vstupních cen barevných kovů

řp- řadění	SO PS	N1 N2 P	por. číslo	položka	Název položky	M.J.	Dotčené		změna	
							řadění	řadění		
						jednoloková		odvodení narybířené ceny		
						Cena celkem		cena celkem		
	SO 432.1		25	751D21	PLASTOVA ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY kabelové komora na hranici stavby/etapy, pro napojení rozvodů	KUS			7 928,90	Růst cen plastových výrobků z rosy
	SO 437				SO 437 - SILOVÉ NÁPOJENÍ RADIČŮ 522 V RM 6,50 - 7,87		52 859,30	750 911,95	105 633,59	
	SO 437		2	702211	KABELOVA CHRANIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM	M	111 833,28		128 608,27	Růst cen plastových výrobků z rosy
	SO 437		3	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16	M	117 299,52	137 240,44	19 940,92	nárůst vstupních cen barevných kovů
	SO 437		9	751B21.R	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁSTOVÝ S PANČIKEM PRŮMĚRU 7,5/0,8 MM DO EXN TČEKLEZK-5XN 0,8	M	324 792,00	380 006,64	55 214,64	nárůst vstupních cen barevných kovů
	SO 437		10	751911	OPOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	91 353,60	105 056,64	13 703,04	Růst cen plastových výrobků z rosy
	SO 437.1				SO 437.1 - SILOVÉ NÁPOJENÍ RADIČŮ 522 V RM 7,79 - 7,90		98 564,20	114 722,67	16 138,47	
	SO 437.1		2	702211	KABELOVA CHRANIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM	M	17 085,64	19 648,49	2 562,85	Růst cen plastových výrobků z rosy
	SO 437.1		3	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16	M	17 920,76	20 967,29	3 046,53	nárůst vstupních cen barevných kovů
	SO 437.1		8	751B21.R	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁSTOVÝ S PANČIKEM PRŮMĚRU 7,5/0,8 MM DO EXN TČEKLEZK-5XN 0,8	M	49 621,00	58 056,57	8 435,57	nárůst vstupních cen barevných kovů
	SO 437.1		9	751911	OPOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	13 956,80	16 050,32	2 093,52	Růst cen plastových výrobků z rosy
	SO 442.1				SO 442.1 - VO MÍSTNÍ KOMUNIKACE V MM TT 6,50 - 6,95		185 870,96	267 116,80	81 245,84	
	SO 442.1		16	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	4 511,00	5 277,87	766,87	nárůst vstupních cen barevných kovů
	SO 442.1		17	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16	M	50 503,96	58 089,63	8 585,67	nárůst vstupních cen barevných kovů
	SO 442.1		24	743121	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M např. Kooperativa STO 60/60/3	KUS	130 806,00	202 749,30	71 943,30	nárůst vstupních cen železa
	SO 442.2				SO 442.2 - VO MÍSTNÍ KOMUNIKACE V MM TT 6,50 - 6,95		91 790,32	124 723,77	32 933,45	
	SO 442.2		12	702212	ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpětek pro chráničky a uškrtnění proti vmikání vody a nečistot	M	12 716,13	14 623,55	1 907,42	Růst cen plastových výrobků z rosy
	SO 442.2		16	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	3 383,25	3 958,40	575,15	nárůst vstupních cen barevných kovů
	SO 442.2		17	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16	M	26 881,14	31 450,93	4 569,79	nárůst vstupních cen barevných kovů
	SO 442.2		23	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M např.: Kooperativa U-10 - 159/133/114	KUS	30 941,20	46 878,62	16 037,42	nárůst vstupních cen železa
	SO 442.2		24	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M např.: Kooperativa U-12 - 159/133/114	KUS	17 968,60	27 312,27	9 343,67	nárůst vstupních cen železa
	SO 442.3				SO 442.3 - PROVĚTRNÍ PŘELOŽKA VO V MM 7,42 - 7,82		76 273,47	92 781,58	16 468,06	
	SO 442.3		16	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	2 929,95	2 375,04	345,09	nárůst vstupních cen barevných kovů
	SO 442.3		17	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16	M	7 331,22	8 577,53	1 246,31	nárůst vstupních cen barevných kovů
	SO 442.3		18	742H23	MM2 ČKY-J-4x16mm2	M	61 906,46	61 906,46	8 074,75	nárůst vstupních cen barevných kovů
	SO 442.3		23	743121	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 samonosný závěšený kabel AES 4x25mm2, vč. uchytní, kotvíčků a propojovacích svčků	M	19 882,51	19 882,51	6 801,91	nárůst vstupních cen železa
	SO 442.4				SO 442.4 - DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,87		216 786,10	289 392,36	72 606,26	
	SO 442.4		10	702211	KABELOVA CHRANIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM DN63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM	M	48 150,44	55 373,01	7 222,57	Růst cen plastových výrobků z rosy
	SO 442.4		11	702212	KABELOVA CHRANIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpětek pro chráničky a uškrtnění proti vmikání vody a nečistot	M	12 175,02	14 001,27	1 826,25	Růst cen plastových výrobků z rosy
	SO 442.4		15	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	3 608,80	4 222,30	613,50	nárůst vstupních cen barevných kovů
	SO 442.4		16	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16	M	47 245,64	55 277,40	8 031,76	nárůst vstupních cen barevných kovů
	SO 442.4		23	743121	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M např. Kooperativa STO 60/60/3	KUS	13 080,60	19 882,51	6 801,91	nárůst vstupních cen železa
	SO 442.4		24	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M např.: Kooperativa U-10 - 159/133/114	KUS	92 523,60	140 635,87	48 112,27	nárůst vstupních cen železa
	SO 442.5				SO 442.5 - PŘELOŽKA VO 15 JARLOVEC V KM 7,87 - 7,90		19 094,40	22 156,06	3 059,66	
	SO 442.5		8	702211	KABELOVA CHRANIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM DN63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM	M	9 319,44	10 717,38	1 397,92	Růst cen plastových výrobků z rosy
	SO 442.5		12	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16	M	9 774,96	11 436,70	1 661,74	nárůst vstupních cen barevných kovů
	SO 445				445 - VO SÚOC 25T PROSEC N/N		123 357,48	170 474,42	48 916,95	

Typ radia	SO PS	N1 N2 P	por_číslo	pološka	Název položky	M.j.	smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna	
							Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	Cena celkem
SO 445	8	742H11	8	742H11	KABEL NN ČTYR - A PETI/LOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI DO 2,5 MM/2 Kabel ČKY 5x2,5 mm z izolačního stojáru ke svítidlu. KABEL NN ČTYR - A PETI/LOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI DO 4 DO 16 MM/2 ČKY-J 4x16 od RVO ke stojáru. Zahrnuta rezerva 12m pro napojení na rozváděč a svorkovnice stojáru včetně přechodu z hloubky uložení na povrch.	M	1 811,16	2 119,06	307,90	307,90	nárůst vstupních cen barevných kovů	
SO 445	9	742H12	9	742H12	~	M	20 188,09	23 620,07	3 431,98	3 431,98		
SO 445	10	742J35	10	742J35	TCEPKPLE DO 15XND.B. KABEL SĎĚLOVACÍ ČTYŘKOVANÝ, IZOLACE PVC	M	2 788,50	3 262,55	474,05	474,05	nárůst vstupních cen barevných kovů	
SO 445	15	743I11	15	743I11	OSVĚTĚLOVACÍ STOŽÁR SKLOPNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DELKY DO 6 M	KUS	81 588,00	124 013,76	42 425,76	42 425,76	nárůst vstupních cen železa	
SO 445	27	87615	27	87615	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM Chránička pro sdělovací kabel. Chráničky v oblasti zastávky pro všechny kabely tohoto SO z obvodu možne pojižďející techniky v oblasti zastávky. Podrobnosti v dalšířm	M	361,73	415,98	54,26	54,26	Růst cen plastových výrobků z ropy	
SO 615	28	87626	28	87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM Chránička 63 mm. 615 - DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ	M	14 820,00	17 043,00	2 223,00	2 223,00	Růst cen plastových výrobků z ropy	
SO 616	15		15		Proudové propojení TV -ZV, 2x CU120 každých cca 200 až 250 m - včetně svorek 210-030502 TB 7131 /001	M	7 407 909,06	8 580 832,17	1 172 923,10	1 172 923,10		
SO 616	18		18		Trolejový drát 120CU Ix1,05 210-030761	M	190 096,00	228 115,20	38 019,20	38 019,20	nárůst vstupních cen barevných kovů	
SO 616	19		19		Nosné lano 120CU Ix1,05 210-030753	M	682 992,64	819 593,17	136 598,53	136 598,53	nárůst vstupních cen barevných kovů	
SO 616	21		21		Lano 120CU - ZV Ix1,05 210-030753	M	680 328,32	795 984,13	115 655,81	115 655,81	nárůst vstupních cen barevných kovů	
SO 616	29		29		Lano 35 ANTICORO - nástavky / kotv. PB	M	1 726 662,00	2 020 394,54	293 532,56	293 532,56	nárůst vstupních cen barevných kovů	
SO 616	30		30		Lano 25 ANTICORO - převěšy	M	4 213,60	4 929,91	716,31	716,31	nárůst vstupních cen barevných kovů	
SO 616	32		32		HEB 320/19,5 S	M	4 529,50	5 299,52	770,01	770,01	nárůst vstupních cen barevných kovů	
SO 616	33		33		D9,55-vo	KS	479 808,00	548 258,00	68 450,00	68 450,00	nárůst vstupních cen železa	
SO 616	34		34		D9,55-vo	KS	1 103 808,00	1 260 460,60	157 372,60	157 372,60	nárůst vstupních cen železa	
SO 618					618 - ZARÍŽENÍ PRO ZARÍŽENÍ	KS	2 536 191,00	2 897 999,10	361 808,10	361 808,10	nárůst vstupních cen železa	
SO 618	1		1	01	kabel ČKY 5x 10 - napájecí NN kabel DOM 1,460x 1,05)	M	552 517,50	644 209,88	91 692,38	91 692,38		
SO 618	10		10	10	Opnotováka HEPPE 40	M	440 737,50	515 662,88	74 925,38	74 925,38	nárůst vstupních cen barevných kovů	
SO 619					619 - VYHRAŠENÍ NÁSTUPNÍ	M	111 780,00	128 547,00	16 767,00	16 767,00	nárůst cen plastových výrobků z ropy	
SO 618	7		7	07	Ukolejení kabelem 2xVY 35, včetně příp. na kol. (plus kabel VY 35 připojení KARI sítě)	M	13 612,40	15 929,51	2 314,11	2 314,11		
SO 618	9		9	09	Kabel ČKY 4Bx 10, prop. v rozvaděči	M	11 756,80	13 755,46	1 998,66	1 998,66	nárůst vstupních cen barevných kovů	
SO 618						M	1 855,60	2 171,05	315,45	315,45	nárůst vstupních cen barevných kovů	



Stavba: 20061\_2U

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ  
N.N. VÝHYBNA

<b>Cena dle smlouvy bez DPH:</b>	<b>202 841 636,92</b>
<b>DPH k ceně dle smlouvy:</b>	<b>42 596 743,75</b>
<b>Cena dle smlouvy včetně DPH:</b>	<b>245 438 380,67</b>
<b>Změna ceny bez DPH</b>	<b>17 110 142,89</b>
<b>Upravená cena bez DPH:</b>	<b>219 951 779,81</b>
<b>DPH k upravené ceně:</b>	<b>46 189 873,76</b>
<b>Upravená cena včetně DPH</b>	<b>266 141 653,57</b>
<b>Procentní nárůst hodnoty závazku</b>	<b>8,44%</b>