



S00JP0140ZEY

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo: "Vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci "Chodník v ulici Hrabůvky, Prštné - Zlín"

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Václav Kovář, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

a

Ing. Jiří Škrabal

Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

IČO: 48476684

DIČ: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400211169

číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.

Předmět dodatku

Dne 24.09.2021 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a Ing. Jiřím Škrabalem jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky "Vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci "Chodník v ulici Hrabůvky, Prštné - Zlín".

Dne 26.09.2022 byl uzavřen dodatek č.1, kterým se prodloužila doba plnění smlouvy o dílo, a to z důvodu realizace přeložky NN.

V rámci inženýrské činnosti bylo zjištěno, že je nutné udělat přeložku plynovodu. V současné době je s provozovatelem této sítě vyřizována smlouva o přeložení, což je důvodem pro prodloužení termínu vypracování projektové dokumentace. Proto se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo č. 4400211169 ze dne 24.09.2021.

Článek II.
Změna smlouvy

Předmětem dodatku jsou změny Článku V. „Doba a místo plnění“ a to :

1.Doba plnění

1.2. Ukončení plnění:

c) projektová dokumentace čistopis včetně položkového rozpočtu, pravomocné rozhodnutí
do 30. 09. 2023

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření smlouvy, dodatku č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum: 13.9.2021, usnesení č. 73/17R/2021

Datum: 3.10.2022, usnesení č. 71/19R/2022

Datum: 6.3.2023 usnesení č. 49/5R/2023

Ve Zlíně dne 15.3.2023

objednatel
statutární město Zlín

Václav Kovář
člen Rady města Zlína



Ve 20.3.2023 dne 14.3.2023

zhotovitel

Ing. Jiří Škrabal

ING. JIŘÍ ŠKRABAL

ICE
ST