

ID: P16V00108572

Změnový list č. 1 ze dne 29.8.2016

Název stavby:	Úprava schodiště u OD Prior
Číslo smluvního vztahu:	12/2/2016
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/ provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní řešení je zpracováno v projektové dokumentaci.	
<u>Nové řešení:</u> Vyplyvá s porovnáním skutečného stavu s projektovou dokumentací a dohodnutými změnami.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Úprava výkazu výměr vychází ze skutečného stavu po dokončení stavebních prací porovnáním se skutečným provedením stavby a dohodnutými změnami.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Ing. Jiří Nedvěd

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	541 890,13 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	163 937,01 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	705 827,14 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	



Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Milan Kožnar

Datum: 29.8.2016

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 29.8.2016

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Milan Kožnar

Datum: 29.8.2016

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Jiří Nedvěd

Datum: 06-09-2016

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega

Datum: -7-09-2016

Podpis:

Příloha změnového listu: výpočet

Příloha změnového listu č. 1 - výpočet

Název akce: Úprava schodiště u OD Prior

číslo pol. z nabídky	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdlil v množství	změna ceny (Kč)
VZ								
6	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	964,00	0	6,000	6,000	5 784,00
7	132301109	Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	139,00	0	3,000	3,000	417,00
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkoppku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	121,00	0	14,000	14,000	1 694,00
11	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkoppku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6,41	0	70,000	70,000	448,70
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	150,00	0	17,700	17,700	2 655,00
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	73,20	0	6,853	6,853	501,64
	583336880	kamenivo těžené hrubé frakce 32-63	t	379,00	0	6,650	6,650	2 520,35
	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	137,00	0	50,000	50,000	6 850,00
55	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	99,30	71,176	157,275	86,099	8 549,63
	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepění stěn rýh hl do 2 m	m2	83,80	0	13,500	13,500	1 131,30
	595907410	deska cementotříšková CETRIS BASIC 125x335 cm tl.2,0 cm	m2	473,80	0	7,225	7,225	3 423,21
	279311951	Základová zeď z betonu prostého tř. C 20/25	m3	2 490,00	0	1,500	1,500	3 735,00
	346270001R	Kladení nopové fólie	m2	10,20	0	13,500	13,500	137,70
	283235000R	fólie profilovaná D 1,0 x 20 m	m2	51,10	0	14,850	14,850	758,84
	628332111	Omnitka cementová zdí a valů zatřena hrubá	m2	270,00	0	1,445	1,445	390,15
35	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	118,00	13	26,000	13,000	1 534,00
	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	151,00	0	26,000	26,000	3 926,00
	592433080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přirodní	m2	150,50	0	27,300	27,300	4 108,65
38	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	22,70	13	0,000	-13,000	-295,10
39	573211111	Postřik živitý spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	12,80	13	0,000	-13,000	-166,40
40	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	266,00	13	0,000	-13,000	-3 458,00
	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	283,00	0	3,000	3,000	849,00
7	131301109	Příplatek za lepiivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	38,60	0	1,500	1,500	57,90
	7431212R1	Mez trubka - chránička VO	m	14,70	0	1,000	1,000	14,70
	3457135R2	trubka elektroinstalací délná 110 - chránička VO	m	350,00	0	1,000	1,000	350,00
49	997221121	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením do 50 m	t	200,00	12,942	18,898	5,956	1 191,20
50	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	22,20	104,509	156,850	52,341	1 161,97
51	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	5,55	1 567,635	683,550	-884,085	-4 906,67
52	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	73,10	104,509	156,850	52,341	3 826,13
20	272313711	Základové klenby z betonem tř. C 20/25	m3	2 490,00	9,45	10,620	1,170	2 913,30
21	273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25	m3	2 490,00	4,5	6,750	2,250	5 602,50
22	274321411	Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25	m3	2 490,00	4,253	3,655	-0,598	-1 489,02
	465210141R	Schody z lomového žulového kamene LK 20 upraveného do betonového lože C 25/30 s vyplněním spár	m2	1 560,00	0	32,000	32,000	49 920,00
32	465210141R	Schody z lomového žulového kamene do lože s vyplněním spár	m2	1 370,00	32	0,000	-32,000	-43 840,00

