

### **Dodatek č. 3**

## **ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

### **Název zakázky:**

**Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov - Opava východ**

Smluvní strany:

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa  
východ

### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1132/2020**

č.j.: 4300/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5813520036

a

### **EXprojekt s.r.o.**

se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka C 71057

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem

### **Korespondenční adresa:**

Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: S – 052- 2020

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1. 1. Na základě žádosti zhotovitele, ze dne 29. 3. 2023, o redukci předmětu plnění Díla s tím související snížení ceny a v souladu s ustanoveními článků 3.5 a 3.6 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu Díla a s tím související úpravě Ceny Díla a úpravě 3b. dílčí etapy následujícího znění:

### **3b. dílčí etapa:**

*Předmět díla v rozsahu:*

- aktualizace dokladové části

*Bude dokončeno a předáno do 5ti dnů od účinnosti tohoto dodatku č. 3*

*Fakturována částka 65.000 Kč*

Důvodem pro úpravu termínu je nerealizovaná úprava dokumentace spočívající v doplnění konstrukce technického zařízení zabraňujícího vjezdu vyšších vozidel. V rámci připomínkového řízení na Ministerstvu dopravy bylo projednáno ponechání původního technického řešení.

1. 2. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na snížení ceny Díla o částku 30.000,- Kč a na změně čl. 3.3. Smlouvy o dílo a Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaný harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 4.

Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

#### **Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:**

3. 3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP+PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP+PDPS a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

#### **A) Celková cena Díla bez DPH: 1 663 750,- Kč**

Slovy: jedenmilionšestsetšedesáttřítisícsetmsetpadesát korun českých

Z toho:

#### **B) Cena za zpracování DSP+PDPS bez DPH: 1 598 750,- Kč**

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP+PDPS (mimo výkon autorského dozoru).

#### **C) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 65 000,- Kč**

Uvedená cena představuje pracnost 100 hodin při průměrné hodinové sazbě 650,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění

a fakturace, způsob provedení díla ve znění dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Olomouci dne 28.4.2023

V Brně dne 21.4.2023

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Ondřej Čech**  
jednatel společnosti  
EXprojekt s.r.o.

## **Příloha č. 1 ve znění dodatku č. 3**

### **Specifikace Díla**

Předmětem Díla je zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), případně Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), včetně zpracování hodnocení ekonomické efektivity stavby a výkon autorského dozoru (AD) při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele a to pro stavbu:

- Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov - Opava východ

Nedílnou součástí je i zajištění vydání vyjádření dle § 90 odst. 2 zákona 183/2006 v platném znění. Pokud bude stavební úřad vyžadovat územní řízení, bude zpracována dokumentace pro společné řízení (DUSP), příp. dokumentace pro územní řízení ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., včetně projednání s dotčenými orgány, zajištění všech potřebných dokladů a podkladů, předaná vyplněná žádost a spolupráce na při vydání příslušných rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (správní poplatky za řízení bude hradit Objednatel).

Součástí předmětu plnění je i předání žádosti o stavební povolení a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí její právní moci, nebo dodání jiné formy (veřejnoprávní smlouva příp. vyjádření, že stavba nepodléhá stavebnímu řízení ani ohlášení stavby) dle stavebního zákona (správní poplatek za stavební řízení uhradí Objednatel).

Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.

Dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

### **Úprava předmětu Díla dodatkem č. 2 a č. 3:**

- *revize položkových rozpočtů stavby podle platného OTSKP, zpracování souhrnného rozpočtu na novém formuláři a související úprava ekonomického hodnocení staveb*
- *aktualizace dokladové části*

## Příloha č. 4 ve znění dodatku č. 3

### Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

#### **Harmonogram plnění a fakturace:**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy

**Dokončení plnění:**

#### **1. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu **DSP a PDPS a EH k připomínkám.**

Bude dokončeno a předáno do **6 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy

- **fakturováno** bude **80 %** ceny díla za zpracování DSP+PDPS

#### **2. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu **DSP a PDPS se zpracovanými připomínkami, výkazy výměr, EH, posouzení ES, všemi podklady pro SP a žádosti o SP**

Bude dokončeno a předáno do **12 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy (**do 27. 4. 2021**)

- **fakturováno** bude **20 %** ceny díla za zpracování DSP+PDPS

#### **3. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **4** měsíce), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově po výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

#### **3a. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu:

- revize položkových rozpočtů stavby podle platného OTSKP, zpracování souhrnného rozpočtu na novém formuláři a související úprava ekonomického hodnocení staveb
- úprava dokumentace spočívající v doplnění konstrukce technického zařízení zabraňujícího vjezdu vyšších vozidel, např. předsazené proti nárazové konstrukce včetně dopravního značení k připomínkám

Bude dokončeno a předáno do **1. 3. 2023**

Nefakturační termín

### **3b. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu:

- aktualizace dokladové části

Bude dokončeno a předáno **do 5ti dnů od účinnosti tohoto dodatku č. 3**

Fakturována částka **65.000 Kč**

### **Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

Ekonomické hodnocení k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v digitální uzavřené formě

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 2x v listinné a 2x v digitální uzavřené + otevřené formě

DSP a PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit:

- 1x v tištěné
- 4x v digitální uzavřené formě + otevřený formát části I. Geodetická dokumentace.

DSP a PDPS je nutno vyhotovit:

- 6x v tištěné (3x autorizováno)
  - 1x část I. Geodetická dokumentace v tištěné podobě (autorizováno ÚOZI)
  - 4x v digitální formě
    - 2x v otevřené formě (formáty dgn, MS Word, MS Excel) + v uzavřené formě (formát pdf)
    - 1x část I. Geodetická dokumentace v otevřené + v uzavřené podobě
    - 1x v uzavřené formě TreeInfo (formát pdf)
- 1x v digitální formě náklady stavby v uzavřené formě + otevřené formě