

## **Dodatek č. 2**

### **ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení**

#### **Název zakázky:**

**GSM-R Prostějov hl.n. – Kostelec na Hané – Senice na Hané – Olomouc hl.n.**

Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4053/2021**

č.j.: 3875/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5713520050

a

#### **SUDOP BRNO, spol. s.r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 3803

bankovní spojení: xxx

zastoupená: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

#### **Korespondenční adresa :**

SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **21112/21**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 7. 4. 2023 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na rozšíření rozsahu předmětu Díla včetně souvisejícího navýšení Ceny Díla a úpravě termínů plnění Díla.

Předmět Díla se rozšíří o Posouzení a porovnání variant systémů ETCS L1/L2 na projektované trati s ohledem na technický stav trati, zařízení a intenzitě provozu na těchto tratích.

Důvodem pro rozšíření rozsahu díla jsou připomínky Ministerstva dopravy v předložené v rámci schvalování záměru Centrální komisí.

Z důvodu rozšíření předmětu plnění Díla dochází k doplnění nové etapy:

### **3a. Dílčí etapa s termínem do 30. 6. 2023**

- 1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany, s ohledem na rozšíření předmětu plnění, dohodly na navýšení ceny Díla o částku 164.560,- Kč bez DPH.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*3.3 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH: **6 084 560 Kč***

*slovy: **šestmilionůosmdesátčtyřitisícpětsetšedesát korun českých***

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaná Specifikace Díla a aktualizovaný Rozpis Ceny a Harmonogram plnění jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují přílohy č. 1, 4 a 5.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:
- aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy;
  - aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo;
  - aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy o dílo.
- 2.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 27.4.2023

V Brně dne 22.4.2023

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Kamil Chmela**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 1 – VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2**

### **Specifikace Díla**

Předmětem plnění je zpracování záměru projektu (ZP) a dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně zpracování a vyplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci. A zajištění průběžného majetkoprávního projednání s vlastníky pozemku a místní samosprávou.

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

#### **Vícepráce zařazené dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo:**

- Posouzení a porovnání variant systémů ETCS L1/L2 na projektované trati s ohledem na technický stav trati, zařízení a intenzitě provozu na těchto tratích

## PŘÍLOHA Č. 4

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování ZP a DUR:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
6.084.560,- Kč	1.277.757,60 Kč	7.362.317,60 Kč

z toho:

#### A) Cena za zpracování ZP:

756.560,- Kč	158.877,60 Kč	915.437,60 Kč
--------------	---------------	---------------

#### B) Cena za zpracování DUR:

5.328.000,- Kč	1.118.880,- Kč	6.446.880,- Kč
----------------	----------------	----------------

### Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa	0%
2. Dílčí etapa	5%
3. Dílčí etapa	5%
3a. Dílčí etapa	164.560,- Kč
4. Dílčí etapa	60%
5. Dílčí etapa	30%

### Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	(bez fakturace)	(bez fakturace)
2. Dílčí etapa	296.000,- Kč (1. dílčí fakturace)	358.160,- Kč
3. Dílčí etapa	296.000,- Kč (2. dílčí fakturace)	358.160,- Kč
3.a Dílčí etapa	164.560,- Kč (3. dílčí fakturace)	199.117,60 Kč
4. Dílčí etapa	3.552.000,- Kč (4. dílčí fakturace)	4.297.920,- Kč
5. Dílčí etapa	1.776.000,- Kč (5. dílčí - konečná fakturace)	2.148.960,- Kč
<b>Celkem:</b>	<b>6.084.560,- Kč</b>	<b>7.362.317,60 Kč</b>

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění

Část díla	Doba plnění	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>		
1.Dílčí etapa	<b>do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy</b> (bez fakturace)	Předložení konceptu technického řešení k připomínkám.	<b>Předávací protokol k 1.dílčí etapě</b> <u>podepsaný</u> <u>zadavatelem</u>
2.Dílčí etapa	<b>do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy</b> (1. dílčí fakturace – 5 % ceny díla)	Předložení ZP k připomínkám a zapracování nákladů Bezpečnostního projektu projekčního do CIN stavby.	<b>Předávací protokol k 2.dílčí etapě</b> <u>podepsaný</u> <u>zadavatelem</u>
3.Dílčí etapa	<b>do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy</b> (2. dílčí fakturace – 5 % ceny díla)	Předložení finálního ZP + součinnost při schválení na CK MD	<b>Předávací protokol k 3.dílčí etapě</b> <u>podepsaný</u> <u>zadavatelem</u>
3.a Dílčí etapa	<b>do 30.6.2023</b> (3.dílčí fakturace – 164.560,- Kč bez DPH)	Předložení Posouzení a porovnání variant systémů ETCS L1/L2 na projektované trati s ohledem na technický stav trati, zařízení a intenzitě provozu na těchto tratích.	<b>Předávací protokol k 3.a dílčí etapě</b> <u>podepsaný</u> <u>zadavatelem</u>
4.Dílčí etapa	<b>do 7 měsíců od výzvy objednatele</b> (4.dílčí fakturace – 3.552.000,- Kč bez DPH)	Předložení DUR k připomínkám včetně souhrnného rozpočtu a výkazu výměr k připomínkám bez dokladové části vč návrhu záborového elaborátu a vypořádání majetkoprávního řešení (SoSBVB ke všem cizím pozemkům) a předložení Bezpečnostního projektu projekčního k připomínkám na GŘ O30.	<b>Předávací protokol k 4.dílčí etapě</b> <u>podepsaný</u> <u>zadavatelem</u> Kopie Žádosti o vydání Územního rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
5.Dílčí etapa	<b>Do 11 měsíce od výzvy objednatele</b> (5. dílčí - konečná fakturace – 1.776.000,- Kč bez DPH)	Předložení komplet. zpracování DÚR vč. projednání a zapracování připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. podání vyplněné žádosti o vydání Rozhodnutí o umístění stavby, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh dle požadavku ZTP.	<b>Předávací protokol k 5.dílčí etapě</b> <u>podepsaný</u> <u>zadavatelem</u> Kopie Povolení včetně nabytí právní moci <b>Protokol o provedení Díla</b>

		Definitivní odevzdání čistopisu dokumentace s vydaným rozhodnutím o umístění stavby a s vyznačením právní moci.	
--	--	---	--

**Způsob plnění:**

DUR k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v listinné a 2x v digitální uzavřené formě + 1 x geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.

Záměr projektu včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 4x v digitální uzavřené formě a 2x v digitální otevřené formě.

DUR je nutno vyhotovit 4x v listinné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreelInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 3x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls, 1x v uzavřené formě v pdf, 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz) ).