

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatel: E650-S-4028/2022, č. j.: 13322/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

číslo smlouvy Zhotovitele: 202212KV97

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační složka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,

Ústí nad Labem, Železničářská 1389/31, PSČ 400 03

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Zhotovitel: Geotechnika Ďurove s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
pod sp. zn. C 38137

Karlov Vary – Stará Role, Závodu míru 584/7, PSČ 360 17

IČO: 08390568, DIČ: CZ08390568

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

zastoupena: Ing. Janem Ďurove, jednatelem společnosti

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„Inženýrskogeologický průzkum náspu v km 185,850 – 186,000 na trati Chomutov - Cheb“**, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65022069** uzavřely dne **08. 12. 2022** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 10., odstavce 10.7. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Předmět dodatku

2.1. Článek 3., odstavec 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Cena bez DPH 2 595 000,- Kč.
Výše DPH 21% 544 950,- Kč.
Cena včetně DPH 3 139 950,- Kč.“

2.2. Článek 4., odstavec 4.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Smlouva se uzavírá na dobu určitou **do 30. 06. 2023.**“

Zdůvodnění:

Tímto dodatkem zároveň dochází ke změně termínu i ceny díla z důvodu nutnosti zajištění průběžného monitoringu aktivního sesuvu tělesa až do doby zajištění těchto činností jiným smluvním vztahem.

2.3. Přílohy Smlouvy se tímto dodatkem ruší a nahrazují se následujícími:

1. Obchodní podmínky
2. Zpráva geotechnika
3. Oceněný položkový rozpočet
4. Seznam realizačního týmu
5. Seznam poddodavatelů
6. Změnový list č. 1

Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a jejich příloh nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.4. Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 6 Smlouvy) Změnový list č. 1

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Elektronicky podepsáno dne: 28.04.2023

Elektronicky podepsáno dne: 26.04.2023

.....
Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Ing. Jan Ďurove

jednatel společnosti
Geotechnika Ďurove s.r.o.

PŘÍLOHA č. 1 (PŘÍLOHA č. 6 SMLOUVY)

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku (dodávky, služby)

Č. j.: 13319/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky	Inženýrskogeologický průzkum náspu v km 185,850 – 186,000 na trati Chomutov - Cheb
Evidenční číslo VZ	65022069
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-4028/2022
Pořadové číslo změnového listu	1
Čeho se změna dotýká	Změna rozsahu prací na základě rozhodnutí objednatele

Popis změny vč. odůvodnění

Pro zajištění průběžného monitoringu aktivního sesuvu tělesa v km 185,850 – 186,000 objednatel požaduje provádět kontrolní inklinometrická měření a jejich vyhodnocení v časovém intervalu 14 dní a to po dobu provádění IGP až do období účinnosti navazující zakázky na zajištění monitoringu v úseku Karlovy Vary – Karlovy Vary-Sedlec.

1x Měření 4 ks inklinometrů: xxx,- Kč

1x Vyhodnocení: xxx,- Kč

1x komplet xxx,- Kč

Počet měření a hodnocení období leden až červen 2023 celkem 12 ks

Vícepráce celkem264 000,-Kč

Cena díla dle SOD (bez DPH)	2 331 000,-
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	2 331 000,-
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	2 595 000,-

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	264 000,-	11,33 %	
MÉNĚPRÁCE	0,-	0 %	
SALDOⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)		11,33 %	
SOUČET HODNOT de minimis (222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0 %	
Hodnota změn tohoto ZL	11,33 %	
CELKEM	11,33 %	

Navržený způsob zatřídění změn:ii § 222/5

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Zhotovitel:

Jméno: xxx

Datum: 25. 04. 2023 Podpis xxx v.r.

1) Stanovisko technického dozoru:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 25. 04. 2023 Podpis xxx v.r.

2) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 25. 04. 2023 Podpis xxx v.r.

3) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 25. 04. 2023 Podpis xxx v.r.

vz. xxx

4) Rozhodnutí ředitele OŘ:

Schvaluji Zamítám

Jméno: xxx

Datum: 25. 04. 2023 Podpis xxx v.r.

Za správnost: xxx

*i Saldo - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách
ii § 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku*

➤ *Návrh **zatřídění změn** závazku dle ZZVZ: **§222/6** nepředvídané změny; **§222/5** nezbytné dodatečné práce; **§222/4** de minimis;*

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3588979

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0bdec0c9-67aa-48bf-90d8-95f23108ad79

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.04.2023 10:33:04



ac0493d5-ceef-48fd-8d0d-352c77b1f87e