

.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č.145
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4e – Zdravotně technické instalace		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Doplnění podpůrných žlabů pro odpady z dialýz ve ZPP				
Položka, popis: Změna obsahuje doplnění podpůrných kovových žlabů na podchytávky odpadů z dialýz ve ZPP				
Důvod změny: Pro zamezení prohnutí odpadního potrubí vlivem teploty odpadní vody				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. zadání GP				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 24 014,- Kč bez DPH konečná cena: 24 014,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 24 014,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplni GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplni GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dnů: 0 dní		NE Vyplni GD / provádějící změnu
Vyřádění zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 13. 04. 2023		
Vyřádění zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Vyřádění projektanta ZTI a rozpočtáře v příloze.	Datum a podpis: [redacted] 15. 4. 2023		
Vyřádění zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 12. 04. 2023		
Vyřádění zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 13. 04. 2023		
Vyřádění zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL PLATÍ POUZE PRO ŽLABY V EXTERIÉRU	Datum a podpis: [redacted] 27. 04. 2023		
Důvod zamítnutí (vyplní O):		V EXTERIÉRU		
Rozdělovník:		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		

REKAPITULACE STAVBY - ZL Č.145 - DOPLNĚNÍ PODPŮRNÝCH ŽLABŮ PRO ODPADY Z DIALÝZ VE 2PP-EXTERIÉR

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 28.03.2023

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **24 014,30**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
snížená	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH **29 057,30**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZL Č.145 - DOPLNĚNÍ PODPŮRNÝCH ŽLABŮ PRO ODPADY Z DIALÝZ VE 2PP-EXTERIÉR

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 28.03.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		24 014,30	29 057,30
D1_01	Budova G1 a G2	24 014,30	29 057,30
D1_01_4e- D11	Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_10_15	24 014,30	29 057,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL Č.145 - DOPLNĚNÍ PODPŮRNÝCH ŽLABŮ PRO ODPADY Z DIALÝZ VE 2PP-EXTERIÉR

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4e-D11 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_10_15

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 28.03.2023

Zadavatel:

Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 014,30

DPH základní
snižovaná

Základ daně

95,90

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

20,14

0,00

Cena s DPH

v CZK

29 057,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL Č.145 - DOPLNĚNÍ PODPŮRNÝCH ŽLABŮ PRO ODPADY Z DIALÝZ VE 2PP-EXTERIÉR

Stavba:	IKEM - Výstavba nových budov G1, G2		
Objekt:	D1_01 - Budova G1 a G2		
Soupis:	D1_01_4e-D11 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_10_15		
Místo:	Praha	Datum:	28.03.2023
Zadavatel:	Institut klinické a experimentální medicíny, Praha	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	IMOS Brno, a s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	Zpracovatel:	IMOS Brno, a.s., [REDACTED]
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací			24 014,30
PSV - Práce a dodávky PSV			24 014,30

SOUPIS PRACÍ - ZL Č.145 - DOPLNĚNÍ PODPŮRNÝCH ŽLABŮ PRO ODPADY Z DIALÝZ VE 2PP-EXTERIÉR

Stavba:	IKEM - Výstavba nových budov G1, G2							
Objekt:	D1_01 - Budova G1 a G2							
Soupis:	D1_01_4e-D11 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_10_15							
Místo:	Praha	Datum:	28.03.2023					
Zadavatel:	Institut klinické a experimentální medicíny, Praha	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava					
Uchazeč:	IMOS Brno, a s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	Zpracovatel:	IMOS Brno, a.s., [REDACTED]					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 014,30	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 014,30	
D			DOPLNĚNÍ PODPŮRNÝCH ŽLABŮ PRO ODPADY Z DIALÝZ VE 2PP-EXTERIÉR				24 014,30	
	K	54889007	žlab podpůrný PZ D 75 mm	m	66,000		8 910,00	CS ÚRS 2023/01
2461	K	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	66,000	227	15 008,40	CS ÚRS 2018 01
62	K	998721103	hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech	t	0,033	2 906,10	95,90	CS ÚRS 2018 01
	wv				0,033			



