



číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel):

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Dynamický nákupní systém „Údržba a provoz těžních zařízení jam na lokalitě Frenštát včetně souvisejících prací“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami (dále jen „smlouva“):

I. Smluvní strany

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV	
SML.č.	D700/60000/00004/23/2
DNE:	28.4.23 Podpis: [redacted]

Objednatel: **DIAMO**, státní podnik
se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO**, státní podnik, odštěpný závod DARKOV
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: [redacted] ředitelem odštěpného závodu DARKOV
na základě Pověření ze dne 19. 9. 2022

Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:
[redacted]

Osoba oprávněná k věcnému jednání:
[redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
nebo elektronicky: [redacted]

Zhotovitel: **Slezská důlní díla a.s.**
Se sídlem: Občanská 1170/31, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 10711
IČO: 04200667 **DIČ:** CZ04200667, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: [redacted]

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[redacted]

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany sjednaly dne 2. 1. 2023 smlouvu o dílo Dynamický nákupní systém „Údržba a provoz těžních zařízení jam na lokalitě Frenštát včetně souvisejících prací“ (dále jen „smlouva“). Dne 13. 2. 2023 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 k smlouvě.
2. Z provozních důvodů na straně objednatele sjednávají smluvní strany Dodatek č. 2 na posunutí termínu zahájení prací, jak je dále uvedeno (dále jen „dodatek“).

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají následující změnu čl. II., odst. 2 této smlouvy s názvem Místo a čas plnění díla a záruka za jakost, a to posunutím termínu zahájení prací z původního dne 16. 1. 2023 takto:

Zhotovitel se zavazuje splnit předmět plnění podle čl. II odst. 1 této smlouvy takto:

Termín zahájení: **1. 5. 2023**

Termín ukončení: **30. 9. 2023**

2. Zároveň se aktualizuje Příloha č. 2 - Harmonogram prací v dole, demontáže a úprav výstroje a vybavení jam [REDAKCE], který je přílohou tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitý a srozumitelný a není uzavírán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 2 – Harmonogram prací v dole, demontáže a úprav výstroje a vybavení jam F4, F5.

V Karviné dne: **21-04-2023**

V Ostravě dne:

26. 04. 2023

Za **Slezská důlní díla a.s.**

Harmonogram prací v dole, demontáže a úpravy výstroje a vybavení jam [REDACTED] Frenštát

Práce	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září
[REDACTED]					