

Změnový list č. 2 ze dne 13. 4. 2023

Název stavby:	Starý Most /propojky a samostatné významné budovy – Virtuální prohlídka - III. ETAPA a IV. ETAPA		
Číslo smluvního vztahu:	189/2/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Martin Špoula		
Radniční 1/2	[REDACTED]		
434 01 Most	IC: 69419191, DIC: [REDACTED]		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4.9/5.8/5.9/12.3./12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> miniknížka, grafická úprava miniknížky			
<u>Nové řešení:</u> V současné době probíhá zpracování 3D grafického modelu starý Most - propojky a samostatné významné budovy – virtuální prohlídka – V. etapa. Z tohoto důvodu bude miniknížka vydána až po ukončení této etapy.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> V současné době probíhá zpracování 3D grafického modelu starý Most - propojky a samostatné významné budovy – virtuální prohlídka – V. etapa. Z tohoto důvodu bude miniknížka vydána až po ukončení této etapy. Prodloužení termínového plnění na dodávku a tónování 3D modelů (zvonice, č.p.174, 175, 176 a 177) je způsobeno dlouhodobou nemocí modeláře.			
Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvní dokumentaci. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	NE

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1 779 150,00 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	2 152 771,50 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	-122 400,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-148 104,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	1 656 750,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	2 004 667,50 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
--------------------------------------	-----

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	14.04.2023
Nový termín dokončení díla:	30.06.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Martin Špoula

Datum: 13. 4. 2023

Pod

MARTIN ŠPOULA

udovatelů 2930/154, 434 01 Most 1
9419191 | DIČ: CZ7904012798
77055663 | martin@martindesign.cz
martindesign.cz

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Martin Špoula

Datum: 13. 4. 2023

Pod

MARTIN ŠPOULA

udovatelů 2930/154, 434 01 Most 1
9419191 | DIČ: CZ7904012798
777055663 | martin@martindesign.cz
w.martindesign.cz

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Martin Špoula

Datum: 13. 4. 2023

Pod

MARTIN ŠPOULA

udovatelů 2930/154, 434 01 Most 1
419191 | DIČ: CZ7904012798
777055663 | martin@martindesign.cz
martindesign.cz

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 14. 4. 2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 14. 4. 2023