



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

KRPK-15398-30/ČJ-2022-1900VZ

PCR19ETRpo30903368

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2022
č.j. KRPK-15398-19/ČJ-2022-1900VZ

v kontinuitě s


Dodatkem č. 1 č. j. KRPK-15398-25/ČJ-2022-1900VZ ze dne 29. 9. 2022

Dodatkem č. 2 č. j. KRPK-15398-27/ČJ-2022-1900VZ ze dne 16. 3. 2023

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

1. „Objednatel“

Zastoupený: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**
brig. gen. Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
IČO: 72051612
DIČ: CZ72051612



Datová schránka: upshp5u

2. „Zhotovitel“

Stavební společnost VARO, s.r.o., zapsaná v obchodním
rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15072
Zastoupený: Ing. Rostislav Filip, jednatel společnosti
Sídlo: Hvězdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb
IČO: 26356503
DIČ: CZ26356503





Datová schránka: e384fpz

I.

Změna termínu dokončení díla

Z důvodů uvedených v úředním záznamu č. j. KRPK-93954-43/ČJ-2021-1900MN ze dne 11. 4. 2023, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na termínu dokončení díla (předání stavby) nejpozději do 30. 6. 2023.

II.

Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě a přílohy jsou jeho nedílnou součástí.

Přílohy:

- 1) Úřední záznam KRPK-93954-43/ČJ-2021-1900MN ze dne 11. dubna 2023

V Chebu dne.....

V Karlových Varech dne.....

