

**Příloha č. 1**  
**Kalkulace dílčích změn ceny díla**

Čtyři úseky stavby: „Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou – rekonstrukce“  
 4. Část: úsek U Nisy – křižovatka Budovatelů x Poštovní

U4

dokument	odstavec (4)			odstavec (5)			odstavec (6)			změna celkem	stav závazku	
	méněpráce	vícepráce	součet AH	méněpráce	vícepráce	součet AH	méněpráce	vícepráce	součet AH			změna ceny
uzavřená smlouva												68 198 640,74
<b>Dodatek č.1 (změna cen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 376 668,83</b>	<b>3 376 668,83</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3 376 668,83</b>
ZL001			0,00			0,00			308 741,76		308 741,76	308 741,76
ZL002	-186 947,52	425 000,00	611 947,52			238 052,48			0,00		238 052,48	238 052,48
ZL003			0,00			0,00			51 514,90		51 514,90	51 514,90
<b>Dodatek č. 2 celkem</b>	<b>-186 947,52</b>	<b>425 000,00</b>	<b>611 947,52</b>	<b>0,00</b>		<b>238 052,48</b>	<b>0,00</b>	<b>360 256,66</b>	<b>0,00</b>	<b>360 256,66</b>	<b>360 256,66</b>	<b>598 309,14</b>
												<b>72 173 618,71</b>