

## Dodatek č.2 k SOD č.OISM 0134/22

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

### 1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

**Objednatel:** **Město Moravská Třebová**  
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová  
Zastoupený: Ing. Pavel Charvát, starosta  
IČO: 002 77 037  
DIČ: CZ00277037  
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 27-1283386349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** **Stavební vodohospodářská, s.r.o.**  
Sídlo Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová  
Zapsán v obchodním rejstříku: ORKS Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26437,  
IČO: 28771346  
DIČ: CZ28771346  
Zastoupení: Ing. Pavel Binka, Bc. David Vávra – jednatelé společnosti  
Bankovní ústav: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 270175759/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

### 2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. OISM 0134/22 (dále jen „smlouva“) jehož předmětem je změna ceny díla, a to z důvodů uvedených Zhotovitelem ve změnových listech č.1 a č.2, které jsou přílohou tohoto dodatku.

	<b>MÉNĚPRÁCE</b>	<b>VÍCEPRÁCE</b>
<b>ZL č. 1</b>	<b>-109.524,07 Kč</b>	<b>82.673,85 Kč</b>
<b>ZL č. 2</b>	<b>0 Kč</b>	<b>86.159,52 Kč</b>
<b>CELKEM</b>	<b>-109.524,07 Kč</b>	<b>168.833,37 Kč</b>

2.2 Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně odst.6.1.1, a to:

*Původní znění:*

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena **3.700.393,24 Kč**

6.1.1.2 Cena slovy Třimilionysedmsettisíctřístadevadesát tři korun českých a dvacetčtyři haléře

*Nové znění:*

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši

6.1.1.1 Cena **3.759.702,54 Kč**

6.1.1.2 Cena slovy Třimilionysedmsetpadesátdevěttisíc sedmsetdvě koruny české a padesátčtyři haléře

### **3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

#### 3.1 Závěrečná ustanovení

3.1.1 Ostatní ujednání smlouvy ze dne 20.9.2022 ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti beze změny.

#### 3.2 Platnost a účinnost dodatku.

3.2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž její uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

3.2.2 Tento dodatek se uzavírá elektronicky, nedomluví-li se smluvní strany jinak.

3.2.3 Dodatek je uzavřen v souladu s unesením rady města č. 439/R/170423 ze dne 17.4.2023.

#### **Přílohy smlouvy:**

Příloha č. 1 – Změnový list č.1

Příloha č. 2 – Změnový list č.2

Příloha č. 3- Položkový rozpočet stavby, Dodatek č.2 méněpráce- vícepráce

V Moravské Třebové




Za Objednatele: Ing. Pavel Charvát  
starosta města

V Moravské Třebové



Za Zhotovitele: Ing. Pavel Binka, Bc. David Vávra  
jednatelé společnosti

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>Číslo 1</b>
Číslo stavby zhotovitele: Číslo stavby investora: <b>SOD č. OISM 134/22</b>		
Zhotovitel:	<b>Stavební vodohospodářská, s.r.o.</b> Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 28771346	
Investor:	<b>Město Moravská Třebová</b> nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová; IČ: 002 77 037	
Název akce:	<b>Oprava dešťové kanalizace, Moravská Třebová - Sušice</b>	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny:</b> <i>Provedení drenáží kolem retenční nádrže a filtrační šachty - vícepráce</i>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Vzhledem k tomu, že při provádění staveních prací se v prostoru umístění retenční nádrže a filtrační šachty objevilo velké množství podzemní vody, po dohodě s projektantem bylo rozhodnuto o provedení drenáží kolem nádrže a filtrační šachty s napojením do šachty prováděné kanalizace v celkové délce 90 m.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: –	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0 Kč</b>	<b>86.159,52 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>3.786.552,76 Kč</b>	Nemění se.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 27.3.2023	
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>		
.....		
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>		
.....		
Příloha: Položkový rozpočet		

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>Číslo 2</b>
Číslo stavby zhotovitele: Číslo stavby investora: <b>SOD č. OISM 134/22</b>		
Zhotovitel:	<b>Stavební vodohospodářská, s.r.o.</b> Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 28771346	
Investor:	<b>Město Moravská Třebová</b> nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová; IČ: 002 77 037	
Název akce:	<b>Oprava dešťové kanalizace, Moravská Třebová - Sušice</b>	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny:</b> <i>Zemina z výkopů se neodvážela dalších 15 km, šachta Š5 byla nahrazena plastovou – MENĚPRÁCE</i>		
<i>Dno revizní šachty č.1 bylo nutno provézt jako monolitické, šachta Š5 byla nahrazena plastovou DN 425, na dešťové kanalizaci byly zřízeny a připojeny 2 nové uliční vpusti UV 7 a 8 - VÍCEPRÁCE</i>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Vzhledem k tomu, že zemina z výkopů se neodvážela dalších 15 km nebude se tedy fakturovat. Z prostorových důvodů se dno šachty Š 1 provedlo jako monolitické ze stejných důvodů bylo nutno nahradit šachtu Š5 plastovou DN 425. Na dešťové kanalizaci byly zřízeny a připojeny 2 nové uliční vpusti UV7 a 8		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: –	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-109.524,07 Kč</b>	<b>82.673,85 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>3.759.702,53 Kč</b>	Nemění se.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 27.3.2023	
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>		
.....		
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>		
.....		
Příloha: Položkový rozpočet		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022047**      **Oprava dešťové kanalizace, Moravská Třebová - Sušice**

**Dodatek č.2 MĚNĚPRÁCE - VÍCEPRÁCE**

Objednatel:      **Město Moravská Třebová**      IČO: **00277037**  
                    **nám. T. G. Masaryka 32/29**      DIČ: **CZ00277037**  
                    **57101**      **Moravská Třebová-Město**

Zhotovitel:      **Stavební vodohospodářská, s.r.o.**      IČO: **28771346**  
                    **Olomoucká 139/4**      DIČ: **CZ28771346**  
                    **57101**      **Moravská Třebová**

Vypracoval:



Rozpis ceny

Celkem

HSV			59 309,30
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>59 309,30</b>

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>59 309,30</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem bez DPH**

**59 309,30** CZK

v **Moravské Třebové** dne

**27.3.2023**



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Kanalizace</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 850,22</b>		<b>-26 850,22</b>	<b>-45</b>
03	Měněpráce	0,00	-109 524,07		-109 524,07	-185
04	Vícepráce	0,00	82 673,85		82 673,85	139
<b>02</b>	<b>Retence, filtrační šachta</b>	<b>0,00</b>	<b>86 159,52</b>		<b>86 159,52</b>	<b>145</b>
05	Vícepráce	0,00	86 159,52		86 159,52	145
<b>Celkem za stavbu</b>					<b>59 309,30</b>	<b>100</b>

## Položkový rozpočet

S:	2022047	Oprava dešťové kanalizace, Moravská Třebová - Sušice
O:	01	Kanalizace -Dodatek č.2 MĚNĚPRÁCE - VÍCEPRÁCE
R:	03	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-107 006,82</b>
1	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-4 553,48190	23,50	-107 006,82
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>-2 420,29</b>
2	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	-1,00000	800,00	-800,00
		Záměna šachty Š5 za plastovou : -1		-1,00000		
3	8	Šachtový kónus DN1000M SH-M1000/625x670 PS+K/DEHA	ks	-1,01000	1 604,25	-1 620,29
		Záměna šachty Š5 za plastovou : -1,01		-1,01000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-96,96</b>
4	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-0,60600	160,00	-96,96
<b>Celkem :</b>						<b>-109 524,07</b>

## Položkový rozpočet

S:	2022047	Oprava dešťové kanalizace, Moravská Třebová - Sušice
O:	01	Kanalizace - Dodatek č.2 MĚNĚPRÁCE - VÍCEPRÁCE
R:	04	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>19 656,18</b>
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 výkop šachet pro UV 7 a 8 : 1,3*1,3*1,5*2	m3	5,07000	1 676,00	8 497,32
2	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	5,07000	239,50	1 214,27
3	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny Obsyp UV 7 a 8 kamenivem 0-63 : 1,3*1,3*1,5*2-2*pi*0,35*0,35*1,5	m3	3,91546	1 007,00	3 942,87
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	5,07000	144,00	730,08
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,07000	299,00	1 515,93
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	5,07000	18,70	94,81
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,07000	100,00	507,00
8	58344199R	Štěrkodrtě frakce 0-63 C obsyp UV 7 a 8 kamenivem 0-63 : 3,91546*1,8	t	7,04783	447,50	3 153,90
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>60 573,58</b>
9	894211121R00	Šachty z betonu kruhové,dno C 25/30,potrubi DN 300 pouze dno RŠ č.1 monolitické dno : 1	kus	1,00000	12 529,00	12 529,00
10	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin Záměna RŠ č.5 za plastovou : 1	kus	1,00000	602,00	602,00
11	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV UV č.7 a 8 : 2	kus	2,00000	9 970,00	19 940,00
12	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400 UV č.7 a 8 : 2	kus	2,00000	5 525,00	11 050,00
13	55243064.AR	Poklop litina 425/40 t kruhový do teleskopu Wavin Tegra 425 Záměna RŠ č.5 za plastovou : 1	kus	1,00000	4 330,00	4 330,00
14	PC 99	Šakta plast DN 425 komplet včetně mříže Záměna RŠ č.5 za plastovou : 1	soubor	1,00000	16 702,58	16 702,58
15	PC 99a	Mříž do šachty plastové DN 425 do teleskopu náhrada mříže poklopem : -1	kus	-1,00000	4 580,00	-4 580,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>2 444,09</b>
16	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	15,27555	160,00	2 444,09
<b>Celkem :</b>						<b>82 673,85</b>



## Položkový rozpočet

S:	2022047	Oprava dešťové kanalizace, Moravská Třebová - Sušice
O:	02	Retence, filtrační šachta - Dodatek č.2 MĚNĚPRÁCE - VÍCEPRÁCE
R:	05	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>80 161,20</b>
1	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm 90*0,5*0,5	m3	22,50000 22,50000	1 735,40	39 046,50
2	212755114R00	Trativody z drenážních trubek flexibilních DN 10 cm bez lože drenáž kolem retence : 50 Drenáž od Š1 k filtrační šachtě : 40	m	90,00000 50,00000 40,00000	218,50	19 665,00
3	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 Začátek provozního součtu drenáž kolem retence : 50 Drenáž od Š1 k filtrační šachtě retence : 40 Mezisoučet Konec provozního součtu oppláštění ( 0,5+0,5 ) x 2 : 90*2	m2	180,00000 50,00000 40,00000 90,00000 180,00000	39,70	7 146,00
4	67390968R	Textilie netkaná drenážní Petexdren 400 š. 1500 mm přeložení spoje 1,15 : 180*1,15	m2	207,00000 207,00000	69,10	14 303,70
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>5 998,32</b>
5	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	37,48950	160,00	5 998,32
<b>Celkem :</b>						<b>86 159,52</b>