

Dne: 28.04.2023**Pro:**

Ministerstvo spravedlnosti ČR
vedoucí oddělení podpory a správy IS
odbor informatiky
Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

Věc: Žádost o prodloužení termínu dodání **3. fáze** rozvoje aplikace CRO dle
Analýzy CRO akceptované dne 1. 6. 2022 – Napojení na JAAS

Vážení,

v návaznosti na vaši objednávku číslo MSP-24/2022-OI-OBJ/12 vás tímto žádáme o
následné prodloužení termínu dodání do 31. 5. 2023.

Důvodem jsou i nadále trvající výpadky serverů, a infrastruktury MSp, které vedou
k nemožnosti operativní součinnosti MSp a zaměstnanců třetích stran (dodavatelů
JAAS), kteří daný systém pro potřebu integrace konfigurují. Při neexistující, nebo
špatné konfiguraci není možné provádět deployment a testování softwarových
změn.

Nová funkcionality je sice už delší dobu vyvinuta, nicméně se v ní provádí úpravy
vyplývající z konfigurace JAASu. Společnost Conceptica není původcem skutečností
vedoucích na prodloužení termínu.

Za prodloužení termínu dodání, které je v zájmu všech zúčastněných, předem
děkujeme.

S pozdravem

Ing. Tomáš Hamr

jednatel

