



Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo č. SJČR/618/P/2023 uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne 20.3.2023

L SMLUVNÍ STRANY

Správa jeskyní České republiky, státní příspěvková organizace

sídlo: Květnové náměstí 3, 252 43 PRŮHONICE

IČ: 75073331

DIČ: CZ75073331

zastoupené: Ing. Lubomírem Příbylem - ředitelem organizace

kontaktní osoba: Ing. Lubomír Příbyl

tel.:

e-mail:

na straně jedné (dále jen objednatel)

a

B&H Stav s.r.o.

se sídlem: Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno

IČO: 080 13 071

DIC: CZ08013071

zastoupená: Michalem Bendou a Ing. Tomášem Hradečným, oba jednatele společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.u. 115-8908290227/0100

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

uzavírají dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. SJČR/618/P/2023 uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne 20.3.2023 (dále jen smlouva).

II.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně článku III. odst. 1 smlouvy tak, že termín dokončení díla je nejpozději do 31.5.2023.

III.

V ostatních ustanoveních zůstává smlouva beze změn.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.



2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Průhonicích dne:

25-04-2023

V Brně dne: **25.4.2023**

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Lubomír Přibyl
ředitel

www.bhstav.com
Michal Benda
jednatel
DIG: 0208013571

Ing. Tomáš Hradečný
jednatel

Brno
30 Brno
013071