






MVCRX053H3LI
prvotní identifikátor

Č.j.: MV-102256-34/OPF-2019
Č. j. Dodavatele: SMLK/KA/14571

Dodatek č. 1
ke Smlouvě na dodávku HW/SW infrastruktury,
kteřou se ujednávají podmínky týkající se veřejné zakázky „Pořízení Zálohovacích
páskových knihoven pro potřeby systému základních registrů (ROB, RPP a ISZR)“
uzavřené dne 9. září 2020




Čl. 1
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: Olšanská 2, Praha 3, PSČ 130 27
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: Ing. Františkem Varmužou,
ředitelem odboru centrálních informačních systémů
Bankovní spojení: 3605-881/0710
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: 6bnaawp
(dále jen „**Objednatel**“)

a

společnost COMTESYS, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85526
Sídlo/místo podnikání: Pod Pramenem 1633/3, 140 00 Praha 4
IČO: 26490234
DIČ: CZ26490234
Její jménem jedná: Ing. Martin Vobořil, MBA, jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 259914370/0300
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: ktrwffn
(dále jen „**Dodavatel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě na dodávku HW/SW infrastruktury, kterou se ujednávají podmínky týkající se veřejné zakázky „Pořízení Zálohovacích páskových knihoven pro potřeby systému základních registrů (ROB, RPP a ISZR)“ uzavřené dne 9. září 2020 (dále jen „**Smlouva**“)

Čl. 2 Předmět dodatku

- 2.1** Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu a procesu dodávky plnění a začátku poskytování Rozšířené záruční podpory (maintenance), a to s ohledem na objektivní nemožnost realizace původně předpokládaného termínu v důsledku běhu blokační lhůty dle § 246 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s tím spojeného zakazu uzavření Smlouvy, tedy v důsledku okolností nezávislých na vůli Objednatele či Dodavatele.

Čl. 3 Změna Smlouvy

- 3.1** V čl. IV odst. 2 Smlouvy se vypouští dosavadní věta druhá, jelikož v důsledku skutečností uvedených v odst. 2.1 není možné původně předpokládaný termín realizovat, čl. IV odst. 2 Smlouvy tedy nově zní:
„Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli plnění dle této Smlouvy nejpozději do 6 týdnů od obdržení výzvy Objednatele dle čl. VII této Smlouvy. Termín plnění se dále určí za podmínek stanovených v této Smlouvě.“
- 3.2** Vypouští se čl. VII odst. 5 a odst. 6 Smlouvy.
- 3.3** Čl. XVII odst. 2 se mění a nahrazuje novým odstavcem 2, který zní:
„Dodavatel je povinen poskytovat první cyklus Rozšířené záruční podpory (maintenance) v době trvání dvanácti (12) měsíců ke dni, který bude stanoven Objednatel v písemné výzvě, nejpozději však ke dni 1. listopadu 2020. Objednatel je povinen tuto výzvu zaslat Dodavateli alespoň sedm (7) dní přede dnem počátku poskytování prvního cyklu Rozšířené záruční podpory. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádějí, že první cyklus Rozšířené záruční podpory (maintenance) započne běžet nejpozději ke dni 1. prosince 2020, a to v případě, že Objednatel v písemné výzvě nestanoví dřívější datum.“

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2.** Ustanovení Smlouvy neupravená Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.3.** Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3.4.** Dodatek nabývá platnosti dnem elektronického podpisu s časovým razítkem druhé smluvní strany a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne

Za Objednatele:



Ing. František Varmuža
ředitel odboru
centrálních informačních systémů

V Praze dne

Za Dodavatele:

.....

Ing. Martin Vobořil, MBA
jednatel

