



Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ o DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: **HSKV – 667a/2022-EKO**

Číslo smlouvy zhotovitele: **22090038**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary
Kontaktní adresa: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
(dále jen „HZS Karlovarského kraje), Závodní
205/70, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70883611
DIČ: CZ70883611, není plátcem DPH
Identifikátor datové schránky: xknaa7s
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 1247881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Oldřichem Volfem, Ph.D., MBA,
ředitelem Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
(dále jen „objednatel“)



a

Metrostav DIZ s.r.o.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
Identifikátor datové schránky: 355y79n
Zastoupená: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů
a Ing. Jiřím Víchem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-2529270237/0100
E-mail:
Telefon:
zapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen „zhotovitel“)



veřejněm městským soudem v Praze, spisová
značka C 93177

Vzhledem k tomu, že v průběhu měsíců ledna až března 2023 byly na stavbě zastiženy nepříznivé klimatické podmínky, které bránily provádění díla, resp. byl omezen postup prací s ohledem na předepsané technologické postupy, a tyto skutečnosti mají vliv na smluvní termín dokončení stavby, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - číslo smlouvy objednatele HSKV – 667a/2022-EKO, číslo smlouvy zhotovitele 22090038 ze dne 28. 7. 2022, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím znění:

1. V návaznosti na evidenci nepříznivých klimatických podmínek na stavbě, vedenou v souladu s čl. II odst. 10 smlouvy ve stavebním deníku, se smluvní strany dohodly na změně článku III. Doba plnění. Nový **článek III. Doba plnění odst. 2 smlouvy se mění a nově zní takto:**

„Článek III.

Doba plnění

2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat ve lhůtě **do 68 týdnů od předání a převzetí staveniště.**“

2. V ostatních částech zůstává výše uvedená smlouva o dílo beze změn.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující jej jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne

V Praze dne



plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D., MBA
ředitel Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje

