

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952210051
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 129170004

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **RRR spol. s r.o.**
Adresa sídla: 17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov

Statutární orgán: Vlastimil Rindoš, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Vlastimil Rindoš
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 25410946
DIČ: CZ25410946
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 16278
Bankovní spojení: XXX, XXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210051 na akci „Alba, Třebechovice - Častolovice, těžení nánosů ř. km 0,000-17,200“ v jednotlivých článcích takto:

Čl. 1. Smluvní strany, odst. 1.2. Zhotovitel, bod Zástupce pro věci technické

Stávající text:

Zástupce pro věci technické: XXX

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zástupce pro věci technické: XXX

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u následujících stavebních objektů v celkové výši **495 820,00 Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 06 Čestice, ř. km 12,233 – 14,708	495 820,00 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 25. 08. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 9 818 118,30 Kč,

slovy: devětmilionůosmsetosmnácttisícjednostoosmnáct korun českých třicet haléřů bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 25. 08. 2021 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 9 818 118,30 Kč,

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí 495 820,00 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **10 313 938,30 Kč**

Zdůvodnění změny ceny díla

V rámci zpracování projektové dokumentace bylo provedeno geodetické zaměření sedimentů v korytě toku Alba při stávajícím vodním stavu. Po odtěžení projektovaného množství sedimentů v úseku mezi železničním mostem a rozdělovacím objektem v Česticích bylo zjištěno, že v daném úseku se vyskytly sedimenty nad rámec projektové dokumentace, které byly geodeticky zaměřeny. Po porovnání s projektovaným stavem bylo shledáno, že skutečné množství sedimentů v daném úseku je větší, než předpokládala projektová dokumentace. Na základě geodetického zaměření bylo stanoveno množství nad rámec PD na 1 519 m³.

Protože vyšší než na základě relevantních podkladů původně stanovený rozsah sedimentů je okolností, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat, a rozšíření objemu těžného sedimentu nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota navýšení prací

nepřevyšuje 30% původní nabídkové ceny, považuje objednatel tímto dodatkem provedenou změnu za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a 9) zákona o zadávání veřejných zakázek.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952210051 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Ing. Petr Martínek
Investiční ředitel
podepsán elektronicky

Za zhotovitele:

podepsán elektronicky