

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

**Název zakázky: „Oprava kolejí a výhybek v ŽST
Cheb“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznici.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E650-S-347/2023 č. j.:** (Dodatek č. 1) - 11815/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

„Společnost OKV Cheb“

se sídlem: HROCHOSTROJ a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Založená společníky:

HROCHOSTROJ a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice

IČO: 03012191

DIČ: CZ03012191

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 3297

zastoupená Ing. Martinem Varechou, MBA, členem představenstva
(vedoucí společník)

a

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215

41201 Litoměřice

IČO: 44564287

DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 1805

zastoupená jednatelemi spol. Ing. Davidem Novákem a Ing. Tomášem Novákem
(společník)

Zastoupená na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti ze dne 17. 01. 2023 společností **HROCHOSTROJ a.s., se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice**

IČO: 03012191, DIČ: CZ03012191

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3297

Zastoupená členem představenstva Ing. Martinem Varechou, MBA

Bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXX

Korespondenční adresa:

HROCHOSTROJ a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2023/5518/0003**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava kolejí a výhybek v ŽST Cheb**“ evid. č. **65022079** uzavřely dne 30. 01. 2023 Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) na základě žádosti zhotovitele o schválení doplnění poddodavatele.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Příloha č. 8 – Seznam poddodavatelů Smlouvy, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním.**
- 2.2 Ke změně došlo na základě žádosti zhotovitele ze dne 04. 04. 2023 o schválení doplnění poddodavatele – PEDASTA dopravní stavby, s.r.o. (IČO 01717243) v souladu s článkem 4.11 Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven **elektronicky** a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1

(Příloha č. 8 Smlouvy):

aktualizovaná Příloha č. 8 Smlouvy –
Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal dne 28. 04.2023

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Elektronicky podepsal dne 26. 04. 2023

Zhotovitel

Ing. Martin Varecha, MBA

člen představenstva
HROCHOSTROJ a.s.

Elektronicky podepsal dne 26. 04. 2023

Ing. Tomáš Novák

jednatel
N+N – Konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice, s.r.o.

PŘÍLOHA č. 1 (aktualizovaná Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů)
Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
GON Hradec Králové, a.s., Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25275666	Geodetické práce	1
ATE, s.r.o., Wolkerova 2425/14m 350 02 Cheb IČO: 48360473	Práce na zabezpečovacím a sdělovacím zařízení	2
PEDASTA dopravní stavby, s.r.o., 8. května 19/5, 410 02 Lovosice IČO: 01717243	Stavební práce na SO: A.2.1 pol. č. 1 až 67- vyjma pol. č. 29 a 30; A.2.4 pol. č. 1 až 4; A.3.1 pol. č. 1 až 48 – vyjma pol. č. 26 a 27; A.3.4 pol. č. 1 až 5;	29,5 %