

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: SML/0366/2022/ORI/3

Číslo smlouvy zhotovitele: DZ 22015142/Ri

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Hranice

se sídlem: MěÚ, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupený: Bc. Danielem Vitonským, starostou města
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Bc. Daniel Vitonský, starosta města tel: 581 828 111
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí Odboru rozvoje a investic tel.: 581 828 200
Bc. Vlasta Zapatová, investiční technik tel.: 581 828 232
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu: ██████████

na straně jedné (dále jen „objednatel“),

a

ZHOTOVITEL: Metrostav DIZ s.r.o.

sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou
značkou oddíl C, vložka 93177
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
bank. spojení: č.ú.: ██████████, vedený u Komerční banky a.s.
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a
Ing. Tomáš Erhard, jednatelem
zastoupený ve věcech technických: Ing. Miroslavem Sochou, vedoucím projektu
telefon: +420 725 740 609, e-mail: miroslav.socha@metrostavdiz.cz
(dále jen „zhotovitel“),

společně také „smluvní strany“.

1. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 24.06.2022 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem smlouvy objednatele **SML/0366/2022/ORI**, č. smlouvy zhotovitele DZ 22015142/Ri, jejímž předmětem jsou stavební práce v rámci akce „**Tělocvična ZŠ Drahotuše**“, konkrétně se jedná o stavební práce zahrnující zejména výstavbu nové tělocvičny a stavební úpravy stávající budovy ZŠ Drahotuše, které navazují na novou spojovací chodbu (počítačová učebna včetně chodby, odkrytí a úprava balustrády hlavního schodiště školy, úpravy v počítačové učebně), dále jen „Smlouva o dílo“.
2. Ve smyslu článku XIII. odst. 13.1. Smlouvy o dílo uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 (uzavřený dne 20.09.2022) a Dodatek č. 2 (uzavřený dne 30.11.2022), jejichž obsahem byly změny v rozsahu položek prací na díle, tedy odsouhlasené změny spočívající v provedení víceprací a méněprací a s tím i související změna výše ceny za předmětné dílo.

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně předmětu plnění stanoveného Smlouvou o dílo, resp. její přílohou, a to z důvodů provedení méněprací a víceprací na základě přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 (Příloha č. 1), a které spočívají v:
 - **vícepráce** - v doplnění výměry vodorovné hydroizolace střech S1, S2, odvoz a poplatek uložení nevhodné zeminy na skládku, doplnění chybějících silničních obrub ve výkazu výměr k ul. Zahradní, provedení odvodňovacího průlehu pro dešťovou vodu mezi stávajícími hřišti a budovaným parkovištěm, demontáž a montáž stávající bet. dlažby školního dvoru při realizaci teplovodu do kotelny, D+M překladů bouraných otvorů stávající budovy ZŠ, zvýšení dveří do skladu náradí, doplnění podpor stropních desek, doplnění tepelných krytů infrazáříče nad dělicí sítí v tělocvičně, doplnění ocelových výztuh pro sportovní vybavení a obklad, doplnění zateplení stávající budovy ZŠ po demolici přístavku, změna hrubé podlahy hrací plochy pro zajištění bezespáré podlahy, změna rozsahu střešní terasy se zábradlím;
 - **Méněpráce** - zahrnují odpočet za změnu nástěnného hydrantu za vestavný, zrušení výklopného stolku v tělocvičně, změnu ochranných sítí v tělocvičně na základě jednání s provozovatelem, upřesnění typu infrazáříče a zrušení 1ks bezpečnostního přepadu.

Méněpráce: **-536 352,10 Kč bez DPH**
Vícepráce: **1 400 507,43 Kč bez DPH**

Cena víceprací a méněprací - dodatek č. 3 **864 155,33 Kč bez DPH**

Cena díla včetně dod. č. 2 bez DPH **65 986 813,46 Kč**
Dodatek č. 3 (úprava ceny díla)..... **864 155,33 Kč**
Celková cena díla bez DPH (včetně Dodatku č. 3) **66 850 968,79 Kč**

2. Tímto dodatkem se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. V odst. 5.14. Smlouvy o dílo, podle kterého platí, že zhotovitel má právo zažádat o zvýšení ceny díla, resp. neprovedených prací podle aktuální míry inflace za předchozích 6 měsíců, měřené

indexem cen stavebních prací, cen stavebních děl a nákladů stavební výroby dle Českého statistického úřadu (dále jen „inflační doložka“). Tímto dodatkem se započítává inflační doložka vypočítaná z částky zahrnující neprovedené stavební práce k 01.01.2023 47.835.011,26 Kč bez DPH a neprovedené stavební práce dle tohoto Dodatku č. 3 ve výši 864 155,33 Kč. Základ pro výpočet inflační doložky za neprovedené práce je 48.699.166,59 Kč:

Inflační doložka dle čl. V odst. 5.14 Smlouvy o dílo z 4% částky 48.699.166,59 Kč	
.....	1 947 966,66 Kč
Celková cena bez DPH	68 798 935,45 Kč
DPH 21%	14 447 776,44 Kč
Celková cena díla včetně DPH (včetně Dodatku č. 3)	83 246 711,89 Kč

3. V souvislosti s potřebou víceprací a méněprací a uplatněním inflační doložky podle čl. V odst. 5.14. Smlouvy o dílo dochází tímto Dodatkem č. 3 ke změně sjednané celkové ceny díla tak, jak je dále uvedeno:

V článku V. Cena za plnění a platební podmínky Smlouvy o dílo, se v odstavci 5.1. mění část textu týkající se ceny za dílo a nahrazuje se nově textem takto:

- 5.1. „Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku **68 798 935,45 Kč bez DPH** (slovy: šedesátosmmilionůsedmsetdevadesátosmtisícdevětsetřicetpět korun českých a čtyřicetpět haléřů), **83 246 711,89 Kč včetně DPH** (slovy: osmdesátřímilionůdvěstěčtyřicetšesttisícsemsetjedenáct korun českých a osmdesátdevět haléřů). Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 1 Dodatku č. 3.“

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a 2 zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 3 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

6. Uvedené právní jednání (uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo) bylo schváleno usnesením Rady města Hranic č. 322/2023 - RM 9 ze dne 14. 3. 2023.

V Hranicích, dne

V Praze, dne.....

Bc. Daniel Vitonský
starosta
město Hranice

Ing. Karel Volf Ing. Tomáš Erhard
předseda sboru jednatelů jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

Příloha č.1 – Položkový rozpočet