

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-121, která nabyla účinnosti
dne 26.4.2022
(SMVS: 107V422002201)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí oddělení investic Brno odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Josef Kamenišťak, tel.: 973 445 845

E-mail: kamenistakj@army.cz

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Ing. arch. Natálie Baierová (technický dozor objednatele)

[redacted]
Alexander Kondziolka (technický dozor objednatele)

[redacted]
Ing. Tomáš Trávníček (technický dozor objednatele)

[redacted]
společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

(dále jen „**objednatel**“)

a

TECHNISERV, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 44264020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D., jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

- vedoucí projekčního týmu: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: k8r6j6r

Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-121 ze dne 25.4.2022, která nabyla účinnost dne 26.4.2022 ve znění dodatku č. 1, který nabyl

účinnosti dne 14.11.2022 a dodatku č. 2, který nabyl účinnosti dne 8.2.2023 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Prostějov LK – rekonstrukce budovy č. 31 - PD**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 3 je prodloužení termínu plnění 2. a 3. etapy díla z důvodu požadavku uživatele na vytvoření přeložky a celkové rekonfigurace nové slaboproudé trasy. Potřeba dodatečné změna trasy a koncepce připojení objektu vznikla v souvislosti s nově projektovanými objekty v areálu Prostějov LK.

Článek 2 **Předmět dodatku**

2.1. Dodatkem č. 3 se ruší odst. 4. 3. a 4. 4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.3.** Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy díla zhotovitel předá **do 420 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

4.4. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 3. etapy díla zhotovitel předá **do 480 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

2.2. V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že projekt systému elektronické požární signalizace (EPS) nemusí být zpracován ve stupni utajení „**VYHRAZENÉ**“, a proto se Dodatkem č. 3 ruší odst. 11.10. čl. 11 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**11.10.** Stupeň utajení projektové dokumentace:

- stavební část... bez utajení,
- komunikační a informační systémy, - vnitřní rozvody... bez utajení,
- komunikační a informační systémy - venkovní rozvody... stupeň utajení „**VYHRAZENÉ**“,
- bezpečnostní systémy, vyjma systému elektronické požární signalizace (EPS) - vnitřní i venkovní rozvody... stupeň utajení „**VYHRAZENÉ**“,
- rozpočet a výkaz výměr... bez utajení.“

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

3.1. Ostatní dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

3.3. Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelům připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

3.5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

Ing. Josef Kamenišťák
vedoucí oddělení investic Brno
odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

**Ing. Josef
Kamenišťák** Digitálně podepsal
Ing. Josef Kamenišťák
Datum: 2023.04.28
08:46:25 +02'00'

Za zhotovitele:

Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.
jednatel

podepsáno elektronicky

**Ing.
Jindřich
Fornůsek** Digitálně podepsal
Ing. Jindřich
Fornůsek
Datum: 2023.04.24
14:30:02 +02'00'