

## **Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na zhotovení Aktualizace Studie proveditelnosti, Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení**

**Název zakázky: „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) – Domažlice (včetně)“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

#### **Adresa pro doručování faktur:**

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-2970/2018/PAL**

ISPROFIN / ISPROFOND: 5003720063 / 5323520023

a

**účastníci Společnosti „Sp + SEU + MMD\_Plzeň – Domažlice, 3. stavba\_ZP, DÚR“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 21.05.2018**

#### **SUDOP PRAHA, a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou**, místopředsedou představenstva

**Ing. Martinem Chrastilem**, členem představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“



**Spolu financováno Evropskou unií**  
**Nástroj pro propojení Evropy**

a

**SUDOP EU, a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 21645

zastoupena: **Ing. Miroslavem Váňou**, předsedou představenstva  
**Ing. Janem Berglerem**, místopředsedou představenstva  
**Ing. Stanislavem Žáčkem**, členem představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „**Společník 2**“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 21.05.2018

a

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 14051

zastoupena: **Ing. Janem Loškem, Ph.D.**, jednatelem společnosti  
**Ing. Michalem Babičem**, jednatelem společnosti  
**Ing. Ondřejem Kokešem**, prokuristou  
**Ing. Petrem Makáskem, Ph.D.**, prokuristou  
**Mgr. Ing. Michalem Bernatem, Ph.D.**, prokuristou  
**Ing. Petrem Havlanem**, prokuristou

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 21.05.2018

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **18 243 201**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 8 jsou následující skutečnosti:

**1. Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou opětovné požadavky třetích stran:

- města Staňkov a obce Hlohová na změnu navrženého konceptu přeložky stávající komunikace III/1853 spočívající v doplnění propojení rušené části komunikace v místě žel. přejezdu P621 mimoúrovňovým křížením, vč. doplnění úprav povrchů ve zbývajících částí této komunikace,
- Odboru služby dopravní policie KŘP PK na doplnění kruhového objezdu na komunikaci I/22 za Domažlicemi, v místě stávající křižovatky u čerpací stanice, vč. opakovaných požadavků na úpravu jejích parametrů a doplnění chodníků.

Dalším důvodem jsou připomínky vlastníků dotčených nemovitostí, vyvolávající změnu a úpravy nevrženého technického řešení v celé délce stavby a zpracování aktualizace hlukové studie dle novely NV 272/2011 Sb.



**Spolu financováno Evropskou unií**  
Nástroj pro propojení Evropy

- 2. Úprava rozpisu fakturace a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k úpravě rozpisu fakturace s navýšením celkové ceny Díla o 74.000,- Kč bez DPH.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází k úpravě termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dochází k vložení nového termínu plnění 6. Dílčí etapy – část c), ke změně termínu plnění 6. Dílčí etapy – část d) a termínu dokončení Díla.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká vznesených požadavků, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol.
- b) hodnota této změny je **74.000,- Kč bez DPH** a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje **0,11 %** z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Absolutní hodnota změny závazku ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.3, Článku 5 odst. 5.16 Smlouvy, Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

## I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 5 odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-2970/2019/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 243 201, uzavřené dne 05.09.2018, takto:

### 1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

*- ruší se stávající text odstavce 3.3 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy a Dodatků č. 1 až 7, bez DPH 95 390 600,- Kč

Cena prací dle Dodatku č. 8, bez DPH 74 000,- Kč

**Celková cena Díla ve znění Dodatku č. 8, bez DPH: 95 464 600,- Kč**

slovy: **devadesátpětmilionůčtyřistašedesátčtyřitisícšestset korun českých**



**Spolu financováno Evropskou unií**  
**Nástroj pro propojení Evropy**

## 2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odstavce 5.16 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

### 5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/ZP-DUR/10/18

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky – VTP/ZP+DUR/08/18

c) Zvláštní technické podmínky ASP

d) Zvláštní technické podmínky ZP+DUR

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 8

Příloha č. 5: Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 8

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů

Příloha č. 9: Související dokumenty

Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

### 3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 7, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 7 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 7, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 7 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 8 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



Spolu financováno Evropskou unií  
Nástroj pro propojení Evropy

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): **Rekapitulace Ceny Díla** – nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 8

Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění** – nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 8

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Za společnost „**SP + SEU + MMD\_Plzeň – Domažlice, 3. stavba, ZP, DÚR**“ na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 21.05.2018

V Praze

V Praze



28.04.2023 14:17

Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace



Podpsal

Datum: 2023.04.22 08:45:45  
+02'00'

.....  
**Ing. Tomáš Slavíček**

předseda představenstva  
SUDOP PRAHA, a.s.



Podpsal

Datum: 2023.04.21 16:12:16 +02'00'

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**

místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA, a.s.



**Spolufinancováno Evropskou unií**  
**Nástroj pro propojení Evropy**

## PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 4 Smlouvy)

### Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Aktualizace Studie proveditelnosti, Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení** podle členění na základní a dodatečné služby:

#### 1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Aktualizace Studie proveditelnosti (dle požadavku ZTP)	hod	████	████	████████
2	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	██	████	██████
3a)	Dokumentace pro územní řízení dle SOD				
3.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	████	████	████████
3.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle VTP a ZTP	hod	██	████	██████
3.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	████	████	████████
3.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	██	████	██████
3b)	Rozšíření dokumentace pro územní řízení v rozsahu dle Dodatku č. 3				
3.5	Zpracování rozšíření a změny předmětu plnění v rozsahu dle				



Spolu financováno Evropskou unií  
Nástroj pro propojení Evropy

	Dodatku č. 3 do Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT. Rozšíření a změna předmětu plnění se týká profesí železničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, železničního svršku a spodku, nástupišť, železničních mostů a tunelů, pozemních komunikací, protihlukových objektů a trakčních a energetických zařízení	hod	██████	██████	██████
3c)	Rozšíření dokumentace pro územní řízení v rozsahu dle Dodatku č. 6				
3.6	Zpracování rozšíření a změny předmětu plnění v rozsahu dle Dodatku č. 6 do Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT. Rozšíření a změna předmětu plnění se týká profesí železničního svršku a spodku, železničních mostů, propustků a zdí, silničních mostů a pozemních komunikací. Součástí je i návrh nové odbočky 110 KV v souvislosti se zřízením nové TNS Domažlice	hod	██████	██████	██████
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	██████	██████
5	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	██████	██████
<b>Celkem za základní služby:</b>					██████



## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
6a)	Zajištění mapových podkladů v rozsahu dle SOD	km	■	■	■
6b)	Zajištění geodetických a mapových podkladů – navýšení rozsahu z důvodu rozšíření a změny dokumentace dle Dodatku č. 3. Rozšíření se týká kompletního zaměření stávajícího stavu pro novou dvoukolejnou trať na v = 200 km/h + doměření pro druhou kolej v úsecích stáv. jednokolejné trati	hod	■	■	■
7	Korozní průzkum	km	■	■	■
8	Pyrotechnický průzkum	km	■	■	■
9	Archeologický průzkum	km	■	■	■
10a)	Geotechnický průzkum pro železniční spodek v rozsahu dle SOD	km	■	■	■
10b)	Geotechnický průzkum pro železniční spodek a umělé stavby, pedologie + hydrogeologie – navýšení rozsahu z důvodu rozšíření a změny dokumentace dle Dodatku č. 3. Rozšíření se týká kompletního průzkumu nutného pro dokumentaci nové dvoukolejné trati na v = 200 km/h + průzkum pro druhou kolej v úsecích stáv. jednokolejné trati	hod	■	■	■
10c)	Doplnění inženýrsko-geologického průzkumu pro návrh železničního spodku, umělých staveb včetně pedologie a hydrogeologie dle Dodatku č. 4 – navýšení rozsahu z důvodu změny vedení nové dvojkolejné trati v úseku Milavče – Domažlice oproti zpracované ASP na základě nesouhlasu majitelů dotčených nemovitostí s původně sledovanou trasou	hod	■	■	■
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■



**Spolufinancováno Evropskou unií**  
Nástroj pro propojení Evropy



13	Zpracování Oznámení EIA	hod	████	████	████
14	Dokumentace pro Oznámení EIA	hod	████	████	████
15	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	████	████	████
16	Správní poplatky např. za vydání ÚR, změny zabezpečení PZZ a jiné (bude účtováno max. do výše skutečně vynaložených a doložených nákladů)	Kč	.	████	████
17	Zpracování produkce (foto a video), postprodukce a následné Prezentace stavby formou video-kompozice v rozsahu nových dvojkolejných úseků na rychlost 200 km/h	Kč	████	████	████
18	Zpracování aktualizace hlukové studie	Kč	████	████	████
					████
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					

\* všechny ceny jsou uvedené bez DPH

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b>95 464 600,- Kč</b>	<b>20 047 566,- Kč</b>	<b>115 512 166,- Kč</b>
<b>Z toho</b>		
<b>Aktualizace Studie proveditelnosti</b> ████	████	████
<b>Záměr projektu</b> ████	████	████
<b>Dokumentace pro územní řízení dle SOD</b> ████	████	████
<b>Dokumentace pro územní řízení dle Dodatku č. 3</b> ████	████	████
<b>Dokumentace pro územní řízení dle Dodatku č. 4</b> ████	████	████
<b>Dokumentace pro územní řízení dle Dodatku č. 6</b> ████	████	████
<b>Aktualizace hlukové studie dle Dodatku č. 8</b> <b>74 000,- Kč</b>	████	████



**Spoluřinancováno Evropskou unií**  
**Nástroj pro propojení Evropy**

- **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	(bez fakturace)	(bez fakturace)
2. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
4. Dílčí etapa – část a)	██████████ ██████████	██████████
4. Dílčí etapa – část b)	██████████	██████████
5. Dílčí etapa – část a)	██████████ ██████████ ██████████	██████████
5. Dílčí etapa – část b)	██████████ ██████████ ██████████	██████████
5. Dílčí etapa – část c)	██████████ ██████████	██████████
5. Dílčí etapa – část d)	██████████ ██████████ ██████████	██████████
5. Dílčí etapa – část e)	██████████ ██████████	██████████
6. Dílčí etapa – část a)	██████████ ██████████	██████████
6. Dílčí etapa – část b)	██████████ ██████████	██████████
6. Dílčí etapa – část c)	██████████ ██████████	██████████
6. Dílčí etapa – část d)	██████████	██████████
Dokončení díla	██████████ ██████████	██████████
<b>Celkem:</b>	<b>95 464 600,- Kč</b>	<b>115 512 166,- Kč</b>



Spolufinancováno Evropskou unií  
Nástroj pro propojení Evropy

**PŘÍLOHA č. 2 (současně PŘÍLOHA č. 5 Smlouvy)****Harmonogram plnění**

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	Zahájení zpracování ASP Zahájení průzkumných prací	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>  (bez fakturace)	Návrh varianty bez projektu.  Rozpracování návrhu projektových variant	Předávací protokol Předání plnění v elektronické formě
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 31. 05. 2019</b>  fakturace 50% ceny ASP - nezpůsobilé náklady	Koncept ASP	Předávací protokol Předání plnění v elektronické formě
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 31. 08. 2019</b>  fakturace 50% ceny ASP -nezpůsobilé náklady	Komplet ASP včetně zpracovaných přípomínek ke schválení v CK MD	Předávací protokol Aktualizace Studie proveditelnosti v listinné i elektronické formě  Smluvní milník pro případné ukončení prací
<b>4. Dílčí etapa – část a)</b>	<b>do 2 měsíců od schválení ASP v CK MD</b>  fakturace 100% ceny ZP způsobilé náklady	Předložení Záměru projektu včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN k připomínkám.	Protokol o provedení díla Záměr projektu v listinné i digitální formě
<b>4. Dílčí etapa – část b)</b>	<b>do 3 měsíců od předložení ZP k připomínkám</b>  bez fakturace	Předložení kompletního čistopisu Záměru projektu ke schválení v CK MD,	Protokol o provedení díla Čistopis záměru projektu v listinné i digitální formě Smluvní milník pro případné ukončení prací



**Spolufinancováno Evropskou unií**  
Nástroj pro propojení Evropy

<b>5. Dílčí etapa – část a)</b>	<b>do 3 měsíců od schválení ZP v CK MD</b> fakturace 10 % rozsahu DUR dle SOD + fakturace 70% ceny průzkumných prací + 20% rozsahu DUR dle Dodatku č. 3	Předložení konceptu technického řešení DUR Dílčí část průzkumných prací	Protokol o provedení díla, Koncept DUR v digitální formě, Dílčí vyhodnocení jednotlivých průzkumů
<b>5. Dílčí etapa – část b)</b>	<b>do 13,5 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 29. 08. 2021)</b> fakturace 100% ceny dle dod. č. 3 (po odečtení Pol. č. 13 a 14) + 100% ceny dodatečných průzkumných prací dle Dodatku č. 4	Dokončení průzkumných prací Předložení technického řešení <b>DUR k připomínkám</b>	Protokol o provedení díla, Dílčí DUR v digitální formě, Závěrečné vyhodnocení jednotlivých průzkumů
<b>5. Dílčí etapa - část c)</b>	<b>do 15,5 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 29. 10. 2021)</b> fakturace 100% ceny Pol. č. 13	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného <b>Oznámení EIA</b>	Protokol o provedení díla, Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě
<b>5. Dílčí etapa - část d)</b>	<b>předpoklad do 20,5 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 29.03.2022)</b> fakturace 100% ceny 6. DE dle dod.č.3 + 50% z ceny za video-kompozice dle dod.č.4 (po odečtení 1,0 mil. Kč za zpracování připomínek z procesu EIA dle nové 6. DE) + 100% ceny dle Dodatku č. 6 (Pol. 3c Základních služeb)	<b>Předání kompletní DUR</b> profesně projednané na úrovni Správy železnic se zpracovanými připomínkami z projednání DUR a ZZŘ Oznámení EIA <b>Odevzdání videokompozice</b> úseků a částí stavby dle specifikace objednatele dle konceptu DÚR	Protokol o provedení díla, odevzdání DUR v digitální i listinné formě, Dílčí část video-kompozice v rozsahu dle specifikace Díla a požadavků objednatele
<b>5. Dílčí etapa - část e)</b>	<b>předpoklad do 22,5 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 29.05.2022)</b> fakturace 100% ceny Pol. č. 14	<b>Odevzdání kompletní Dokumentace EIA</b> (se zpracovanými připomínkami z projednání DUR a ZZŘ Ozn. EIA)	Protokol o provedení díla, originál Dokumentace EIA v listinné i digitální formě



<b>6. Dílčí etapa – část a)</b>	<b>předpoklad do 27,5 měsíců od schválení ZP v CK MD</b> <i>(do 27.10.2022)</i> fakturace 50 % z ceny za video-kompozici dle Dodatku č. 4	Odevzdání videokompozice celé stavby (nové dvojkolejné úseky, tunel) na základě čistopisu DÚR	Protokol o provedení díla, kompletní video-kompozice v rozsahu dle specifikace Díla
<b>6. Dílčí etapa – část b)</b>	<b>předpoklad do 29,5 měsíců od schválení ZP v CK MD</b> <i>(do 22.12.2022)</i> fakturace 1,0 mil. Kč za zpracování připomínek z procesu EIA	Předání kompletní DUR se zpracováním připomínek z procesu EIA do DUR	Protokol o provedení díla, kompletní DUR v digitální formě
<b>6. Dílčí etapa – část c)</b>	<b>do 31.05.2023</b>	Zpracování aktualizace hlukové studie	<b>Protokol o provedení díla</b> <b>Aktualizace hlukové studie</b>
<b>6. Dílčí etapa – část d)</b>	<b>předpoklad do 38,5 měsíců od schválení ZP v CK MD</b> <i>(do 30.09.2023)</i>	Podání žádosti o Územní rozhodnutí	kopie žádosti o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
<b>Dokončení díla</b>	<b>předpoklad do 44,5 měsíců od schválení ZP v CK MD</b> <i>(do 31.03.2024)</i> fakturace max. 20% rozsahu DUR	Předání čistopisu kompletního díla v listinné i digitální formě po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby	Protokol o provedení díla, finální odevzdání DUR v listinné i digitální formě, územní rozhodnutí s vyznačením právní moci

