

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:
„Zpracování projektové dokumentace Pavilonu operačních oborů“

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1.1. <u>Objednatel</u> | : | VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO, p.o. |
| Sídlo | : | Zábrdovická 3, 615 00 Brno |
| Statutární orgán | : | plk. MUDr. Martin Stračár, ředitel |
| Osoby oprávněné jednat | : | |
| a) ve věcech smluvních | : | plk. MUDr. Martin Stračár, ředitel |
| b) ve věcech technických | : | plk. Ing. Viktor HANÁČEK, náměstek pro logistiku |
| IČ | : | 60555530 |
| DIČ | : | CZ60555530 |
| Bankovní ústav | : | ČNB |
| Číslo účtu | : | 4034881/0710 |
| Tel. | : | 973 447 755 |
| E-mail | : | sekretariat@vnbrno.cz |
| 1.2. <u>Zhotovitel</u> | : | LT PROJEKT a.s. |
| Sídlo | : | Kroftova 45, 616 00 Brno |
| Statutární orgán | : | Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 6112 |
| Osoby oprávněné jednat | : | |
| a) ve věcech smluvních | : | Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva |
| b) ve věcech technických | : | Ing. Martin Foral |
| IČ | : | 292 20 785 |
| DIČ | : | CZ29220785 |
| Bankovní ústav | : | Komerční banka |
| Číslo účtu | : | ██████████ |
| Tel. | : | ██████████ |
| E-mail | : | ltprojekt@ltprojekt.cz |

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.11.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Zpracování projektové dokumentace Pavilonu operačních oborů**“.
2. Smluvní strany prohlašují, že po vzájemné dohodě a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým se mění ujednání tak, jak následuje.

3. ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem změny je zpracování **revize projektové dokumentace dle čl. 2.4. v části Projektová dokumentace „Stavební práce a demolice“.**

Původní dokumentace bude upravena tak, aby se v rámci „1. Etapy“ provedla instalace jednoho trafo (m.č. 1.08), rozvodny NN (m.č. 1.09) a rozvodny VN (m.č. 1.06) V ostatních původně řešených prostorách bude provedena nutná příprava tak, aby se do nových prostor při budoucím dokončení (druhé trafo, NZ, rozvodna DO, palivové hospodářství) pokud možno již nezasahovalo.

Dokumentace bude vydána jako dokumentace pro provedení stavby „1. Etapy“ včetně soupisu prací a rozpočtu řešeného rozsahu.:

2. Čl. 3.1. se v části **Projektová dokumentace „Stavební práce a demolice“** rozšiřuje o část
Revize projektové dokumentace DPS 1. Etapy **do 30.6.2023**
3. Čl. 4.2 Rozpis ceny se v čl. 4.2.7. Projektová dokumentace pro provádění stavby rozšiřuje o čl.:

4.2.7a **Revize DPS 1. etapy** [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Brně dne

[REDACTED]

Objednatel

V Brně dne

[REDACTED]

Zhotovitel