



KUMSP00RJHDH

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLUVY (DODATEK) -7-		
02504 poř. číslo	2022 rok	14/1 zkr. odb.

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 02504/2022/IM

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

Ing. Jaroslavem Kaniou

národním hejtmanem kraje

IČO:

70890692

DIČ:

CZ70890692


bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. IPS Třinec a.s.

se sídlem:

Frýdecká 225, 739 01 Třinec

zastoupena:

Ing. Danielem Pieszkou, předsedou představenstva nebo

Ing. Markem Kufou, členem představenstva

IČO:

28618891

DIČ:

CZ28618891

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., Ostrava

číslo účtu:

8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. B4287

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 7. 2022 Smlouvu o dílo evidenční číslo 02504/2022/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Přístavba tělocvičny (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace)“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací, a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní DPS nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):



Změna č.1 - parozábrana

Na podnět zhotovitele s odkazem na technický list výrobku parozábrany bude provedena změna v podobě kvalitativně lepší a lehčí parozábrany (menší přetížení střešní konstrukce tělocvičny) než předepisuje projektová dokumentace.

Hodnota víceprací činí 259.289,96 Kč bez DPH a hodnota souvisejících méněprací činí 313.877,32 Kč bez DPH.

Změna č.2 - světla

Na základě zjištěných konkrétních podmínek užívání tělocvičny ve smyslu rozdělení hrací plochy a s ohledem na úsporu el. energie bylo nutné provést přepočet světelného výpočtu, tak by bylo možné v rámci hygienických norem dodržet stejného rozptylu světla (500 lx) na jednu třetinu plochy vč. možnosti zajištění osvětlení pouze požadované třetiny plochy. Tato změna si vyžádá navýšení počtu světel o 19 ks vč. související silnoproudé elektroinstalace. Součástí této změny na základě výsledku světelného výpočtu je i záměna nouzových sdružených světel (světlo a nouzové světlo) za světla pouze nouzová. Na základě požadavku projektanta z hlediska architektonického bude provedena záměna 3 ks nouzových venkovních světel (design bílá za antracit).

Hodnota víceprací činí 181.489,97 Kč bez DPH a hodnota souvisejících méněprací činí 49.415,64 Kč bez DPH.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací činí 440.779,93 Kč bez DPH / 533.343,72 Kč včetně DPH.**
3. **Cena méněprací činí 363.292,96 Kč bez DPH / 439.584,48 Kč včetně DPH.**
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu rozdílu výše uvedených víceprací a méněprací, a činí:**

cena bez DPH	63.977.326,29 Kč
DPH 21 %	13.435.238,52 Kč
cena včetně DPH	77.412.564,81 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 66/4321 ze dne 24.4.2023

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:


Příloha č. 1 – Položkový soupis víceprací a méněprací

V Ostravě dne 28-04-2023

V Třinci dne 15. 4. 2023



Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



IPS Třinec, a.s.
Frýdecká 225
739 61 Třinec
IČ 28618891 04



Příloha č. 1 – Položkový soupis víceprací a méněprací

SOUPIS PRACÍ

Stavba

:

0

Objekt:

D01 - dodatek č.1

Soupis

:

ZL 01 - Parozábrana

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-54
							587,36
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-54
D	712		Povlakové krytiny				587,36
MNP							
1	M	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný tl 4,0mm jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	-1 364,684	230,00	-313 877,32
	VV		"S2"-1170,9*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		-1 364,684		
VCP							
2	M	BDR.1597000 0	BauderTEC DBR - asfaltová SBS samlepící parozábrana s redukováným požárním zatížením, tl. 0,4mm, kombi vložka AI/PES/sklo, -30/+110	m2	1 364,684	190,00	259 289,96
	VV		"S2"1170,9*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		1 364,684		

MNP

-313 877,32

VCP

259 289,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

D01 - dodatek č.1

Soupis:

ZL 02 - Světla

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							132
							074,33
							25
D	D1	Elektroinstalace					812,00
3	K	Pol3	krab.odb. (1903;KR 68, KU68/3L) vč.zap.	ks	19,000	92,00	1 748,00
0	K	Pol29a	MONTÁŽ SVÍTIDELA1, DLE SPECIFIKACE HORMEN	ks	19,000	656,00	12 464,00
46	K	Pol44	CYKY-O 3x1.5 mm2 750V (PU)	m	124,000	26,00	3 224,00
47	K	Pol45	CYKY-J 3x1.5 mm2 750V (PU)	m	124,000	26,00	3 224,00
51	K	Pol49	CYKY-J 5x1.5 mm2 750V (PU)	m	184,000	28,00	5 152,00
							106
D	D4	Materiály					262,33
69	K	Pol67	CYKY-O 3X1,5 (A)	M	124,000	14,00	1 736,00
70	K	Pol68	CYKY-J 3X1,5 (C)	M	124,000	14,00	1 736,00
73	K	Pol71	CYKY-J 5x 1,5 (C)	M	184,000	20,00	3 680,00
101	K	Pol98	KR.ACIDUR 6456-12 BILA	Ks	16,000	65,00	1 040,00
102	K	Pol99	svorka 3X1-2,5	Ks	36,000	3,00	108,00
103	K	Pol100	svorka 2X1-2,5	KS	28,000	3,00	84,00
104	K	Pol101	svorka 4X1-2,5	KS	32,000	4,00	128,00
152	K	Pol139	SV.LED A1 X LED HIGHBAY, 120W, 19400lm, 4000K, EVG, 19400lm, 60°, IP66	KS	19,000	6 304,84	119 791,96
153	K	Pol140	SV.LED A1N DLE PŘILOŽENÉ SPECIFIKACE PROJEKTU	KS	-6,000	7 252,50	-43 515,00
0	K	150a	SV.LED N1 X NO LED M AT IP65 - OPEN SPACE AREA, 1H, WHITE	KS	6,000	2 785,57	16 713,42
0	K	150b	OCH. M. N1 OCHRANNÁ MŘÍŽKA SV. N1 xNO LED M AT IP65	KS	6,000	469,36	2 816,16
166	K	Pol153	SV.LED N4 DLE PŘILOŽENÉ SPECIFIKACE PROJEKTU	KS	-3,000	1 966,88	-5 900,64
0	K	Pol153b	SV.LED N4 NO LED AT COLD - OPEN SPACE AREA, 1H, ČERNÉ	KS	3,000	2 614,81	7 844,43

MNP
VCP

-49 415,64
181 489,97

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Přístavba tělocvičny“.