



KUMSP00RJHEC



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


DODATEK č. 1
k příkazní smlouvě ev. číslo 04289/2021/IM

I.
Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaníou**
 náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „příkazce“)

2. Ing. Miroslav Geryk

se sídlem: Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov
IČO: 63015820
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Krnov, živnostenským úřadem, číslo oprávnění: 5763/95/W/Uš/O

(dále jen „příkazník“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 10. 2021 Příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP, ev. č. 04289/2021/IM (dále jen „příkazní smlouva“) pro stavbu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace II“ (dále jen „stavba“).
2. Dne 25. 10. 2021 byla uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby mezi společností TECHARTSTAV, a.s., IČO: 02162083, se sídlem Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava-Poruba, jakožto zhotovitelem stavby, a příkazcem (Moravskoslezským krajem), jakožto jejím objednatelem (dále jen „smlouva o dílo“); smlouva o dílo je evidována objednatelem pod číslem 04629/2021/EP. Příkazník byl informován, že byl se zhotovitelem stavby uzavřen ke smlouvě o dílo dodatek č. 1, kterým bude ošetřena potřeba provedení víceprací a neprovedení méněprací, která vyvstala v průběhu realizace stavby. Vícepráce dle předchozí věty budou mít značný dopad na původně sjednanou dobu zhotovení stavby. Výše uvedené má za následek, že se zhotoviteli prodlouží původně sjednaná doba k provedení stavby z 15 měsíců na 17 měsíců od předání staveniště zhotoviteli stavby. Prodloužení doby realizace stavby souvisí zejména z důvodu nepředpokládaných překážek týkajících se rozporu projektové dokumentace a aktuálního stavu výroby materiálů, které mají významný dopad na délku výstavby.
3. Na základě okolností vzniklých při provádění stavby (prodloužení doby její realizace) vyvstala rovněž potřeba přímo úměrně navýšit příkazníkovi odměnu za výkon inženýrské činnosti za příslušný počet měsíců, o které bude výkon inženýrské činnosti prodloužen. Smluvní strany při uzavírání příkazní smlouvy nemohly předpokládat tak významné navýšení doby pro provedení stavby.

4. Původní odměna za výkon inženýrské činnosti dle čl. V odst. 1 příkazní smlouvy činí:

odměna bez DPH	490.000 Kč
DPH	102.900 Kč
odměna celkem včetně DPH	592.900 Kč

Smluvní strany prohlašují, že rozsah inženýrské činnosti lze rozdělit na fixní a pohyblivou část. Pro účely tohoto dodatku se fixní inženýrskou činností rozumí:

- a) inženýrská činnost před zahájením realizace stavby – 12.000 Kč bez DPH,
- b) inženýrská činnost po dokončení stavby – 10.000 Kč bez DPH.

Celková odměna za fixní inženýrskou činností činí 22.000 Kč bez DPH.

5. Smluvní strany se dohodly na následujícím výpočtu navýšení odměny příkazníka za inženýrskou činnost. Vzorec výpočtu navýšení odměny za výkon inženýrské činnosti je tedy následující:

$$12.000 + ((468.000/15) \times 17)) + 10.000 = 552.400 \text{ Kč bez DPH,}$$

kdy je od celkové částky odměny za inženýrskou činnost odečtena částka za fixní inženýrskou činnost a tento rozdíl je vydělen součinem představujícím prodloužení doby realizace stavby z 15 na 17 měsíců.

III. Změna příkazní smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tom, že odměna za výkon inženýrské činnosti se navyšuje o částku odpovídající počtu měsíců, o které bude inženýrská činnost vykonávána déle oproti původnímu předpokladu; s čímž souvisí následující změna příkazní smlouvy:

1. Článek V odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH	552.400 Kč
DPH	116.004 Kč
odměna celkem včetně DPH	668.404 Kč

z toho:

- a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:

bez DPH	12.000 Kč
DPH	2.520 Kč
včetně DPH	14.520 Kč

- b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:

bez DPH	530.400 Kč
DPH	111.384 Kč
včetně DPH	641.784 Kč

- c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:

bez DPH	10.000 Kč
DPH	2.100 Kč
včetně DPH	12.100 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem příkazce.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.


7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 63/4717 ze dne 6.3.2023.

V Ostravě dne 28-04-2023

V Krnově dne 18.4.2023

Ing. MIROSLAV GERYK
inženýrská a projekční činnost ve výstavbě



Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje

