



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Firstpower a. s., IČ: 28386191	
Objednatel:	Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ: 00844853	
Datum:	7.2.2023	
<p>Název díla: „Doplnění náhradního zdroje elektro – Karviná“</p> <p>Podepsaní zástupci smluvních stran potvrzují změny v plnění díla dle Smlouvy o dílo z 2.8.2022 v rozsahu tohoto změnového listu.</p> <p>Předmět změn, změny rozsahu plnění:</p> <ol style="list-style-type: none"> Vícepráce (VP). SO 01 – Stavební úpravy. Méněpráce (MP). SO 01 – Stavební úpravy. PS 02 – Náhradní zdroj. <p>Jedná se o vícepráce a méněpráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami.</p> <p>Popis a zdůvodnění změn:</p> <p>Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1 a příloze č.2, které jsou nedílnou součástí tohoto změnového listu. Změnový list a jeho přílohy č.1 a č. 2 doplňují položkové rozpočty VP-MP k jednotlivým změnám.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-167 910,56 Kč	167 798,49 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-112,07 Kč	Bez vlivu na lhůty plnění díla.	
Podpis zástupce objednatele:	Podpis zástupce zhotovitele:	
 Ing. Ivo Zolnerčík, ředitel	 FIRSTPOWER Firstpower a.s. Kopčova 141 Ing. Jáchym Dvořák, předseda představenstva	
Datum: 7.2.2023	Datum: 7.2.2023	

Příloha č.2 ke změnóvómu listu ZL 01

Název díla: **„Doplňení náhradního zdroje elektro – Karviná“**

●objednatel: **Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace**
se sídlem: **Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná**
IČ: **00844853**

Zhotovitel: **Firstpower a. s.**
se sídlem: **Koněvova 2660, 130 00 Praha 3**
IČ: **28386191**

Předmět změn, změny rozsahu plnění, zdůvodnění:

Méněpráce = -168 910,56 Kč bez DPH

Jedná se o nerealizované práce a dodávky, které se týkají změn, které vyplynuly z vhodnějšího technického řešení. U MP se to týká položek spojených s prostupy přes střešní konstrukci, dodávek oken, klempířských a zámečnických prvků, došlo ke změně u rozměru vrat, dále nebylo nutné provést kamerové zkoušky dešťové kanalizace, navazující přesuny hmot, likvidace suti a ostatní dle soupisu.

SO 01 - Stavební úpravy—143 910,56 Kč bez DPH.

- Pol. Č. 70: nerealizované parapety pro nová okna, dle skutečnosti.
- Pol. Č. 80, 131: nerealizované zapravení a úpravy prostupů-střecha, dle skutečnosti.
- Pol. Č. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 119: nerealizované bourací a navazující práce, dle skutečnosti.
- Pol. Č. 137: neprovedená kamerová zkouška, nebylo nutné provést, dle skutečnosti.
- Pol. Č. 140, 141, 142: nerealizované klempířské prvky (parapety, VZT), přesuny hmot, dle skutečnosti.
- Pol. Č. 145, 150, 158: nerealizovaná OK-výměna mezi ZB trámy, nátěry, dle skutečnosti.
- Pol. Č. 146: nerealizovaná vrata, změna rozměru-viz VP, dle skutečnosti.
- Pol. Č. 153, 154, 155: neprovedená okna, pákové ovladače, přesuny hmot, dle skutečnosti.
- Pol. Č. 164, 165, 166, 167: nerealizovaná odvozy a likvidace suti, dle skutečnosti.

PS 02 – Náhradní zdroj—24 000 Kč bez DPH.

Pol. Č. 57, 58, 59: nerealizovaný pronájem záložního mobilního motorgenerátoru z důvodu zvolení vhodnějšího postupu u přepojování.

Jedná se o méněpráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami. Zohledňují požadavky dle skutečného stavu a rozpracovanosti při realizaci prací. Méněpráce zohledňují neprovedené práce a dodávky dle skutečnosti.

V Karviné dne 7.2.2023

za objednatel:

.....
Bc. Marcela Mesochořidísová
provozovatelka, vedoucí oddělení
.....

.....
Ing. Václav Jurčík
referent investic, investiční oddělení

.....
p. Lukáš Plesník
stavbyvedoucí
.....

.....
Ing. Bohuslav Šulák
technický dozor stavebníka

Příloha č.1 ke Změnovému listu ZL 01

Název díla: „Doplnění náhradního zdroje elektro – Karviná“

Objednatel: **Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace**
se sídlem: **Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná**
IČ: **00844853**

Zhotovitel: **Firstpower a. s.**
se sídlem: **Koněvova 2660, 130 00 Praha 3**
IČ: **28386191**

Předmět změn, změny rozsahu plnění, zdůvodnění:

Vícepráce = 167 798,49 Kč Kč bez DPH

SO 01 - Stavební úpravy.

Pol. Č. 146 A: **dodávka a montáž nových vrat jiného rozměru (větší), včetně provedení vstupních dveří pro možnost vstupování pro účely běžné údržby bez manipulace s celými vraty, změna rozměru původně navržených vrat-viz MP, nově vhodnější technické řešení, dle skutečnosti.**

Pol. Č. 2, 3, 4, 6, 8, N (2x), 13, 14, 15, 21, N, 57, 58, N, 77, N: **jedná se o položky, které se týkají realizace dodatečného základu pod nová vrata, tzn. výkopové práce, betonáž základu vč. bednění, výztuže a povrchových úprav, dle skutečnosti.**

Jedná se o vícepráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami, zohledňují vhodnější technické řešení, zlepšují uživatelský komfort, reflektují požadavky na budoucí provoz. Zohledňují požadavky, které vyplynuly ze skutečného stavu a rozpracovanosti při realizaci prací, nezhoršují technické parametry ani užité vlastnosti díla.

V Karviné dne 7.2.2023

za objed

.....
Bc. Marcela Mesochořidisová
provozně-technický náměstek, úsek ředitele

.....
Ing. Václav Jurčík
referent investic, investiční oddělení

za

.....
p. Lukáš Plesník
stavbyvedoucí

.....
Ing. Bohuslav Šulák
technický dozor stavebníka