



DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-95/2016 ze dne 9.2.2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Roland Grundmann**
se sídlem/bytem: Mladé Buky č.p.39, 542 23 Mladé Buky
IČO/r.č.: 15027228
DIČ: CZ7105013619
bankovní spojení: 
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5. odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
vypouští se					
část m3	545Bj363	-125	519,00	-64 875	
vkládá se	531As273	125	519,00	64 875	24.6.- 15.7.2016

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne : 24.6.2016
oprávněný zástupce

V Mladých Bukách, dne: 24.6.2016
oprávněný zástupce



Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správy Krkonošského národního parku



Roland Grundmann
zhotovitel

PRÁVNÍ
