

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č.: S 2022/09

ze dne 10.10.2022 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to

„Aquapark Uherské Hradiště - oprava tobogánové věže“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
 Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 IČ: 002 91 471
 DIČ: CZ00291471
 Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
 Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Talák
 Tel.: 572 525 279, mobil: 605 203 071
 E-mail: jakub.talak@mesto-uh.cz
 (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **3V & H, s.r.o.**
 Sídlo: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
 Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8634,
 IČ: 46992715
 DIČ: CZ46992715
 Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 36900721/0100
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Milan Velecký, jednatel
 Tel.: 777 737 302
 E-mail: m.velecky@3vah.cz
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Velecký, jednatel
 Tel.: 777 737 304
 E-mail: p.velecky@3vah.cz
 Sídlo: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
 (dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.

Prohlášení stran

- 1.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 10.10.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. zhotovitele S 2022/09 a č. objednatele 2022/0836/OIN (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**Aquapark Uherské Hradiště - oprava tobogánové věže**“ v Uherském Hradišti (dále jen „dílo“).
- 1.2. V souladu s ust. článku č. 24. „Změna smlouvy“ smlouvy, uzavírají obě smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

Článek II.

Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro dokončení stavebních prací a navýšení celkové ceny díla v důsledku změny rozsahu prací v projektové dokumentaci nepředpokládaných, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Jedná se o méněpráce a vícepráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovými rozpočty zhotovitele.

Podrobný popis víceprací a méněprací je součástí změnového listu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2.2. Na základě tohoto dodatku se mění smlouva a dílo následovně:

A) **Mění se článek č. 5. „TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ“, odstavec 5.2.1. smlouvy, a to následovně:**

5.2.1. Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději **do 12.5.2023.**

B) **Mění článek č. 6 „CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY“, odstavec 6.1 smlouvy, a to následovně:**

Původní cena díla:

Cena díla bez DPH celkem	18 249 999 Kč
Výše DPH	3 832 500 Kč
Celková cena díla včetně DPH	22 082 499 Kč

Navýšení dle tohoto dodatku č. 1 o 135 176,63 Kč bez DPH

Nová cena díla:

Cena díla bez DPH celkem	18 385 175,63 Kč
Výše DPH	3 860 886,88 Kč
Celková cena díla včetně DPH	22 246 062,51 Kč

C) **Další ustanovení se nemění.**

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 3.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1048/70/RM/2021/veřejný, ze dne 2.8.2021.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Změnový list č.1 včetně položkového rozpočtu víceprací a méněprací

V Uherském Hradišti, dne 26 -04- 2023

V Uherském Brodě dne 26.4.2023


Za Objednatele:
Ing. Stanislav Blaha, staro

Akce "Aquapark Uherské Hradiště - rekonstrukce tobogánové věže"

příloha č. 1 změnového listu č. 1 - krycí list

rozčlenění víceprací dle § 222 zákona 134/2016 Sb

Cena dle SOD (bez DPH)		18 249 999,00 Kč			
č. změny	222/4	222/5	222/6		
Změny dle dodatku č. 1					
ZL 01 - Změna obkladů, množství	175 806,03 Kč - 883 084,23 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
ZL 02 - Překotvení tobogánové vody	- Kč	- Kč	377 136,80 Kč - 298 270,00 Kč	- Kč	
ZL 03.1-4 - Slaboproudé elektroinstalace	- Kč	- Kč	- Kč	31 190,00 Kč - 69 315,00 Kč	
ZL 03.5-6 - Sílnoproudé elektroinstalace	131 248,00 Kč - 5 250,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
ZL 04 - Omítky tobogánové věže	- Kč	- Kč	293 864,81 Kč - 36 739,65 Kč	- Kč	
ZL 05 - ZTI - odpadní voda, voda pro úklid	- Kč	- Kč	129 225,70 Kč - 52 865,50 Kč	- Kč	
ZL 06 - Změna SDK konstrukcí	- Kč	- Kč	- Kč	294 304,34 Kč - 68 268,03 Kč	
ZL 07 - VCP na střešním plášti nad dojezdovou halou	102 470,60 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
ZL 08 - Stavební úpravy + prvky nad rámec rozpočtu	- Kč	- Kč	696 144,08 Kč	- Kč	
ZL 09 - Méněpráce	- Kč	- Kč	- Kč	845 516,07 Kč	
ZL 10 - Změna rozsahu prvku ACROVYN	43 867,75 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
ZL 11 - Repase čerpadel	- Kč	- Kč	119 227,00 Kč	- Kč	
celkem	453 392,38 Kč	- 888 334,23 Kč	1 615 598,39 Kč	- 1 233 391,22 Kč	
	1 341 726,61 Kč	7,35%	382 207,17 Kč	2,09%	
	463 077,37 Kč	2,54%			
Celkový rozsah změn dle odst. 4....max 15%	1 341 726,61 Kč	7,35%			
Celkový rozsah změn dle odst. 5 + 6 ...max 50%	845 284,54 Kč	4,63%			
Celkový cenový nárůst dle odst. 9.....max 30%	1 615 598,39 Kč	8,85%			
Změna ceny dle dodatku bez DPH	135 176,63 Kč	0,74%			
Výše DPH	28 387,09 Kč				
Celková cena díla dle dodatku (bez DPH)	18 385 175,63 Kč				
Původní celková cena vč. DPH	3 860 886,88 Kč				
Celková cena díla dle dodatku (včetně DPH)	22 246 062,51 Kč				



ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Akce: „Aquapark Uherské Hradiště - oprava tobogánové věže“

Smlouva o dílo č. S 2022/09 ze dne 10.10.2022

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jakub Talák

Zhotovitel: **3V & H, s.r.o.**
Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
zastoupen: Ing. Milan Velecký, jednatel
IČ: 46992715
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Pavel Mikulec, výrobní ředitel

Projektant / AD: **G G ARCHICO a.s.**
Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupen: Ing. arch. Karel Kloupar
IČ: 42767377
Výkonem AD byl pověřen: Jiří Škára

TDO: **TEDOSTA s.r.o.**
Tř. Dukelských hrdinů 3191/103
zastoupen: Ing. Jaroslav Horký
IČ: 14156512
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Robert Hrazdil

Cena díla

Celkové náklady akce dle SoD: 18 249 999,00 Kč bez DPH

1. Objekt a oddíl stavby:

- 00 VRN
- SO 01 Rekonstrukce tobogánové věže**
- 01.0 Příprava území
- 01.1 Architektonické a stavební řešení
- 01.3 Zdravotechnické instalace
- 01.4 Vytápění
- 01.5 Elektroinstalace silnoproud, hromosvod
- 01.6.1 Elektroinstalace slaboproudé - technologické vybavení
- 01.6.2 Elektroinstalace slaboproudé - průmyslová televize
- 01.6.3 Elektroinstalace slaboproudé - elektrická zabezpečovací signalizace
- 01.6.4 Elektroinstalace slaboproudé - elektronická kontrola vstupu
- 01.6.5 Elektroinstalace slaboproudé - domácí rozhlas
- 01.7.1 Vlastní vzduchotechnika + MaR
- 01.7.2 Vytápění pro VZT
- 01.7.3 Elektroinstalace silnoproudé pro VZT
- 01.8 Přívod vody pro tobogán

2. Popis změny:

SO 01 Rekonstrukce tobogánové věže

- **ZL 01 – Změna obkladů množství:**
 - Na základě provedení fyzického vzorku obkladu schodišťového stupně v rámci vzorkování byla dohodnuta úprava typu obkladu za větší formát pro snížení počtu spár a změna technologie provádění rohů a koutů a napojení vodorovných ploch na svislé plochy. Dále byly vyměněny obkládané plochy v hale dojezdu tobogánu s plochami, kde byl navržen acrovyn. Dále po odsekání obkladů a dlažeb ze schodiště byly zjištěny nerovnoměrné tloušťky původního lepidla, které bylo nutné před samotnou pokládkou vyrovnat speciální vyrovnávací hmotou.
 - Dle zápisu vzorkovacího protokolu 5, 6. ze dne 1.12.2022, 20.12.2022.
 - Dle zápisu z Koordinační schůzky ze dne 4.11.2022.
 - Dle zápisu z Koordinační schůzky ze dne 25.11.2022.
- **ZL 02 – Překotvení tobogánové vody:**
 - Po odstranění opláštění zrcadla byl zjištěn skutečný stav rozvodu tobogánové vody. Technický stav byl sledován jako bezproblémový, bylo nutné navrhnout nové kotvicí prvky. Kvůli souběhu s trasami ostatních vedení v suterénu je ale nutné část rozvodu potrubí provést znovu. Při této příležitosti bylo nově navrženo napojení na stávající čerpadla včetně kulových uzávěrů a zpětných klapek. Při provádění prací bylo zjištěno i nevyhovující kotvení potrubí v akumuláční nádrži, kde byla navržena také výměna kotvení za nerezové.
 - Dle zápisu z KD č. 4 bod 6.1.2/4 ze dne 7.2.2023.
- **ZL 03.1-4 - Slaboproudé elektroinstalace:**
 - ZL 03.1 - elektronická kontrola vstupu: při provádění prací bylo dohodnuto, že nebude prováděna elektronická kontrola vstupu a bude použit systém zavedený v celém objektu aquaparku, tzn. systém generálního klíče
 - ZL 03.2 - technologické vybavení: na základě požadavku objednatele byly provedeny nové rozvody slaboproudu ke stávajícímu vybavení v dojezdové hale tobogánu, jako jsou turnikety, kamery, reproduktory atd.
 - ZL 03.3 - elektrická zabezpečovací signalizace: na základě požadavku objednatele byl do trasy vedení v zrcadle tobogánové věže rezervní datový kabel pro případné budoucí využití v systému řízení tobogánu.
 - ZL 03.4 - domácí rozhlas: na základě požadavku objednatele byl natažen nový rozvod pro připojení reproduktoru u startu tobogánu.
 - Dle zápisu z KD č. 3 bod 6.1.2/1 ze dne 31.1.2023.
 - Dle zápisu z KD č. 4 bod 6.1.2/1 ze dne 7.2.2023.
- **ZL 03.5-6 – Silnoproudé elektroinstalace:**
 - ZL 03.5 - hromosvod: při provádění technické místnosti na střeše bylo nutné upravit stávající vedení hromosvodu a napojit na stávající rozvod včetně provedení zkoušek a výstupní revize.
 - ZL 03.6 - vícepráce: po odstranění obkladů a omítek bylo zjištěno přesné vedení silnoproudých rozvodů, bylo zjištěno, že v minulosti byly některé trasy poškozeny a přepojeny na rezervní kabely případně trasy od jiných okruhů. proto bylo dohodnuto, že se provedou kompletní nové rozvody. Páteřní trasa se umístí do zrcadla a bude v ní zajištěn přístup revizními otvory ze stávajícího schodiště. Rozvody budou provedeny na nové okruhy a budou souvislé z podružného rozvaděče až ke koncovým prvkům.
 - Dle zápisu z KD č. 3 bod 6.1.2/1 ze dne 31.1.2023.
 - Dle zápisu z KD č. 4 bod 6.1.2/1 ze dne 7.2.2023.
 - Dle zápisu z KD č. 7 bod 6.1.31/7 ze dne 28.2.2023

- **ZL 04 – Omítky tobogánové věže:**
 - Po kompletním odstranění obkladů a dlažeb v tobogánové věži byly technologem dodavatele omítkových systémů provedeny kontroly podkladu a byla navržena vrstva spojovacího můstku na stávající železobetonové konstrukce, aby technologie provádění omítkových vrstev respektovala stav stávajících konstrukcí.
 - Dále bylo dohodnuto o opravě omítek na spodní straně schodišťových ramen a nově byla navržena oprava stropu dojezdové haly tobogánu.
 - Dle zápisu z KD č. 4 bod 6.1.20/4 ze dne 7.2.2023.
 - Dle zápisu z KD č. 12 bod 6.1.48/12 ze dne 11.4.2023.

- **ZL 05 - ZTI - odpadní voda, voda pro úklid:**
 - Odpadní voda – z provozních důvodů došlo k úpravě rozsahu a trasy stoupajícího kanalizačního potrubí. Dále byl na požadavek objednatele proveden rozvod vody pro úklid. Ten byl navržen do rohu k odpadnímu potrubí dešťové kanalizace. Bylo dohodnuto, že se umístí do jednoho kastlíku a na každé podestě bude provedena nika pro umístění kohoutu. Nika bude opatřena uzavíratelnými dvířky pro zamezení přístupu návštěvníků.
 - Dle zápisu z KD č. 4 bod 6.1.13/3 ze dne 7.2.2023.
 - Dle zápisu z KD č. 4 bod 6.1.14/3 ze dne 7.2.2023.

- **ZL 06 - změna SDK konstrukcí:**
 - Na základě dohody byl zvolen pro provedení opláštění schodišťového zrcadla pevnější a trvanlivější materiál - aquapanel. Dále byla navržena pevnější nosná konstrukce, a proto není třeba realizovat pomocnou ocelovou konstrukci ze silnostěnných nosníků. Rovněž byl zvolen tento systém u příčky na mezipodestě mezi 1.PP a 1.NP. Pro zakrytí železobetonových výstupků v hale dojezdu tobogánu byla navržena předstěna z SDK panelu a opatřena obkladem. V poslední řadě byla doplněna předstěna v posledním patře tobogánové věže pro vytvoření technické příčky pro zabudování rezervních kabelů elektro silnoproud a slaboproud. Zvětšený rozsah je také z důvodu rozšíření opláštění kastlíků na podestách pro umístění úklidové vody.
 - Dle zápisu z Koordinační schůzky ze dne 4.11.2022.
 - Dle zápisu z Koordinační schůzky ze dne 25.11.2022.

- **ZL 07 - VCP na střešním pláště nad dojezdovou halou:**
 - Po odstranění stávajících vrstev střešního pláště byly dohodnuty nutné úpravy v provedení. Z důvodu pronikání vlhkostí do stěn dojezdové haly došlo k úpravě skladby podlahy strojovny VZT a soklové části stěn nad plochou střešinou. Stávající podlaha VZT strojovny bude zaizolována pojistnou hydroizolací z asfaltových pásů. Stávající stěna bazénové haly resp. její sokl bude zateplen EPS 70 F tl. 150 mm do výšky atiky, bude provedena svíslá hydroizolace z fólie PVC vč. oplechování.
 - Dle zápisu z KD č. 4 bod 6.1.22/4 ze dne 7.2.2023.
 - Dle zápisu z KD č. 9 bod 6.1.22/4 ze dne 21.3.2023.

- **ZL 08 - Stavební úpravy + prvky nad rámec rozpočtu:**
 - Při provádění prací byl zjištěn nevyhovující stav některých dalších konstrukcí a prvků u kterých bylo dohodnuto, že je nutná jejich výměna případně oprava.
 - Jedná se například o nové okno do tobogánové věže, kde byl po odbourání podlahy odhalen rozpadlý profil umístěný v podlaze, zde bylo dohodnuto nahrazení novým oknem, ale již ne oknem až po zem, ale byl navržen parapet o výšce cca 900mm.
 - Dále na venkovních plochách haly dojezdu tobogánu byly zjištěny defekty omítky, proto byla dohodnuta jejich oprava včetně nového fasádního nátěru nebo omítky.
 - U venkovních zídek letního areálu byl rovněž zjištěn špatný stav omítek, proto byla navržena jejich oprava.
 - Vstupní dveře do tobogánové věže: dveře vykazovaly špatný technický stav a nebylo možné je správně seřídít, proto byla dohodnuta jejich výměna za nové.

- Venkovní broditko: u venkovního broditka vzniklo před zahájením prací sesednutí a došlo k jeho oddělení od venkovní fasády. Proto byla dohodnuta jeho kompletní výměna za nové nerezové včetně jeho propojení na technologickou šachtu.

- Schodiště do suterénu: během provádění prací a instalaci veškerých rozvodů bylo zjištěno, že původně navržené schodiště nebude funkční. Proto bylo dohodnuto, že se místo schodiště zrealizuje žebřík a tento vstup bude sloužit pouze pro nouzový přesun např. materiálu.

Dle zápisu z KD č. 6 bod 6.1.28/6 ze dne 21.2.2023.

Dle zápisu z KD č. 1 bod 6.1.5/1 ze dne 17.1.2023.

Dle zápisu z KD č. 10 bod 6.1.42/10 ze dne 28.3.2023

- **ZL 09 - méněpráce:**

- Na základě požadavku objednatele bylo zrušeno od vybudování železobetonového schodiště do 1.PP z důvodu prostorových možností. Místo toho bude toto schodiště nahrazeno záměčnickým výrobkem viz ZL 08.

- Při provádění prací byla zjištěna chyba ve výkazu výměr, kdy byl započítán větší objem bourané betonové mazaniny a s tím související přesuny suti. Uvedené méněpráce vchází ze skutečně provedeného objemu bourání a uložení suti.

Dle zápisu z KD č. 10 bod 6.1.42/10 ze dne 28.3.2023.

- **ZL 10 - změna rozsahu acrovynů:**

- Při provádění opláštění zrcadla schodiště materiálem acrovyn byl požadavek objednatele provést ho na celou výšku zrcadla z důvodu lepší údržby. Tím se zvětšila výměra tohoto prvku.

Dle zápisu z KD č. 4 bod 6.1.23/4 ze dne 7.2.2023.

- **ZL 11 - repase čerpadel:**

- Při provádění dopojení rozvodů tobogánové vody na stávající čerpadla, rozhodl objednatel, o provedení repase stávajících čerpadel, aby nemusely být v nejbližší době opět odpojovány a znovu zasahováno do rozvodu tobogánové vody.

3. Příložené podklady, jejich zpracovatelé:

Cenová nabídka zpracovaná firmou 3V & H s.r.o., Prakšická 2495, PSČ 688 01 Uherský Brod

Obsah cenové nabídky:

Dodávka stav. prací cena bez DPH 135 176,63 Kč

Podrobně viz. příloha rozpočet VCP a MP

4. Rekapitulace nákladů:

Cena díla bez DPH dle SoD 18 249 999,00 Kč

Cena díla bez DPH dle změnového listu č.1 činí 18 385 175,63 Kč

Náklady dle změnového listu č.1

vícepráce bez DPH činí 2 427 202,61 Kč

méněpráce bez DPH činí -2 292 025,98 Kč

Cena celkem bez DPH:	18 385 175,63 Kč
Cena 21% DPH:	3 860 886,88 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH:	22 246 062,51 Kč

5. Závěr:

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí.

V Uherském Hradišti, dne

TEDOSTA s.r.o.
tř. Dukelských hrdinů 3191/10
695 01 Hodonín
IČO: 14156512
DIČ: CZ14156512

TDS


G G ARCHICO a.s. UH. HRADIŠTĚ
Zelené náměstí 1291, Tel.: 576 517 111
IČ: 469 54 432, DIČ: CZ46994432

projektant

objednatel

zhotovitel

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

3V&H
Rekonstrukce tobogánové věže - aquapark Uherské Hradiště
S2022/09

datum: 25.04.2023

Celková cena dle SoD bez DPH: 18 249 999,00 Kč

č. ZL	NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU	CENA (kč) bez DPH	
ZL01	Změna obkladů a množství	-707 278,20 Kč	
ZL02	Překotvení tobogánové vody	78 866,80 Kč	
ZL03.1	Elektroinstalace slaboproudé - elektronická kontrola vstupu	-69 315,00 Kč	
ZL03.2	Elektroinstalace slaboproudé - technologické vybavení	22 540,00 Kč	
ZL03.3	Elektroinstalace slaboproudé - elektrická zabezpečovací signalizace	2 970,00 Kč	
ZL03.4	Elektroinstalace slaboproudé - domácí rozhlas	5 680,00 Kč	
ZL03.5	Elektroinstalace silnoproudé - hromosvod	54 935,60 Kč	
ZL03.6	Elektroinstalace - vcp dle požadavků objednatele	71 062,40 Kč	
ZL04	omítky tobogánové věže	257 125,16 Kč	
ZL05	ZTI - odpadní voda, voda pro úklid	76 360,20 Kč	
ZL06	Změny SDK konstrukcí	226 036,31 Kč	
ZL07	VCP na střešním pláště nad dojezdovou halou	102 470,60 Kč	
ZL08	Stavební úpravy + prvky nad rámec rozpočtu	696 144,08 Kč	
ZL09	Měněpráce	-845 516,07 Kč	
ZL10	změna rozsahu prvku ACROVYN	43 867,75 Kč	
ZL11	repase čerpadel	119 227,00 Kč	

**CELKEM ZMĚNOVÉ LISTY:
CELKOVÁ CENA BEZ DPH:**

**135 176,63 Kč
18 385 175,63 Kč**

Vypracoval: Ing. Petr Pištěk, manažer přípravy staveb

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S2022/09 Aquapark Uherské Hradiště**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL01 Změna obkladů a množství**

Objednatel: **Město Uherské Hradiště** IČO: **00291471**
Masarykovo náměstí 19 DIČ: **CZ00291471**
68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: **3V & H, s.r.o.** IČO: **46992715**
Prakšická 2495 DIČ: **CZ46992715**
68801 Uherský Brod

Vypracoval: **Petr Pištěk,**
Ing.


Rozpis ceny	Celkem
HSV	-36 477,70
PSV	-670 800,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-707 278,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-707 278,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-707 278,20 CZK**

v



Mikulec Pavel, Ing.

Za zhotovitele

dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 UHERSKÉ HRADIŠTĚ



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			-36 477,70	5,2
711	Izolace proti vodě	PSV			-89 579,68	12,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-206 240,70	29,2
781	Obklady keramické	PSV			-374 980,12	53,0
Cena celkem					-707 278,20	100,0

Položkový rozpočet

S:	S2022/09	Aquapark Uherské Hradiště
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL01	Změna obkladů a množství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-36 477,70
1	9650814-PC	- betonové stěrky tl. 10mm	m2	-104,22200	350,00	-36 477,70
Díl: 711		Izolace proti vodě				-89 579,68
2	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	-141,47200	190,00	-26 879,68
3	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	-220,00000	285,00	-62 700,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-206 240,70
4	597623172RX.1	Položlábek 20x200 RAKO - úspora oproti SoD	kompl	1,00000	-376 796,73	-376 796,73
5	771471041R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických 100 x 100 mm, soklíků s pozábkem, kladených do malty	m	205,52800	155,00	31 856,84
6	771578011RT3	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem ODHAD - dle skutečnosti	m	46,52800	135,00	6 281,28
7	771R001	nivelace podest a 1.NP	m2	155,00000	436,60	67 673,00
8	771R002	Stěrkování schodišťových stupnic a podstupnic včetně dodávky materiálu 13*8*(0,48*1,3)	m2	64,89600	906,68	58 839,91
9	771R003	Dodatečná penetrace vyrovnaných stupňů a podest	m2	230,00000	48,50	11 155,00
10	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	-750,00000	7,00	-5 250,00
Díl: 781		Obklady keramické				-374 980,12
11	597623072RX.1	Keramický obklad 10x10 RAKO - úspora oproti SoD	kompl	1,00000	-196 124,07	-196 124,07
12	781476111RT1.1	montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 100 x 100mm, hladkých, spárování cem. spár. tmelem změna spárovací hmoty oproti SoD	m2	357,71210	-500,00	-178 856,05

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S2022/09 Aquapark Uherské Hradiště**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL02 Překotvení tobogánové vody**

Objednatel: **Město Uherské Hradiště** IČO: 00291471
Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: **3V & H, s.r.o.** IČO: 46992715
Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
68801 Uherský Brod

Vypracoval: **Petr Píštěk,**
Ing.


Rozpis ceny	Celkem
HSV	-19 415,20
PSV	98 282,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	78 866,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	78 866,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **78 866,80 CZK**

v



Mikuléc Pavel, Ing.

Za zhotovitele

dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	POTRUBNÍ ROZVODY	HSV			-170 790,60	-216,6
_2	Armatury, fitinky, příslušenství:	HSV			151 375,40	191,9
720	Zdravotechnická instalace	PSV			16 884,00	21,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			81 398,00	103,2
Cena celkem					78 866,80	100,0

Položkový rozpočet

S:	S2022/09	Aquapark Uherské Hradiště
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL02	Překotvení tobogánové vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		POTRUBNÍ ROZVODY				-170 790,60
1	1	Potrubí PVC-U 200mm		10,00000	1 452,00	14 520,00
2	2	Potrubí PVC-U 225mm	m	6,00000	2 380,00	14 280,00
3	3	Koleno PVC-U 45° 200mmo - 200mmo	ks	10,00000	2 145,60	21 456,00
4	4	Redukce: PVC-U 200mmo -110mmo	ks	1,00000	1 874,40	1 874,40
5	5	Redukce: PVC-U 315mmo - 160mmo	ks	1,00000	8 250,00	8 250,00
6	6	Redukce: PVC-U 400mmo - 225mmo	ks	1,00000	13 584,00	13 584,00
7	7	Podložka plastová 800x300x40mm	ks	1,00000	3 840,00	3 840,00
8	8	Podložka plastová 830*600*60mm	ks	1,00000	5 160,00	5 160,00
9	Pol_0001	Potrubí PVC-U 110mm	m	-1,00000	845,00	-845,00
10	Pol_0002	Potrubí PVC-U 140mm	m	-1,00000	975,00	-975,00
11	Pol_0003	Potrubí PVC-U 160mm	m	-40,00000	1 195,00	-47 800,00
12	Pol_0004	Potrubí PVC-U 315mm	m	-30,00000	3 655,00	-109 650,00
13	Pol_0007	Koleno: PVC-U 45° - 315 mmo-315 mmo	ks	3,00000	7 065,00	21 195,00
14	Pol_0008	Koleno: PVC-U 90° - 160 mmo-160 mmo	ks	-12,00000	1 030,00	-12 360,00
15	Pol_0009	Koleno: PVC-U 90° - 315 mmo-315 mmo	ks	-10,00000	9 985,00	-99 850,00
16	Pol_0010	Redukce: PVC-U - 110 mmo-63 mmo	ks	-1,00000	155,00	-155,00
17	Pol_0011	Redukce: PVC-U - 160 mmo-110 mmo	ks	-1,00000	320,00	-320,00
18	Pol_0012	Redukce: PVC-U - 315 mmo-140 mmo	ks	-1,00000	2 995,00	-2 995,00
Díl: 2		Armatury, fitinky, příslušenství:				151 375,40
19	2.1	Příruba, hrlo, těsnění - PVC-U D200	ks	4,00000	806,40	3 225,60
20	2.10	Mufna PVC-U O315	ks	1,00000	7 905,60	7 905,60
21	2.11	Mufna PVC-U O200	ks	1,00000	1 572,00	1 572,00
22	2.2	Příruba, hrdo, těsnění - PVC-U D315	ks	4,00000	4 178,40	16 713,60
23	2.3	Lemový nákrůžek PVC-U D110	ks	1,00000	220,80	220,80
24	2.4	Lemový nákrůžek PVC-U D200	ks	4,00000	1 003,20	4 012,80
25	2.5	Lemový nákrůžek PVC-U D225	ks	1,00000	1 233,60	1 233,60
26	2.6	Lemový nákrůžek PVC-U D315	ks	1,00000	4 772,40	4 772,40
27	2.7	Lemový nákrůžek PVC-U D400	ks	4,00000	8 731,20	34 924,80
28	2.8	Uzavírací klapka komplet PVC-U D400	ks	1,00000	49 600,00	49 600,00
29	2.9	Uzavírací klapka komplet PVC-U D200-225	ks	2,00000	12 669,60	25 339,20
30	Pol_0013	Příruba, hrdo, těsnění - PVC-U D110	ks	-1,00000	420,00	-420,00
31	Pol_0014	Příruba, hrdo, těsnění - PVC-U D140	ks	-1,00000	735,00	-735,00
32	Pol_0015	Spojka PVC-U D160	ks	-1,00000	495,00	-495,00
33	Pol_0016	Spojka PVC-U D315	ks	-1,00000	5 445,00	-5 445,00
34	Pol_0017	Uzavírací klapka komplet PVC-U D160	ks	-1,00000	4 075,00	-4 075,00
35	Pol_0018	Uzavírací klapka komplet PVC-U D315	ks	1,00000	25 175,00	25 175,00
36	Pol_0019	Zpětná klapka komplet PP D160	ks	-1,00000	1 225,00	-1 225,00
37	Pol_0020	Zpětná klapka komplet PP D315	ks	-1,00000	3 050,00	-3 050,00
38	Pol_0022	Lepidla, čistice, úchytyový materiál	kpl	-1,00000	3 375,00	-3 375,00
39	Pol_0023	Montáž demontáž, stavební mechanizace,	kpl	-1,00000	4 500,00	-4 500,00
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				16 884,00
40	720R001	Kotvení vody bazénu a stoupačky	soubor	1,00000	16 884,00	16 884,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				81 398,00
41	722R001	Sestava D315 Walraven	kpl	7,00000	4 385,00	30 695,00
42	722R002	Sestava D200 Walraven	kpl	7,00000	3 169,00	22 183,00
43	722R003	Lišta 62/H	kpl	1,00000	2 760,00	2 760,00
44	722R004	Montážní práce	kpl	1,00000	25 760,00	25 760,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2022/09 Aquapark Uherské Hradiště
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL03.1 Elektroinstalace slaboproudé - elektronická kontrola vstupu

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 00291471
 Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
 68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: Petr Pištěk,
 Ing.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-69 315,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-69 315,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-69 315,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-69 315,00 CZK**

v


 Mikulec Pavel, Ing.
 Za zhotovitele

dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Technologie	HSV			-41 600,00	60,0
2	Rozvody	HSV			-22 715,00	32,8
3	Revize, koordinace, zkoušky	HSV			-5 000,00	7,2
Cena celkem					-69 315,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	S2022/09	Aquapark Uherské Hradiště
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL03.1	Elektroinstalace slaboproudé - elektronická kontrola vstupu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Technologie				-41 600,00
1	1	Řídící dveřní jednotka pro 4 čtečky, LAN provedení	ks	-1,00000	16 500,00	-16 500,00
2	3	Zámek dveřní, nízkoděrový, reversní, 12VDC/250mA	ks	-1,00000	3 800,00	-3 800,00
3	4	Stávající rozvod: Vyhledání vhodného vývodu pro připojení nově doplněného zařízení, rozpojení, stávajícího rozvodu, připojení nového zařízení, zpětné propojení, proměření, rekonfigurace systému	hod	-6,00000	600,00	-3 600,00
4	5	Zálohovaný zdroj, 60W, 230V/13,8V-3A - bez akumulátoru	ks	-1,00000	6 250,00	-6 250,00
5	6	Akumulátor 12V/7 Ah	ks	-1,00000	950,00	-950,00
6	7	Pomocně instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	-10,00000	500,00	-5 000,00
7	2R	ZAMEČNÍK	ks	-1,00000	5 500,00	-5 500,00
Díl: 2		Rozvody				-22 715,00
8	10	Trubka PVC 16 p.o.	m	-140,00000	32,00	-4 480,00
9	11	Trubka PVC 23 p.o.	m	-60,00000	35,00	-2 100,00
10	12	Krabice KU 68 p.o.	ks	-8,00000	65,00	-520,00
11	13	Krabice KO 97 p.o.	ks	-4,00000	80,00	-320,00
12	14	Krabice KO 125 p.o.	ks	-1,00000	175,00	-175,00
13	15	Průraz zdívem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	-4,00000	110,00	-440,00
14	16	Pomocně montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	-2,00000	500,00	-1 000,00
15	8	Kabel FTP Cat.5e LS0H	m	-200,00000	39,00	-7 800,00
16	9 R00	hodina	m	-140,00000	42,00	-5 880,00
Díl: 3		Revize, koordinace, zkoušky				-5 000,00
17	17	Programování a rekonfigurace systému	ks	-1,00000	3 000,00	-3 000,00
18	18	Oživení, nastavení, odzkoušení systému	ks	-1,00000	750,00	-750,00
19	19	Výchozí revize	ks	-1,00000	1 250,00	-1 250,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2022/09 Aquapark Uherské Hradiště
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL03.2 Elektroinstalace slaboproudé - technologické vybavení

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 00291471
 Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
 68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: Petr Píštěk,
Ino.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	22 540,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	22 540,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 540,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **22 540,00 CZK**

v


 Mikulec Pavel, Ing.
 Za zhotovitele

dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Technologie	HSV			1 200,00	5,3
2	Rozvody	HSV			21 340,00	94,7
Cena celkem					22 540,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	S2022/09	Aquapark Uherské Hradiště
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL03.2	Elektroinstalace slaboproudé - technologické vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Technologie				1 200,00
1	4	Pomocné instalační práce: značení tras vedení, koordinační práce	hod	2,00000	600,00	1 200,00
Díl: 2		Rozvody				21 340,00
2	12	Kabel FTP 4p.cat.6 LSOH	m	120,00000	36,00	4 320,00
3	13	Kabel JYTY 7x1	m	100,00000	103,00	10 300,00
4	16	Trubka PVC 23mm p.o.	m	60,00000	32,00	1 920,00
5	27	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	8,00000	600,00	4 800,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2022/09 Aquapark Uherské Hradiště
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL03.3 Elektroinstalace slaboproudé - elektrická zabezpečovací signalizace

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 00291471
 Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
 68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: Petr Pištěk,
 Ing.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 970,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 970,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 970,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH **2 970,00 CZK**

v


 Mikulec Pavel, Ing.

Za zhotovitele

dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Rozvody	HSV			2 970,00	100,0
Cena celkem					2 970,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	S2022/09	Aquapark Uherské Hradiště
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL03.3	Elektroinstalace slaboproudé - elektrická zabezpečovací signalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Rozvody				2 970,00
1	4	Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	90,00000	33,00	2 970,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2022/09 Aquapark Uherské Hradiště
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL03.4 Elektroinstalace slaboproudé - domácí rozhlas

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 00291471
 Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
 68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: Petr Pištěk,
 Ing.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 680,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	5 680,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 680,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **5 680,00 CZK**

v


 Mikulec Pavel, Ing.
 Za zhotovitele

dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Rozvody	HSV			5 680,00	100,0
Cena celkem					5 680,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	S2022/09	Aquapark Uherské Hradiště
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL03.4	Elektroinstalace slaboproudé - domácí rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Rozvody				5 680,00
1	4	Kabely CYKY x1,5	m	60,00000	52,00	3 120,00
2	5	Trubka PVC 16 mm p.o.	m	40,00000	39,00	1 560,00
3	7	Nespecifikované pomocné montážní práce	hod	2,00000	500,00	1 000,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2022/09 Aquapark Uherské Hradiště
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL03.5 Elektroinstalace silnoproudé - hromosvod

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 00291471
 Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
 68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: Petr Pištěk,
Ina.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	28 950,00
PSV	0,00
MON	25 985,60
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	54 935,60

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	54 935,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **54 935,60 CZK**

v


 Mikulec Pavel, Ing.
 Za zhotovitele

dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	Svitidla (včetně recyklace dle zákona)	HSV			34 200,00	62,3
_4	Kabely, úložné a nosné ocelové konstrukce	HSV			-5 250,00	-9,6
M21	Elektromontáže	MON			25 985,60	47,3
Cena celkem					54 935,60	100,0

Položkový rozpočet

S:	S2022/09	Aquapark Uherské Hradiště
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL03.5	Elektroinstalace silnoproudé - hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Svitidla (včetně recyklace dle zákona)				34 200,00
1	Pol_0003	Svitidlo "A", průmyslové LED přisazené svítidlo, PC difuzor, IP65, 48W-50W, 5800-6150lm, svítidlo, odolávající prostředí s výpary chlóru, plastový úchyty +1h NOLIZOVÝ MODUL	ks	6,00000	5 700,00	34 200,00
Díl: 4		Kabely, úložné a nosné ocelové konstrukce				-5 250,00
2	Pol_0019	KABELOVÉ PŘÍCHYTKY, TRUBKY A JINÉ ULOŽNÉ KONSTRUKCE Trubky, trubkové úchytky, kabelové držáky	kpl	-1,00000	5 250,00	-5 250,00
Díl: M21		Elektromontáže				25 985,60
3	M21R001	Jímací vedení AlMgSi do prům. 8mm včetně montáže	m	56,00000	153,60	8 601,60
4	M21R002	svorka hromosvodná do 2 šroubů /SS,SP,SO/ST02/	ks	26,00000	40,80	1 060,80
5	M21R003	Svorka hromosvodná do 4 šroubů /SJ01qSJ03/ST05-ST11/	ks	4,00000	76,80	307,20
6	M21R004	Podpěra vedení	ks	50,00000	74,40	3 720,00
7	M21R005	Pomocný jímač - montáž	ks	2,00000	150,00	300,00
8	M21R006	Tvarování montážního dílu	m	4,00000	221,00	884,00
9	M21R007	DM pevného žebříku do 7m výšky	ks	1,00000	432,00	432,00
10	M21R008	Revize opravy hromosvodu	kompl	1,00000	4 200,00	4 200,00
11	M21R009	Doprava materiálu	kompl	1,00000	1 920,00	1 920,00
12	M21R010	Měření, sondy, DM, kompletace	kompl	1,00000	1 240,00	1 240,00
13	M21R011	Pomocné lešení / plošina pro montáž - nájem včetně dopravy	kompl	1,00000	3 320,00	3 320,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2022/09 Aquapark Uherské Hradiště
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL03.6 Elektroinstalace - vcp dle požadavků objednatele

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 00291471
 Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
 68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: Petr Pištěk,
 Ina.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	69 575,60
PSV	0,00
MON	1 486,80
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	71 062,40

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	71 062,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **71 062,40 CZK**

v


 Mikulec Pavel, Ing.
 Za zhotovitele

dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_3	Spínače, zásuvky, čidla, termostaty a ostatní instalační materiál	HSV			720,00	1,0
_4	Kabely, úložné a nosné ocelové konstrukce	HSV			57 755,60	81,3
_6	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			11 100,00	15,6
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			1 486,80	2,1
Cena celkem					71 062,40	100,0

Položkový rozpočet

S:	S2022/09	Aquapark Uherské Hradiště
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL03.6	Elektroinstalace - vcp dle požadavků objednatele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _3 Spínače, zásuvky, čidla, termostaty a ostatní instalační materiál						720,00
1	Pol__0005	VYPÍNAČE POD OMITKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP4410A, 250V, včetně rámečku Spínač řazení 1, 10A, 250V	ks	2,00000	320,00	640,00
2	Pol__0008	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE a SVORKY Krabice přístrojová	ks	2,00000	40,00	80,00
Díl: _4 Kabely, úložné a nosné ocelové konstrukce						57 755,60
3	1	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 5x2,5	m	62,00000	79,60	4 935,20
4	2	Žlab kabelový 250/50 - demontáž a montáž	m	4,00000	717,60	2 870,40
5	3	Víko žlabu 250 domentáž a montáž	m	4,00000	264,00	1 056,00
6	4	Žlab kabelový drátěný 100/50 žárzink včetně montáže	m	30,00000	595,20	17 856,00
7	5	Žlab kabelový drátěný 50/50 žárzink včetně montáže	m	30,00000	554,40	16 632,00
8	6	spojky žlabu a drobný materiál	ks	100,00000	54,50	5 450,00
9	Pol__0010	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x1,5	m	43,00000	52,00	2 236,00
10	Pol__0011	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x2,5	m	92,00000	60,00	5 520,00
11	Pol__0020	PROVEDENÍ DOPLŇUJÍCÍHO POSPOJOVÁNÍ Připojnice EPS1 s krytem na povrch	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
Díl: 6 Hodinové zúčtovací sazby						11 100,00
12	Pol__0036	Dokumentace skutečného provedení včetně skut. stavu RM05	hod	4,00000	650,00	2 600,00
13	Pol__0037	Koordinace s ostatními profesemi	hod	17,00000	500,00	8 500,00
		5		5,00000		
		úprava vedení v místě podest - sekání, řezání : 12		12,00000		
Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení						1 486,80
14	M65R001	Svítilno LED s čidlem na podestě 1.NP do 1.PP - dodávka	ks	1,00000	1 486,80	1 486,80

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S2022/09 Aquapark Uherské Hradiště**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL04 Omítky tobogánové věže**

Objednatel: **Město Uherské Hradiště** IČO: **00291471**
Masarykovo náměstí 19 DIČ: **CZ00291471**
68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: **3V & H, s.r.o.** IČO: **46992715**
Prakšická 2495 DIČ: **CZ46992715**
68801 Uherský Brod

Vypracoval: **Petr Píštěk,**
Ing.

Rozpis ceny			Celkem
HSV			257 125,16
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			257 125,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	257 125,16 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **257 125,16** CZK

v

Mikulec Pavel, Ing.

 Za zhotovitele

dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
úřad investic

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			255 422,04	99,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-11 760,88	-4,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 464,00	5,2
Cena celkem					257 125,16	100,0

Položkový rozpočet

S:	S2022/09	Aquapark Uherské Hradiště
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL04	Omítky tobogánové věže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				255 422,04
1	601016105R00	Vrstva podkladní strop PROFÍ Haftmörtel, ručně	m2	186,48000	246,50	45 967,32
2	601016141R00	Štuk na stropěch PROFÍ Feinputz, ručně	m2	285,48000	226,00	64 518,48
				stropy podest a schodů : 186,48		186,48000
				dojezdová hala : 99		99,00000
3	602016105R00	Vrstva podkladní PROFÍ Haftmörtel ručně 3 mm	m2	442,81500	225,50	99 854,78
4	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFÍ UNI Putzgrund	m2	728,29500	61,90	45 081,46
				Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 186,48000		186,48000
				Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 442,81500		442,81500
				strop dojezdové haly : 99		99,00000
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-11 760,88
5	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	71,36790	350,00	24 978,77
				skutečnost 442,815m2 :		
				Původní VV 371,4471m2 :		
				rozdíl : 442,815-371,4471		71,36790
6	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	-13,51200	425,00	-5 742,60
7	61R001	Kalkulovaný cementový špric	komplet	1,00000	-30 997,05	-30 997,05
				rozložení dle RTS - kalkulace - 70,- Kč -> 442,815*70,-		1,00000
				=30,997,05,- : 1		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				13 464,00
8	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	99,00000	136,00	13 464,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2022/09 Aquapark Uherské Hradiště

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL05 ZTI - odpadní voda, voda pro úklid

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 00291471
 Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
 68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: Petr Pištěk,
 Ino.


Rozpis ceny	Celkem
HSV	33 008,70
PSV	43 351,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	76 360,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	76 360,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **76 360,20 CZK**

v




Mikulec Pavel, Ing.

Za zhotovitele

dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 UHERSKÉ HRADIŠTĚ



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 376,70	21,4
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			4 680,00	6,1
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			11 952,00	15,7
720	Zdravotechnická instalace	PSV			3 350,00	4,4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-23 541,50	-30,8
722	Vnitřní vodovod	PSV			63 543,00	83,2
Cena celkem					76 360,20	100,0

Položkový rozpočet

S:	S2022/09	Aquapark Uherské Hradiště
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL05	ZTI - odpadní voda, voda pro úklid

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	16 376,70			
1	342266R001	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou antikorozní konstrukci CW/UW75, 2x desky Powerpanel H2O tl. 12,5mm, bez izolace	m2	4,74000	3 250,00	15 405,00
		2.NP : -2,37*(0,25+0,25)		-1,18500		
		2,37*(0,6+0,3)		2,13300		
		3.NP až 6.NP : -2,37*(0,25+0,25)*4		-4,74000		
		2,37*(0,6+0,3)*4		8,53200		
2	347091082R00	Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 5 m2	m2	4,74000	205,00	971,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,74000		4,74000		
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké	4 680,00			
3	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	9,00000	520,00	4 680,00
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot	11 952,00			
4	974054711R00	Dodatečné vyřezání otvoru v SDK stěně pl.0,25 m2	kus	9,00000	372,00	3 348,00
5	553476536R001	Dvířka vanová D 200 x 300 mm, nerez	kus	7,00000	978,00	6 846,00
6	553476641R	Dvířka revizní do SDK 300x300 mm, tl.12,5 mm do vlhkého prostředí, pod obklad	kus	2,00000	879,00	1 758,00
Díl: 720		Zdravotnická instalace	3 350,00			
7	720R002	Výměna rozvodů pro broditko	komplet	1,00000	3 350,00	3 350,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	-23 541,50			
8	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	22,00000	392,00	8 624,00
9	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	-22,00000	875,00	-19 250,00
10	721176145R00	Potrubí HT dešťové (svislé) vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	-23,00000	855,00	-19 665,00
11	721234104RT1	Střešní vtoky z PP se svislým odtokem s továrně připojeným živичným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	-1,00000	5 408,00	-5 408,00
12	721234124RT1	Střešní vtoky z PP se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	-1,00000	4 340,00	-4 340,00
13	721R001	izolační soustava s textilií, nakaširovanou fólií, pro vpusti podlahové HL310N	ks	15,00000	1 380,00	20 700,00
14	PC_K03	odvodňovací žlab, nerez	m	-0,41000	10 250,00	-4 202,50
Díl: 722		Vnitřní vodovod	63 543,00			
15	722172711R00	Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	22,00000	249,00	5 478,00
16	722172712R00	Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	6,00000	311,00	1 866,00
17	722181212RT7	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	22,00000	87,10	1 916,20
18	722181212RT9	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm	m	6,00000	88,70	532,20
19	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, IVAR.EURO M, DN 15 mm	kus	2,00000	228,00	456,00
20	722235111R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 15 mm	kus	1,00000	268,50	268,50
21	722235112R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 20 mm	kus	1,00000	357,00	357,00
22	722R001	Objímka 1/2"	ks	35,00000	16,80	588,00
23	722R004	montáž	hod	56,00000	480,00	26 880,00
		24		24,00000		

Položkový rozpočet

S:	S2022/09	Aquapark Uherské Hradiště
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL05	ZTI - odpadní voda, voda pro úklid

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		navrtávky : 12		12,00000		
		navrtávky 1.PP : 10		10,00000		
		dešťová voda - kolize s VZT - montáž : 10		10,00000		
24	722R005	navrtávka PVC potrubí 160mm	ks	3,00000	498,00	1 494,00
25	722R006	Ventil 6/4 STAD bez vyp. včetně montáže	ks	1,00000	5 231,60	5 231,60
26	722R007	navrtávka PVC potrubí 200mm	ks	1,00000	1 398,00	1 398,00
27	722R008	Navrtávka PVC potrubí 315mm	ks	1,00000	2 556,00	2 556,00
28	283772631R	Trubice izolační MIRELON STABIL 110x13 mm	m	4,00000	174,50	698,00
29	28615297.AR	Koleno HTB D 110 mm 45° PP	kus	2,00000	63,50	127,00
30	2865350015R	Objímka distanční PEHD INTEGRA typ BR 100-111 mm	kus	4,00000	198,50	794,00
31	28654002R	Koleno 90° PPR D 20 mm	kus	33,00000	9,80	323,40
32	28654004R	Koleno 90° PPR D 25 mm	kus	8,00000	15,10	120,80
33	28654072R	T kus jednoznačný PPR d 20 mm	kus	5,00000	12,90	64,50
34	28654102R	T kus redukovaný PPR d 25x20x25 mm	kus	1,00000	20,00	20,00
35	28654296R	Přechodka dGK kovový závit vnější d 20x1/2" PPR	kus	8,00000	98,90	791,20
36	28654307R	Přechodka dGK kovový závit vnitřní d 25x3/4" PPR	kus	3,00000	125,00	375,00
37	31945142R	Vsuvka 1552G 1/2" x 1/2" mosazná	kus	1,00000	49,50	49,50
38	31945143R	Vsuvka 1552G 3/4" x 3/4" mosazná	kus	1,00000	66,60	66,60
39	31945152R	Vsuvka redukovaná 1552G 3/4" x 1/2" mosazná	kus	1,00000	81,80	81,80
40	31945152R	Vsuvka redukovaná 1552G 3/4" x 1/2" mosazná	kus	7,00000	81,80	572,60
41	31945153R	Vsuvka redukovaná 1552G 1" x 1/2" mosazná	kus	1,00000	152,50	152,50
42	31945156R	Vsuvka redukovaná 1552G 6/4" x 5/4" mosazná	kus	1,00000	297,00	297,00
43	31945162R	T-kus 1570G 3/4" x 3/4" x 3/4" mosazný	kus	1,00000	171,00	171,00
44	423916621R	Žlab pro plast. potrubí PPR 20mm, L 2m	kus	10,00000	45,60	456,00
45	551100161R	Kohout kulový vypouštěcí 1/2"	kus	3,00000	181,00	543,00
46	722R002	objímka 3/4" včetně vrutu, hmoždiny, matice a podložky	ks	10,00000	28,80	288,00
47	722R003	Objímka 3/4" včetně vrutu, hmoždiny, matice a podložky, záhlo	ks	3,00000	43,20	129,60
48	722R009	Izolace potrubí PVC - tobogán pod střechou	kompl	1,00000	8 400,00	8 400,00
		materiál 5.200,- :				
		montáž 3.200,- :				
		1		1,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S2022/09 Aquapark Uherské Hradiště**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL06 Změny SDK konstrukcí**

Objednatel: **Město Uherské Hradiště** IČO: **00291471**
Masarykovo náměstí 19 DIČ: **CZ00291471**
68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: **3V & H, s.r.o.** IČO: **46992715**
Prakšická 2495 DIČ: **CZ46992715**
68801 Uherský Brod

Vypracoval: **Petr Píštěk,**
Ing.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	290 111,31
PSV	-64 075,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	226 036,31

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	226 036,31 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **226 036,31 CZK**

v


Mikulec Pavel, Ing.
 Za zhotovitele

dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			285 773,81	126,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 337,50	1,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-64 075,00	-28,3
Cena celkem					226 036,31	100,0

Položkový rozpočet

S:	S2022/09	Aquapark Uherské Hradiště
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL06	Změny SDK konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				285 773,81
1	342091R001	Nosná UA konstrukce - antikorozi	m	107,60000	518,85	55 828,26
2	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	-1,52750	1 150,00	-1 756,63
3	342261R001	Příčka SDK na ocel. antikoro konstrukci, 1x oplášt. tl.100mm, desky Powerpanel H2O tl. 12,5mm, izol. tl. 50mm 0,44 : 2,365*1,5-0,9*1,97	m2	1,77450	3 250,00	5 767,13
				1,77450		
4	342266R001	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou antikorozi konstrukci CW/UW75, 2x desky Powerpanel H2O tl. 12,5mm. bez izolace	m2	35,69580	3 250,00	116 011,35
5	342266R002	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou antikorozi konstrukci, desky Powerpanel H2O tl. 12,5mm bez izolace VCP 1.79/1.80 : 2,75*(0,55+1,5+3,9)-1,5*2,1 6,92475 ve VV : skutečnost 34,54 -> 34,54-13,21250-6,92475=14,40275 : 14,40275 venkovní schodiště : 4,5448	m2	32,16005	1 942,50	62 470,90
				13,21250		
				14,40275		
				4,54480		
6	342R003	Ukotvení přístřešku kotvami	ks	8,00000	263,40	2 107,20
7	342R004	Obklad stěn SDVK+cementovlákn. deskami na ocel. antikoro kci, UW+UA75, desky Fermacell+powerpanell H2O, tl. 12,5mm oplaštění VZT vně budniku : 14,1	m2	14,10000	3 216,00	45 345,60
				14,10000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 337,50
8	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m. nošením	t	1,73500	2 500,00	4 337,50
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-64 075,00
9	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	-815,52000	45,00	-36 698,40
10	767R001	Dviřka ORDí US GKBi 300x300 impr. pro obklad, do SDK, včetně montáže	ks	1,00000	2 436,40	2 436,40
11	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	-1 300,00000	7,25	-9 425,00
12	R_3759112	Žárové zinkování OK	kg	-815,52000	25,00	-20 388,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2022/09 Aquapark Uherské Hradiště
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL07 VCP na střešním pláští nad dojezdovou halou

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 00291471
 Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
 68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: Petr Píštěk,
 Ino.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	102 470,60
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	102 470,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	102 470,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **102 470,60 CZK**


v



Mikulec Pavel, Ing.

 Za zhotovitele

dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			1 308,00	1,3
712	Povlakové krytiny	PSV			67 641,14	66,0
713	Izolace tepelné	PSV			12 300,52	12,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			21 220,94	20,7
Cena celkem					102 470,60	100,0

Položkový rozpočet

S:	S2022/09	Aquapark Uherské Hradiště
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL07	VCP na střešním pláští nad dojezdovou halou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711 Izolace proti vodě						1 308,00
1	711777588R00	Opracování prostupů trub termoplasty, D do 200 mm	kus	1,00000	1 308,00	1 308,00
Díl: 712 Povlakové krytiny						67 641,14
2	712372121R00	Provedení povlakové krytiny s do 10°, fólií kotvenou bez dodávky fólie	m2	37,21000	515,00	19 163,15
3	712378003R00	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie, atiková okapnice VIPLANYL rš 250 mm	m	5,70000	430,50	2 453,85
4	712378005R00	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie, stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL rš 70 mm	m	24,40000	125,00	3 050,00
5	712341559RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	52,67000	175,00	9 217,25
		plocha : 5,7*6,1		34,77000		
		vytažení na atiku : 6,1+5,7+6,1		17,90000		
6	71237R001	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie, stěnová lišta tvaru "Z". RŠ 250mm, VIPLANYL	m	10,00000	410,00	4 100,00
7	712391171RT1	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	37,21000	55,00	2 046,55
8	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	400,00000	5,00	2 000,00
9	28322103.AR	Fólie hydroizolační polymerní pro střechy	m2	44,65200	295,00	13 172,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 37,21000*1,2		44,65200		
10	628522691R	Pás hydroizolační asfaltový pro základy typ: A; asfalt: modifikovaný; aplikace: natavení; nosná vložka: hliníková fólie kaširovaná skleněnými vlákny 60 g/m2; horní strana: jemný minerální posvn:	m2	63,20400	165,00	10 428,66
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 52,67000*1,2		63,20400		
11	69366197R	Geosyntetika pro zemní práce	m2	44,65200	45,00	2 009,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 37,21000*1,2		44,65200		
Díl: 713 Izolace tepelné						12 300,52
12	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	14,24000	220,00	3 132,80
		(10+7,8)*0,8		14,24000		
13	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střeš desky, na lepidlo	m2	11,12500	195,00	2 169,38
		(10+7,8)*0,625		11,12500		
14	2837592081R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 150 mm	m2	17,08800	339,00	5 792,83
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 14,24000*1,2		17,08800		
15	28375960R	Deska soklová fasádní EPS tl. 20 mm	m2	13,35000	90,30	1 205,51
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 11,12500*1,2		13,35000		
		použití na atiku shora :				
Díl: 762 Konstrukce tesařské						21 220,94
16	76244112R00	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., šroubováním	m2	11,12500	194,50	2 163,81
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 11,12500		11,12500		
17	60624186R	Překlička stavební fólie hladká bříza tl. 21 mm 13 vrstev, 2500x1250 mm	m2	11,12500	1 713,00	19 057,13
		(10+7,8)*0,625		11,12500		

Položkový rozpočet stavby


Stavba:	S2022/09	Aquapark Uherské Hradiště
Objekt:	ZL	Změnové listy
Rozpočet:	ZL08	Stavební úpravy + prvky nad rámec rozpočtu
Objednatel:	Město Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 19 68601 Uherské Hradiště	IČO: 00291471 DIČ: CZ00291471
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod	IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715
Vypracoval:	Petr Pištěk, Ing.	

Rozpis ceny		Celkem
HSV		345 797,01
PSV		296 347,07
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		54 000,00
Celkem		696 144,08

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	696 144,08 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 696 144,08 CZK

v



Mikulec Pavel, Ing.

Za zhotovitele

dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_7	Demontáže	HSV			15 400,00	2,2
1	Zemní práce	HSV			1 030,55	0,1
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			30 000,00	4,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			9 483,00	1,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 438,75	2,1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			2 957,62	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 980,00	0,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			98 754,85	14,2
64	Výplně otvorů	HSV			113 050,40	16,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			30 830,94	4,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			20 999,90	3,0
711	Izolace proti vodě	PSV			4 895,00	0,7
764	Konstrukce klempířské	PSV			5 572,66	0,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			280 787,00	40,3
784	Malby	PSV			5 092,41	0,7
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			3 871,00	0,6
ON	Ostatní náklady	ON			54 000,00	7,8
Cena celkem					696 144,08	100,0

Položkový rozpočet

S:	S2022/09	Aquapark Uherské Hradiště
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL08	Stavební úpravy + prvky nad rámec rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7 Demontáže						15 400,00
1	Pol_0032	Pracovní plošina do výšky montáže +10 m zednické zapravení ostění AL stěny tobogánové věže : 2*7	hod	14,00000	1 100,00	15 400,00
Díl: 1 Zemní práce						1 030,55
2	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním (2,5-0,7*2)*2,5*0,4	m3	1,10000	563,00	619,30
3	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině 2,5*2,5	m2	6,25000	65,80	411,25
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						30 000,00
4	11R001	Brodítko	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						9 483,00
5	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 2,5*0,6*2	m2	3,00000	711,00	2 133,00
6	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	3,00000	143,50	430,50
7	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25 2,5*0,6*0,7*2	m3	2,10000	3 295,00	6 919,50
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						14 438,75
8	311238264R00	Zdivo POROTHERM 44 EKO+ Profi P8, tl. 440 mm 0,9*2,5	m2	2,25000	4 195,00	9 438,75
9	3R001	zednické zapravení otvoru	komplet	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						2 957,62
10	602016193R00	Penetrace hloubková stěn PROFÍ Akryl-Tiefengrund vstup exteriér - interiér : 7,55*4,7+0,5*4,7*2	m2	40,18500	73,60	2 957,62
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						4 980,00
11	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 10,00000	m2	10,00000	498,00	4 980,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						98 754,85
12	602016187RT5	Stěrka na stěnách PROFÍ Silikonharzputz hlazená, zrno 1,5 mm čelní stěna u bistra : 4,92*5,65-2*1,8*0,75 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 40,18500	m2	65,28300	309,00	20 172,45
13	622412213R00	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2 , PCI, silikonový Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 116,50320	m2	116,50320	220,00	25 630,70
14	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 % Venkovní plochy v areálu : 100	m2	100,00000	167,00	16 700,00
15	622422311R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 % 10*6,9-2,47*1,44+7,4*6,9	m2	116,50320	217,00	25 281,19
16	622481211RT6	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Profi Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 40,18500	m2	40,18500	273,00	10 970,51
Díl: 64 Výplně otvorů						113 050,40
17	64R001	Hliníkové okno 1620*2500	ks	1,00000	37 442,40	37 442,40
18	64R002	Zednické zapravení, malba	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
19	64R003	Hliníkové vstupní dveře z letního areálu do tobogánové věže	ks	1,00000	48 020,00	48 020,00
20	64R004	Lemování AL stěny hliníkovým profilem 80x50mm, tl. 1mm, V=2000mm - přírodní elox - 10ks - 13 044. - Kč bez DPH :	kompl	1,00000	22 588,00	22 588,00

Položkový rozpočet

S:	S2022/09	Aquapark Uherské Hradiště
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL08	Stavební úpravy + prvky nad rámec rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		80x50mm, tl. 1mm, V=3200mm - přírodní elox - 2ks - 4.174.- Kč bez DPH : Montáž - 5.370.- Kč bez DPH :				
		1		1,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				30 830,94
21	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	181,78620	79,60	14 470,18
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 65,28300		65,28300		
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 116,50320		116,50320		
22	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	1 817,86200	1,90	3 453,94
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 181,78620*10		1 817,86200		
23	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	181,78620	71,00	12 906,82
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 181,78620		181,78620		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				20 999,90
24	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	2,45000	7 965,00	19 514,25
		broditko - odhad : 2,5*2,5*0,2		1,25000		
		základy broditka - odhad : 0,6*0,4*2,5*2		1,20000		
25	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubni pl. do 2 m2	m2	1,00000	443,00	443,00
26	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2	m2	6,30000	165,50	1 042,65
		2,52*2,5		6,30000		
Díl: 711		Izolace proti vodě				4 895,00
27	711212001RT3	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty ARDEX, 2 vrstvy	m2	10,00000	489,50	4 895,00
		hydroizolační nátěr stěny dojezdu tobogánů - pod acrovyn : 10		10,00000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				5 572,66
28	764817163R00	Óplechování zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 630 mm	m	7,55000	691,00	5 217,05
29	764321830R00	Demontáž oplechování říms, rš 660 mm, do 30°	m	7,55000	47,10	355,61
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				280 787,00
30	767R001	Nerezové venkovní broditko	ks	1,00000	238 987,00	238 987,00
31	767R002	Stavební úpravy a dodávky řemesel spojené s montáží broditka dle skutečnosti	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
32	767R003	Schodišťová konstrukce do 1.PP, Zn	kompl	1,00000	26 800,00	26 800,00
Díl: 784		Malby				5 092,41
33	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	254,62040	20,00	5 092,41
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 116,50320		116,50320		
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 65,28300		65,28300		
		penetrace SDK v zrcadle pod acrovyn - zneprašnění povrchu : 72,8342		72,83420		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 871,00
34	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	2,45000	355,00	869,75
35	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti.	t	12,25000	200,00	2 450,00
36	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	2,45000	225,00	551,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,45000		2,45000		
Díl: ON		Ostatní náklady				54 000,00
37	ON001	revize dle TIČR	kompl	1,00000	54 000,00	54 000,00
		vzt : elektro : vyřízení žádosti, koordinace : účast na prohlídkách :				
		1		1,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2022/09 Aquapark Uherské Hradiště

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL09 Méněpráce

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 00291471
 Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
 68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: Petr Pištěk,
 Ina.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-788 016,07
PSV	-57 500,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-845 516,07

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-845 516,07 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-845 516,07 CZK**

v


 Mikulec Pavel, Ing.
 Za zhotovitele

dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-56 864,77	6,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			-234 408,80	27,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-57 500,00	6,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-496 742,50	58,8
Cena celkem					-845 516,07	100,0

Položkový rozpočet

S:	S2022/09	Aquapark Uherské Hradiště
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL09	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-56 864,77
1	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárniceových a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	-1,00000	4 500,00	-4 500,00
2	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30	m3	-1,13063	15 500,00	-17 524,77
3	430361725R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli BSt 500 S	t	-0,11306	67 500,00	-7 631,55
4	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení	m2	-5,77875	2 250,00	-13 002,19
5	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění	m2	-5,77875	250,00	-1 444,69
6	434311113R00	Stupně dusané z betonu třídy C12/15	m	-16,50000	550,00	-9 075,00
7	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	-2,02004	1 550,00	-3 131,06
8	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	-2,02004	275,00	-555,51
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-234 408,80
9	965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-59,34400	3 950,00	-234 408,80
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-57 500,00
10	R_3047021	Z+D+M Z1 Zábradlí nerezové	kpl	-1,00000	57 500,00	-57 500,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-496 742,50
11	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	-115,00000	725,00	-83 375,00
12	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	-460,00000	105,00	-48 300,00
13	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-115,00000	350,00	-40 250,00
14	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-1 035,00000	35,50	-36 742,50
15	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	-115,00000	355,00	-40 825,00
16	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti	t	-690,00000	200,00	-138 000,00
17	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	-115,00000	225,00	-25 875,00
18	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-115,00000	725,00	-83 375,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S2022/09 Aquapark Uherské Hradiště**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL10 Změna rozsahu prvku ACROVYN**

Objednatel: **Město Uherské Hradiště** IČO: **00291471**
Masarykovo náměstí 19 DIČ: **CZ00291471**
68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: **3V & H, s.r.o.** IČO: **46992715**
Prakšická 2495 DIČ: **CZ46992715**
68801 Uherský Brod

Vypracoval: **Petr Píštěk,**
Ing.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	43 867,75
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	43 867,75

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	43 867,75 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **43 867,75 CZK**

v


Mikulec Pavel, Ing.
 Za zhotovitele

dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			41 139,50	93,8
781	Obklady keramické	PSV			2 728,25	6,2
Cena celkem					43 867,75	100,0

Položkový rozpočet

S:	S2022/09	Aquapark Uherské Hradiště
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL10	Změna rozsahu prvku ACROVYN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				41 139,50
1	R_3046972	D+M Z6 Obklad stěn ochrannými pláty větší rozsah dle požadavků	m2	10,00000	3 495,00	34 950,00
2	R_3047028	D+M Z6 Akrylvinylový kryt rohu	m	-56,90000	575,00	-32 717,50
3	R_3047028.1	D+M Z6 Akrylvinylový kryt rohu - použití širších rohů 75x75mm	m	59,40000	655,00	38 907,00

naměřená skutečnost - 59,4m :

původní výměra 56,9m :

rozdíl : 59,4-56,9

2,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -56,90000*-1

56,90000

Díl: 781		Obklady keramické				2 728,25
4	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	389,75000	7,00	2 728,25

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2022/09 Aquapark Uherské Hradiště

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL11 Repase čerpadel

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 00291471
Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
68801 Uherský Brod


Vypracoval: Petr Píštěk,
Ing.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	119 227,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	119 227,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	119 227,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 119 227,00 CZK

v




Mikuláš Pavel, Ing.

Za zhotovitele

dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
720	Zdravotechnická instalace	PSV			119 227,00	100,0
Cena celkem					119 227,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	S2022/09	Aquapark Uherské Hradiště
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL11	Repase čerpadel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				119 227,00
1	720R001	Repase čerpadla HERBORNER Uniblock 150-331/3004X-GF-W2 v.č.10.01410.030 01	kompl	1,00000	50 485,00	50 485,00
2	720R002	Repase čerpadla VAGNERCOOL CF-4 1500 vč. B/643 15/11Kw 1450 ot. 400/690V	kompl	1,00000	27 394,00	27 394,00
3	720R003	Ostatní náklady pro repas	kompl	1,00000	41 348,00	41 348,00

Spojovací materiál nerez - 900,- :

Režijní materiály (čističe, drátěné kotouče aj ...) 1.800,- :

Demontáž - 16h á 550,- = 8.800,- :

Montáž - 16h á 550,- = 8.800,- :

dopravné - km á 12,- = 1424*12,- = 17.088,- :

Mzda zaměstnanců na cestách - 18h á 220,- = 3.960,- :

1

1,00000