

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Vrhavěč

IČ: 00256307

DIČ: CZ00256307

se sídlem: Malá Víska 23, 339 01 Klatovy

jednající (statutární orgán) nebo zástupce ve věcech smluvních: **Rostislav Doležal - starosta**

zástupce ve věcech technických: **Rostislav Doležal - starosta**

bankovní spojení: **KB, a.s., Klatovy**

číslo účtu: **7425351/0100**

telefon: **376311524**

e-mail : **ouvrhavec@raz-dva.cz**

(dále jen „objednatel“) a

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

se sídlem: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

jednající (statutární orgán) /zastoupený: **Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti**
(oprávněn na základě plné moci)

zástupce ve věcech technických: **František Mužík, vedoucí stavební výroby**

bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s. / Raiffeisenbank a.s.**

číslo účtu: **3738692/0800 / 1063004492/5500**

telefon: **376 311 209**

fax: **376 313 897**

e-mail: **klatovy@silnice-klatovy.cz**

(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení jednající nebo zástupci obou stran prohlašují, že jsou svéprávní a podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu, nebo na základě plné moci jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ – PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 14.07.2021 uzavřena smlouva o dílo č. 21072-01, jejímž předmětem je zhotovení stavby pod názvem „Malá Víska - oprava místní komunikace C1 - Hejno“.

2.2 Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran (v souladu s odstavcem XI.1 smlouvy o dílo) tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění s tím, že termín dokončení díla se posouvá na 30.11.2021.

III. ZMĚNA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SMLOUVY O DÍLO

3.1 Tímto smluvním dodatkem se mění znění oddílu „ODDÍL III – ČAS PLNĚNÍ“. Nové znění tohoto oddílu, respektive odstavce III.1 je následující:

III.1 Termín zahájení provádění díla: 09/2021
Termín dokončení díla: 30. 11. 2021

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
- 4.2 Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 21072-01 ze dne 14. 07. 2021.
- 4.3 Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv) nestanoví jinak.
- 4.4 Všechny smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto smluvního dodatku.
- 4.5 Tento smluvní dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.
- 4.6 Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

V. PŘÍLOHY

5.1 Tento dodatek je bez příloh.

V Radinovech, dne: 5.10.2021

V Klatovech, dne 04. 10. 2021

Za objednatele:

OBEC VRHAVEČ
Malá Víska 23, 339 01 Klatovy
tel.: 376 311 524, 376 323 814
IČO: 00256307

Rostislav Doležal
starosta



Za zhotovitele:

Silnice Klatovy a.s.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)