

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Modernizace a elektrizace
trati Hrušovany u Brna – Židlochovice“,
návrh řešení protihlukové ochrany**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1315/2022

č. ERMS: 4636/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5623720018

a

SEŽEV-REKO, a.s.

se sídlem: Jarní 1116/50, 614 00 Brno - Maloměřice

IČO: 469 04 859, DIČ: CZ46904859

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 4785

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Josefem Rezkem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Jarní 1116/50, 614 00 Brno - Maloměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **221 014_00**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby uzavřené dne 29. 6. 2022 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto vázány, dohodly se na následujících změnách Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění tak, jak jsou specifikovány ve schváleném změnovém listu č. 2 (dále jen ZL č. 2) a s tím související změně ceny Díla:

Více práce	0,00 Kč
Méně práce	- 158 124,92 Kč
Cena Díla ve znění předchozích dodatků	20 363 139,00 Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 2.....	- 158 124,92 Kč
Nová Cena Díla bez DPH	20 205 014,08 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 se nahrazuje v plném rozsahu následujícím zněním:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

*Cena Díla bez DPH: **20 205 014,08 Kč***

*slovy: **dvacetmiliondvěstěpěttisícčtrnáct korun českých a osm haléřů***

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.3 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 2 je součástí uvedeného změnového listu.
- 3.4 Smluvní strany mění přílohu č. 4 Smlouvy, Rekapitulace Ceny Díla. Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 3.5 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.6 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 2.5.2023

V Brně dne 28.4.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Josef Rezek

předseda představenstva
SEŽEV-REKO, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny Díla ve znění dodatku č. 2

Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice, návrh řešení protihlukové ochrany

SO	Název objektu	Původní rozpočet	Rozpočet dodatek č. 1	Méněpráce ZL č. 2	Rozpočet dodatek č. 2
SO 01-61-01	žst. Židlochovice, protihluková stěna	15 592 767,03	18 565 769,65		18 565 769,65
SO 01-76-01_01.1	žst. Židlochovice, IPO-bourací práce	79 180,27	79 180,27	30 474,02	48 706,25
SO 01-76-01_01.2	žst. Židlochovice, IPO - nový stav	876 788,08	876 788,08	127 650,90	749 137,18
SO 01-81-01	žst. Židlochovice, úprava trakčního vedení	578 091,00	578 091,00		578 091,00
SO 98-98	Všeobecný objekt	263 310,00	263 310,00		263 310,00
		17 390 136,38	20 363 139,00	158 124,92	20 205 014,08

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3615786

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 441c5ebf-57f9-4c61-b51e-1533cc82265c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.05.2023 14:51:01



ad95f6bc-1783-4183-96da-197377bdb565