



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Pošta Kroměříž 2 – stavební úpravy“

č. 2023 / 00198 / D1

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Petrem Hostkem, MBA, ředitelem úseku správa majetku
a strateg. investice
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

dále jako „**Objednatel**“

a

ZESS, a.s.

se sídlem: č.ev. 89, 687 09 Boršice
IČO: 15547906
DIČ: CZ15547906
zastoupena: Dagmarou Dvouletou, předsedkyní představenstva
Petrem Gottwaldem, členem představenstva
zapsán v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 462
bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

dále jako „**Zhotovitel**“

dále každý jednotlivě také jen „**smluvní strana**“, nebo společně jen „**smluvní strany**“ uzavírají ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „**Pošta Kroměříž 2 – stavební úpravy**“ č. 2023 / 00198 uzavřené mezi smluvními stranami dne 24. 1. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).



1 Předmět Dodatku

1.1 Předmětem Dodatku je dohoda smluvních stran o:

- a) částečném rozšíření předmětu Díla;
- b) úpravě ceny Díla.

2 Změna Smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:

- a) Změna prací u svislých a kompletních konstrukcí;
- b) Změna prací u vodorovných konstrukcí;
- c) Změna prací u úpravy povrchu a podlah;
- d) Změna prací u úpravy povrchu vnitřní;
- e) Změna prací u podlah a podlahových konstrukcí;
- f) Změna prací u výplní otvorů;
- g) Změna prací u lešení;
- h) Změna prací u bourání konstrukcí a prorážení otvorů;
- i) Změna prací u tepelných izolací;
- j) Změna prací u maleb;
- k) Změna prací u vnitřního vodovodu a elektroinstalace;
- l) Změny u přesunu hmot;

dále jen „**vícepráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **472 480,50 Kč** bez DPH.

2.3 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na zvýšení ceny Díla uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši 472 480,50 Kč bez DPH. Tedy, celková cena Díla (po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku) činí **4 822 480,50 Kč** bez DPH.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2 Ustanovení v tomto Dodatku nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha s názvem:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací

3.4 Je-li Dodatek vyhotoven v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu. Pokud je Dodatek vyhotoven v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží elektronický originál opatřený



elektronickými podpisy obou smluvních stran, včetně časového razítka dle příslušných právních předpisů.

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne _____

V Boršicích dne _____

Ing. Petr Hostek, MBA
ředitel úseku správa majetku a strateg. investice
Česká pošta, s.p.

Dagmar Dvouletá
předsedkyně představenstva
ZESS, a.s.

Petr Gottwald
člen představenstva
ZESS, a.s.

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel ČP:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „Pošta Kroměříž 2 – stavební úpravy“



Příloha č. 1 – Soupis víceprací