

DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ

na výkon činnosti technického dozoru stavebníka

„Muzeum Komenského Přerov – rekonstrukce budovy ORNIS“

uzavřená podle § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

1. Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtman Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „příkazce“)

a

2. Ing. Aleš Hanák

Se sídlem: Trávníky 441, 798 26 Nezamyslice

IČO: 76170730

Živnostenský list: Ev. č. 370901-334961 vydaný Městským úřadem v Prostějově,
Odbor obecní živnostenský úřad

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „příkazník“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 10. 2020 Příkazní smlouvu č. 2020/05871/OI/DSM, kdy předmětem plnění této smlouvy je závazek příkazníka vykonávat technický dozor stavby „**Muzeum Komenského Přerov – rekonstrukce budovy ORNIS**“ s předpokládanou délkou činnosti příkazníka 28 měsíců od zahájení výkonu činnosti TDS (15. měsíců pro 1. etapu stavby a 13 měsíců pro 2. etapu stavby).

Dodatkem č. 1 ze dne 14. 2. 2023 byla v návaznosti na změnu termínu dokončení 1. etapy stavby (prodloužení doby realizace o 5 měsíců) a termínu dokončení 2. etapy stavby (zkrácení doby realizace o 3 měsíce) prodloužena doba výkonu technického dozoru stavby o 2 měsíce, tj. do 30 měsíců od zahájení výkonu činnosti TDS (20. měsíců pro 1. etapu stavby a 10 měsíců pro 2. etapu stavby).

2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby výkonu technického dozoru stavby a s tím související úprava odměny příkazníka.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se v souladu s čl. III. odst. 3 Smlouvy dohodly na **prodloužení doby výkonu technického dozoru stavby o 1 měsíc, tj. do 31 měsíců od zahájení výkonu činnosti TDS (20. měsíců pro 1. etapu stavby a 11 měsíců pro 2. etapu stavby)** z důvodu dokončení stavebních prací, zajištění přejímacího řízení a kolaudace stavby v termínu do 31. 5. 2023.

Doba výkonu TDS upravená v čl. III. odst. 1 Smlouvy nově činí:

1. *etapa (výstavba nové přístavby) 20 měsíců od zahájení výkonu činnosti*
2. *etapa (rekonstrukce stávajícího objektu) 11 měsíců od zahájení výkonu činnosti*

2. Smluvní strany se vzhledem k prodloužení doby výkonu technického dozoru stavby dohodly **na změně celkové odměny příkazníka uvedené v čl. V odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Odměna příkazníka za činnosti v rozsahu smlouveného předmětu plnění činí:

Název	Základ DPH	Celkem bez DPH
	(v Kč)	(v Kč)
Odměna příkazníka dle Smlouvy (28 měsíců výkonu TDS)	512 050,00	512 050,00
Odměna příkazníka dle Dodatku č. 1 (navýšení o 2 měsíce)	36 575,00	36 575,00
Odměna příkazníka dle Dodatku č. 2 (navýšení o 1 měsíc)	18 287,50	18 287,50
Celková odměna příkazníka dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 a 2 (31 měsíců výkonu TDS)	566 912,50	566 912,50

Celková odměna příkazníka dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 a 2 bez DPH slovy: pět set šedesát šest tisíc devět set dvanáct korun českých padesát haléřů

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí příkazce.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 26. 4. 2023 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci

V Nezamyslicích

Příkazce:

Příkazník:

Olomoucký kraj
Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje



Ing. Aleš Hanák