

REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN

Kód: IMPORT
 Stavba: FTN Krc Praha 4 Pavilon B Luzk.odd. KDCHT 3 NP_CN_ALSTAP

Místo: Praha, Krč

Datum: 21.3.2023

Objednatel: Fakultní Thomayerova nemocnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Společnost AI - FTN pavilon B4

IČ:

DIČ:

Typ	Kód	Popis	Původní cena dle SoD	Schválené změny				Absolutní změna	% abs. změny	Aktuální cena díla dle dodatku č. 1
				Záporné	Kladné	Celkem dodatek č. 1	% změny			
S	IMPORT	FTN Krc Praha 4 Pavilon B Luzk.odd. KDCHT 3	44 779 544,63 Kč	-3 784 423,08 Kč	6 934 020,50 Kč	3 149 597,42 Kč	7,03%	10 718 443,58 Kč	23,94%	47 929 142,05 Kč
ZL	ZL01	Změna kabiny výtahu		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
ZL	ZL02	Doplnění kanalizace o odvětrávacího potrubí			50 032,78 Kč	50 032,78 Kč	0,11%	50 032,78 Kč	0,11%	50 032,78 Kč
ZL	ZL03	Změna technologie a skladeb podlah		-2 386 148,48 Kč	2 051 334,75 Kč	-334 813,73 Kč	-0,75%	4 437 483,23 Kč	9,91%	-334 813,73 Kč
ZL	ZL04	SDK konstrukce - upřesnění dle skutečnosti		-528 433,73 Kč	1 579 935,93 Kč	1 051 502,20 Kč	2,35%	2 108 369,66 Kč	4,71%	1 051 502,20 Kč
ZL	ZL05	Stavební úpravy ve 4.NP			197 550,65 Kč	197 550,65 Kč	0,44%	197 550,65 Kč	0,44%	197 550,65 Kč
ZL	ZL06	Změna otopných těles		-730 198,47 Kč	752 407,47 Kč	22 209,00 Kč	0,05%	1 482 605,94 Kč	3,31%	22 209,00 Kč
ZL	ZL17	Vnitřní omítky - doplnění podkladní vrstvy 3.NP a oprava			112 483,64 Kč	112 483,64 Kč	0,25%	112 483,64 Kč	0,25%	112 483,64 Kč
ZL	ZL18	Stavební úpravy v 1.PP - místnost pro umístění UPS			15 181,79 Kč	15 181,79 Kč	0,03%	15 181,79 Kč	0,03%	15 181,79 Kč
ZL	ZL21	Revize prosklených stěn včetně automatický dveří O/2			736 960,49 Kč	736 960,49 Kč	1,65%	736 960,49 Kč	1,65%	736 960,49 Kč
ZL	ZL22	Revize truhlářských výrobků - nábytek		-7 792,00 Kč	487 633,00 Kč	479 841,00 Kč	1,07%	495 425,00 Kč	1,11%	479 841,00 Kč
ZL	ZL27	Změna UPS dle zadání INV		-131 850,40 Kč	950 500,00 Kč	818 649,60 Kč	1,83%	1 082 350,40 Kč	2,42%	818 649,60 Kč