

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

VW WACHAL a.s.
(jako „zhotovitel“)

a

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
(jako „objednatel“)

Smluvní strany:

Název (obchodní firma): VW WACHAL a.s.
IČ: 255 67 225
DIČ: CZ25567225
Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: Ing. Ondřej Wachal, předseda představenstva
Bankovní spojení: ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: 1481817349/0800
ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú.: 174042489/0300
KB a.s. Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100
Raiffeisenbank a.s. Kroměříž, č.ú.: 5024502091/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno oddíl B vložka 2976
(dále jen „zhotovitel“)

a

Název: Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
IČ: 679 85 823
DIČ: CZ67985823
Sídlo: Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4
Zastoupený: MUDr. Janem Kopeckým, DrSc., ředitelem
Bankovní spojení: ČNB, a.s., č.ú.: 13429041/0710
(dále jen „objednatel“)

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 8

KE SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „dodatek“)

I.

Preambule

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že na základě výběrového řízení provedeného dle zákona o zadávání veřejných zakázek uzavřely dne 2.1.2020 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele, za podmínek sjednaných v dané smlouvě, dílo spočívající v provedení stavby, respektive ve stavebních a technologických úpravách zvěřince Fyziologického ústavu AV ČR v budově G v areálu sídla objednatele (areál nacházející se na adrese Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4), tj. v budově bez čísla popisného nebo evidenčního postavené na pozemku parc. č. 804/73, 390/34 a 3035/49, v obci Praha, k.ú. Krč, včetně veškerých dodávek a služeb s výše uvedeným souvisejících, a objednatel se zavázal zaplatit zhotoviteli za provedení díla v plném rozsahu cenu uvedenou v článku 6. odst. 1. dané smlouvy (dále jen „Smlouva o dílo“). Smlouva o dílo je průběžně doplňována číslovanými dodatky.

- 1.2. Předmět plnění dle Smlouvy o dílo byl blíže specifikován v projektové dokumentaci stavby, kterou jako generální projektant vypracovala společnost Prostor 008, s.r.o., IČ: 28514785, se sídlem Štefánikova 6/57, Smíchov, 150 00 Praha 5, a ve výkazu výměr (dále jen „Projektová dokumentace“).
- 1.3. V průběhu realizace díla bylo s ohledem na specifické provozní záležitosti budovy zvěřince a nezbytnost zajištění trvalé provozuschopnosti objektu G i během realizace nutné pozměnit původní rozdělení etap, do kterých byla realizace díla rozpočtově i organizačně rozdělena a v rámci kterých měla být provedena. Současně se během realizace díla vyskytla potřeba provedení víceprací a méněprací, které byly zohledněny v předchozích dodatcích ke Smlouvě o dílo. Smluvní strany prohlašují, že odůvodnění těchto prací a změn je uvedeno v předchozích dodatcích ke Smlouvě o dílo.
- 1.4. V průběhu realizace díla pak došlo vlivem prudkého nárůstu inflace v období roku 2022 k významnému navýšení cen. U části dosud neprovedených položek dle výkazu výměr je tak z důvodu inflace, která dle dat Českého statistického úřadu dosahovala 15,1 % nutné v souladu s požadavkem a písemným oznámením zhotovitele ze dne 12.4.2023 provést v souladu s čl. 6 odst. 6 Smlouvy o dílo navýšení ceny o inflaci. Smluvní strany prohlašují, že tato vyhrazená změna závazku je v souladu s ust. § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 2 odst. 2.4.2 Zadávací dokumentace.

II.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že ceny jednotlivých položek uvedených v Příloze č. 1 – Položkový rozpočet – oceněný výkaz výměr, které jsou součástí II. a původní III. etapy, dle změny v rozdělení etap, se navyšují o míru inflace ve výši 3 221 152,49 Kč dle Českého statistického úřadu.
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že celková cena za provedení díla uvedená v čl. 6 odst. 1 Smlouvy o dílo se s ohledem na navýšení cen některých položek vlivem inflace mění tak, že činí:

Celková cena bez DPH:	129 410 417,62 Kč
DPH 21 %	27 176 187,70 Kč
Celková cena s DPH:	156 586 605,32 Kč

- 2.3. S ohledem na předchozí sloučení etap, navýšení cen některých položek a pro větší přehlednost se aktualizuje a vydává plné znění přílohy č. 1 Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku – Aktualizovaný položkový rozpočet – oceněný výkaz výměr, která tak v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 1 Smlouvy o dílo.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – Aktualizovaný položkový rozpočet – oceněný výkaz výměr
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, když každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž pro účely uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu tohoto dodatku za vyloučené z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.4. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné, vážné a opravdové vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

 Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Wachal
Datum: 2023.04.26
15:41:48 +02'00'

VW WACHAL a.s.
Ing. Ondřej Wachal, předseda
představenstva
Zhotovitel

Digitally signed
by MUDr. Jan
Kopecký, DrSc.
Date:
2023.04.28
15:42:40 +02'00'

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel
Objednatel