

# Změnový list č. 1

## Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SOD

**Akce :**

**„Modernizace muzea - Rekonstrukce Latinské školy“**

registrační číslo projektu "22/007/19210/453/200/003254"

### Příčka pro větrání hradební zdi

	Specifikace změny	Neprováděné práce
Zdůvodnění změny - kód změny: 9.2.3.	Popis změny: - po odbourání vestavku sociálního zařízení na dvorku byla obnažena středověká neomítnutá zeď sousedního domu z červeného pískovce - po projednání s památkovou péčí bylo rozhodnuto, že historicky cenná zeď bude ochráněna před účinky klimatického působení přizděnou příčkou s odvětráním a oplechováním v horní části - stavební práce jsou nezbytné, nebylo je možno předpokládat	
Vícepráce - bez DPH		66 899,76
Méněpráce		0,00
Rozdíl		66 899,76

Přílohy:

Položkový rozpočet VCP1

Souhlas se změnovým listem ZL-1

účastník	podpis
objednatel: Město Moravská Třebová Eva Štěpařová - odbor investic	
zhotovitel: JS Moravská Třebová s.r.o. Jan Jeřábek - jednatel	
TD: JAFIS s.r.o. Ing. Jiří Kysilka	
projektant: Ing. Josef Pospíšil IČ 87998033	