

Dodatek č. 2

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby a Stavby

Název zakázky:

„Výstavba elektrodispečinku OŘ HK“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1697/2022**

č.j.: **2851/2023-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5523520016/ 5523520016

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1809

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **25/22-OZ/SOD**

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na opravě textu Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, a to z důvodu administrativní chyby.

- 1.1 V souladu s výše uvedeným dochází k úpravě čl. I bodu 1 odst. 3 Dodatku č. 1, jehož nové znění je následující:

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro zpracování a předání Projektové dokumentace pro provádění stavby mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

- 1.2 Dále dochází k úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací ve znění Dodatku č. 1, která se tímto ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací ve znění Dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 2.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy, respektive Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací ve znění Dodatku č. 2

V Praze 2.5.2023

V Praze 18.4.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizace dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

17.4.2023

.....
Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA č. 5
Harmonogram postupu prací ve znění Dodatku č. 2
Nabytí účinnosti Smlouvy: 20. 6. 2022
Dokončení Díla: 20. 11. 2024

Rok/měsíc	2022												2023												2024												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Náplň prací										1	1	1																									
Výstavba elektrodispečinku OŘ HK																																					
Zahájení díla																																					
SO 98-98 Všeobecný objekt, pol. č. 4 Projektová dokumentace pro provádění stavby (SP 0)																																					
PS 790-01 ED Pardubice, sdělovací zařízení (SP 1)																																					
PS 790-02 ED Pardubice, doplnění přenosového systému (SP 2)																																					
PS 790-03 ED Pardubice, rekonstrukce technologie elektrodispečinku (SP 1)																																					
PS 790-04 ED Pardubice, rekonstrukce technologie PLC - ASX3 (SP 1)																																					
PS 790-05 OŘ HK, rozvodna nn - RVNN – doplnění technologie, DŘT (SP 2)																																					
PS 790-06 Trať Hradec Králové – Choceň a Jaroměř, doplnění DŘT (SP 2)																																					
SO 790-07 ED Pardubice, stavební úpravy v administrativním objektu (SP 1)																																					
SO 790-08 ED Pardubice, doplnění napájení technologií a elektroinstalace (SP 2)																																					
SO 98-98 Všeobecný objekt (SP 3)																																					
Dokončení díla																																					