

DODATEK Č. 5

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Zvýšení trakčního výkonu TNS
Čebín“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-151/2021**

č.j.: **2801/2023-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5623520058

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B, vložka 695

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva a Paolem Bee,
MBA, 2. místopředsdou představenstva

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., Divize Technologie, Světlá 5, 614 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: SOD00200550



1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 11 969 363,75 Kč v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: 410 787 820,38 Kč

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH + 11 969 363,75 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy po změně nákladů bez DPH: 422 757 184,13 Kč

1.2. Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu Díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle rekapitulace ceny Díla, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Cena Díla bez DPH ve znění čl. 1.1 tohoto dodatku 422 757 184,13 Kč

Skutečné čerpání Zhotovitelem 418 424 852,75 Kč

Snížení ceny Díla - 4 332 331,38 Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi smluvní strany shodně konstatují, že konečná Cena Díla bez DPH je **418 424 852,75 Kč**, slovy: *čtyři sta osmnáct miliónů čtyři sta dvacet čtyři tisíc osm set padesát dva korun českých a sedmdesát pět haléřů*.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Rekapitulace ceny dle dodatku č. 5 – VALORIZACE
- Rekapitulace ceny dle dodatku č. 5 – KONEČNÁ CENA, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo.

2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.



Objednatel

V Praze dne 2.5.2023

Zhotovitel

V Brně dne 3.4.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb,
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Roman Kocůrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

3.4.2023

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.



Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 5 – VALORIZACE



Příloha č. 2

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 5 – KONEČNÁ CENA



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3618552

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 77710b47-c973-4712-96d0-16889a1fe6e3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.05.2023 11:43:00



a42ccf33-679a-45bc-9681-2a44f140a7ad