



Evidenční č.: D1/103/2021/EO
Zveřejnění: 3. 5. 2023
Registr smluv: 3. 5. 2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

IČ: 47674954

zastoupena Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, sp. zn. B 714

bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 201178059/0300

(dále také jen „VHZ“)

a

Město Mohelnice

se sídlem U Brány 916/2, 78985 Mohelnice

IČ: 00303038

zastoupené Ing. Pavlem Kubou, starostou města

bankovní spojení: Číslo účtu: 27-1905690389, kód banky: 0800

(dále také jen „město“),

tento

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU
„Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd“**

VHZ_2021_910_03/1

Článek 1

Smluvní strany shodně konstatují, že do 31. 12. 2022 byly oboustranně řádně vypořádány jejich vzájemné závazky ze Smlouvy o podmínkách realizace projektu „Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd“ (dále také jen „Smlouva“) uzavřené dne 6. 5. 2021, týkající se Smlouvou původně sjednaného finančního plnění ve výši 5 137 501,42 Kč.

Článek 2

Tento dodatek se uzavírá v návaznosti na ustanovení čl. 3.5 Smlouvy, podle něhož se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek ke Smlouvě v případě, že přesná částka odpovídající reálným (skutečným) nákladům projektu z důvodů víceprací nebo jiných nově vzniklých neuznatelných nákladů převyšuje částku 5.137.501,42 Kč uvedenou v čl. 3.1. Smlouvy. Na základě tohoto dodatku poskytne město společnosti VHZ další finanční plnění zaokrouhlené na celé tisíce, jehož výše bude odpovídat vzniklým vícepracím a neuznatelným nákladům tohoto projektu.

Článek 3

Při realizaci projektu „Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd“ převýšily jeho reálné (skutečné) náklady z důvodu víceprací a jiných nově vzniklých neuznatelných nákladů původní částku celkových nákladů 18 970 195,90 Kč uvedenou v čl. 1.1 Smlouvy, a to celkem o **554 548,41 Kč** a dosáhly tak hodnoty 19 524 744,31 Kč. Podrobný rozpis této částky je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Podrobné odůvodnění (zdůvodnění prováděných víceprací) je obsahem změnových listů č. 1 až 8, které jsou Přílohou č. 2 tohoto dodatku. Protokoly o předání a převzetí dokončeného díla a o odstranění nedostatků jsou přílohou č. 3 tohoto dodatku.

Článek 4

Na základě navýšení celkových realizačních nákladů projektu z důvodu víceprací a jiných neuznatelných nákladů dle článku 3 tohoto dodatku se navyšuje závazek finančního plnění ze strany města vůči VHZ z původní částky 5 137 501,42 Kč uvedené v čl. 3.1 Smlouvy o částku **554 548,41 Kč** na částku 5 692 049,83 Kč.

Článek 5

Město poskytne VHZ k pokrytí vzniklých víceprací a neuznatelných nákladů projektu „Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd“ finanční plnění formou zápůjčky po zaokrouhlení na celé tisíce ve výši **554 000,- Kč**, a to v **termínu do 31. 5. 2023**.

Článek 6

VHZ se zavazuje vrátit částku 554 000,- Kč odpovídající sjednanému zvýšení finančního plnění ze strany města způsobem sjednaným v čl. 3 Smlouvy, a to **nejpozději do 31. 12. 2024 (další termín kapitalizační vlny VHZ)**, jak vyplývá z posledního odstavce čl. 3.5 Smlouvy.

Článek 6

Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem nemění.


Článek 7

Tento dodatek o třech (3) stranách je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Článek 8

Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Mohelnice dne 19.04.2023 na 5. zasedání pod číslem usnesení 98/5/ZM/2023.

V Šumperku dne 28.4.2023




Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.
Ing. Roman Macek
předseda představenstva

V Mohelnici dne 29.4.2023



město Mohelnice
Ing. Pavel Kuba
starosta



Příloha č. 1: Financování stavební akce „Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd“

Příloha č. 2: Změnové listy č. 1 až č. 8

Příloha č. 3: Protokoly o předání a převzetí dokončeného díla a o odstranění závad a nedodělků

