

DODATEK SMLOUVY č. 1

č. KRPE-92111/ČJ-2022-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

„skladovací prostory střelnice Černovír“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele KR pro ekonomiku
IČ: 72050250
DIČ: CZ72050250
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 11234881/0710

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Název: OSPUO s.r.o.
Sídlo: Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí
Zastoupený: Lukáš Kopřiva - prokurista
IČ: 647 92 897
DIČ: CZ64792897
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4712713349/0800

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9750

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo č. KRPE-92111/ČJ-2022-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že se tímto dodatkem smlouvy o dílo mění článek III. CENA DÍLA původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku a jeho příloze.

V rámci realizace díla se obě smluvní strany dohodly na rozšíření o vícepráce. Jedná se o navýšení nákladů stavebních prací ve formě nepředvídaných stavebních prací.

V článku VIII. **CENA DÍLA** bod 1. smlouvy o dílo se mění:

Změna – vícepráce podle § 222 odst. 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Cena víceprací činí:

Celková cena víceprací bez DPH:	46 013,09 Kč
DPH 21 %	9 662,75 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH:	55 675,84 Kč

a mění se

(původní znění)

Celková cena díla bez DPH	1 266 955,06 Kč
DPH 21 %	266 060,56 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 533 015,62 Kč

(nové znění)

Celková cena díla bez DPH	1 312 968,15 Kč
DPH 21 %	275 723,31 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 588 691,46 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy o dílo je tvořen 3 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.



5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.
6. Přílohou tohoto dodatku č. 1 je Rozpočet víceprací.

V Pardubicích dne **28-04-2023**

Vdne **28-04-2023**

Za objednatele

Za zhotovitele



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/023	PD - skladovací prostory střelnice Černovír
		vícepráce č.2 ZL
O:	01	Stavební část
R:	01	Manipulační plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 1		Zemní práce				7 851,00	
	1	162201102R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	15,00000	51,40	771,00
	2	167151101R00	Nakládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, skupiny 1 až 3 výkopek do násypu : 30°,5	m3	15,00000	164,00	2 460,00
	2a	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z těžitelnosti skupiny 1 až 3 horniny	m3	15,00000	107,00	1 605,00
	3	171152111R00	Uložení sypaniny do ztuhlých násypů dálnic a let z hornin nesoudržných s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu, 30°,5	m3	15,00000	126,00	1 890,00
	4	182111111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	30,00000	37,50	1 125,00
Díl: 5		Komunikace				11 448,00	
	5	584121111R00	Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těžšího do tl. 4 cm bez dodávky panely + překlady panely : 3*1*5 překlady : ,3*3*2	m2	16,80000	170,00	2 856,00
	6	111010011600	Kolový jeřáb – doprava jeřábu z/na stavbu, přesunutí panelů z meziskládky na staveniště	hod	12,00000	716,00	8 592,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 244,74	
	7	998226111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný z panelů z předpjatého betonu o hmotnosti do 6 t/kus Přesun hmot, komunikace z panelů předpjatých vodorovně do 200 m 1,4028 1,36*5 2	t	10,20280	122,00	1 244,74
					1,40280		
					6,80000		
					2,00000		
Celkem						20 543,74	

Celkem vč.DPH

24 857,93

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/023	PD - skladovací prostory střelnice Černovír
O:	01	Vícepráce č.1 ZL
R:	01	Vícepráce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 5	Komunikace					20 634,85
---------------	-------------------	--	--	--	--	------------------

25	564762111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	66,35000	311,00	20 634,85
kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrtek), s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním pod dlažbu : 66,35						
				66,35000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					4 834,50
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

31	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	32,23000	150,00	4 834,50
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Celkem bez DPH					25 469,35
-----------------------	--	--	--	--	------------------

Celkem vč.DPH 21%	30 817,91
-------------------	-----------