

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci:

Technická likvidace hlavního důlního díla – jámy Doubrava III.

I. Smluvní strany

ODBOR PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ s.p. DIAMO
SML.č. 100/2000/00103/21/02
SML.UID 0010003841
DNE: 27. 04. 2021 Podpis: [redacted]

Objednatel: **DIAMO**, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka

520

Týká se: **DIAMO**, státní podnik, odštěpný závod DARKOV
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

č. ú. [redacted]

Zastoupený: [redacted], ředitelem státního podniku

Osoba oprávněná k jednání ve věci i předmětu této smlouvy:

[redacted], náměstek pro výrobu a ekologii,
tel: [redacted] e-mail: [redacted]

Osoba oprávněná k věcnému jednání:

[redacted], vedoucí provozu DBS a VLH Útlum – ČSA, Darkov
tel: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], vedoucí provozu dopravy Útlum – ČSA, Darkov
tel: [redacted] e-mail: [redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
nebo elektronicky: [redacted]

Adresa pro doručování písemností a jiných oznámení týkající se smlouvy:
Stonavská 2179, Doly, PSČ 735 06 Karviná

(dále jen „objednatel“)

Na dalších písemnostech a fakturách uvádějte číslo smlouvy dle evidence objednatele!



Zhotovitel: Slezská důlní díla a.s.

Občanská 1170/31, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10711

IČO: 04200667 **DIČ:** CZ04200667, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

č. ú. [redacted]

Zastoupená [redacted], předsedou představenstva

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[redacted], výrobní ředitel, člen představenstva

e-mail: [redacted]

a dále osoby jim pověřené v DSD (vedoucí HS)

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2021 smlouvu o dílo číslo objednatele D100/20000/00103/21/00, číslo zhotovitele 2011006 na „Technickou likvidaci hlavního důlního díla – jámy Doubrava III“ (dále jen „**Smlouva**“), přičemž Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 22. 7. 2021. Dne 30. 9. 2022 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 k Smlouvě, přičemž Dodatek č. 1 byl zveřejněn v registru smluv dne 11. 10. 2022.
2. Smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“), který zohledňuje skutečnost, že došlo k navýšení prací, které se projevily při provádění prací na stavbě ohlubňové zátky a při výstavbě ohlubňového povalu a současně k upřesnění objemu zpevněných zásypových směsí oproti objemům uvedených v projektové dokumentaci na likvidaci jámy Doubrava III. Tyto skutečnosti jsou uvedeny v položkovému rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 k tomuto Dodatku ke Smlouvě. Stanovené objemy zpevněných zásypových materiálů v uvedené projektové dokumentaci sloužily jako podklad pro položkový rozpočet Smlouvy. V této souvislosti pak došlo ke snížení objemu zpevněných zásypových směsí o 212 m³ oproti objemům uvedených v projektové dokumentaci a položkovému rozpočtu uvedeném v příloze č. 2 Smlouvy.

III.

Změna Smlouvy

1. Smluvní strany dále sjednávají na základě shora uvedených důvodů a evidenčního listu změny stavby následující změny v položkovém rozpočtu označeném jako Ohlubňový poval a Zásyp jámového stvolu:

Původní znění přísl. položek:

Ohlubňový poval - č. v. DBR18D101-0/17 a -0/18				
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

3. Stávající Příloha č. 2 Smlouvy – Položkový rozpočet, konkrétně část označená „Zásyp jámového stvolu, ohlubňová zátka a ohlubňový poval“ se nahrazuje aktualizovaným zněním, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku, viz Příloha č. 1.

IV. Ostatní ujednání

1. Veškerá ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě o dílo „Technická likvidace hlavního důlního díla – jámy Doubrava III“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (aktualizovaná tabulka „Zásyp jámového stvolu, ohlubňová zátka a ohlubňový poval“)
- Příloha č. 2 – Výkaz výměr – rekapitulace
- Příloha č. 3 – Evidenční list změny stavby


Ve Stráži pod Ralskem dne: 20-04-2023 V Ostravě dne: 12. 04. 2023

Za DIAMO, státní podnik



ředitel státního podniku

Za Slezská důlní díla a.s.



předseda představenstva



Evidenční list změny stavby

Název stavby:		Císlo SO/PS/číslo změny SO/PS: Číslo SOD:D100/20000/00103/21 /00	Číslo změny stavby
"Technická likvidace hlavního důlního díla – jámy Doubrava III"			
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): Jáma Doubrava III			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: Objednatel: 19.7.2021 Zhotovitel: 19.7.2021			
Přílohy: 1. Žádost SDD a.s. o vystavení Dodatku č. 2 k SoD na základě uvedených více prací při technické likvidaci jámy Doubrava III 2. Zásyp jámového stvolu, ohlubňová zátka a ohlubňový poval (položkový rozpočet SoD)		Počet paré:	
Popis a zdůvodnění změny:			
TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.			
údaje v Kč bez DPH			
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací k celkové ceně stavby
-231 250 Kč	-0,63%	+216 426 Kč	+0,59%
		Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL	
		14 842 Kč	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
	jméno	datum	podpis
Zhotovitel			
Objednatel			
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek"			
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:

