

D O D A T E K č . 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

*o dodávce stavebních prací / dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. /
/ dále jen Smlouva /*

Vodorovné dopravní značení na silnicích II. a III. třídy v okrese České Budějovice

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 127/P/2016-1

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**
Sídlo: *Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice*
Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

*Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7.2002.*

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

██████████ tel.: ██████████

Technický dozor stavebníka (TDS) závodu České Budějovice:

██████████ tel.: ██████████

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: LION – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
Sídlo: *Lidická 246, 370 07 České Budějovice*
Zastoupený: *Josef Sihelník – jednatel společnosti*
tel.: 386 466 857 fax: 386 460 793
IČ: 608 27 602 DIČ: CZ60827602

*Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3614*

Bankovní spojení: ██████████, č.ú. ██████████

Zástupce ve věcech smluvních:

Josef Sihelník tel.: ██████████

Zástupce ve věcech technických:

Josef Sihelník tel.: ██████████

Odpovědný stavbyvedoucí:

Josef Sihelník ██████████

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se na základě žádosti zhotovitele, která je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1, mění bod 3. smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a nově zní takto:

3. Termín plnění

- 3.1. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou. Plnění Smlouvy je zahájeno dnem jejího podpisu. Zhotovitel provede dílo a předá předmět díla objednateli nejpozději do **15. 9. 2016**, který je zároveň posledním dnem plnění zhotovitele.
- 3.2. Dnem splnění závazku zhotovitele k provedení díla je den předání předmětu díla objednateli a podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.3. Místo plnění díla bude upřesněno při předání místa odpovědným zástupcem objednatele.
- 3.4. Podmínkou pro splnění závazku zhotovitele k provedení díla je předání předmětu díla. Dnem splnění smluvních povinností ze strany objednatele je den následující po dni převodu finanční částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 3.5. Řízení dopravy po dobu omezení zajišťuje zhotovitel svým nákladem.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek č. 2 je platný a účinný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek č. 2 je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha č. 1 – žádost zhotovitele o prodloužení termínu

České Budějovice dne: 28.7.2016

České Budějovice 27.7.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Sticha
ředitel organizace

LION stavební a obchodní
společnost, spol. s r.o.
Lidická 246, 370 07 Č. Budějovice
IČO 608 27 602 DIČ CZ60827602

Josef Sihelník
jednatel společnosti



LION - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
370 07 České Budějovice, Lidická 246
Sihelník Josef - jednatel společnosti



**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Příspěvková organizace
Nemanická 2133/10
37010 České Budějovice**

Váš dopis zn./ze dne:

Naše zn.:

V Českých Budějovicích: 27.7.2016

věc: Žádost o prodloužení termínu plnění u SOD č.127/P/2016-1
“Vodorovné dopravní značení na silnicích II. a III. třídy v okrese České Budějovice

Žádám o prodloužení termínu plnění pro uvedené části z výše uvedené stavby:

Silnice III/14322 km 0,00 – 0,260

Silnice III/15529 km 12,010 – 12,550

Důvod: Oprava stroje pro pokládku profilovaného plastu.

Proto žádám o prodloužení termínu plnění do 15.9.2016

LION stavební a obchodní
společnost, spol. s r.o.
Lidická 246, 370 07 Č. Budějovice
IČO 608 27 602 DIČ CZ60827602
Tel./ fax: 386 460 793

*Josef Sihelník
jednatel společnosti*

Tel/fax : 386460793, 38646857

Bankovní spojení:

e-mail : info@lioncb.cz

IČO: 60 82 76 02

DIČ: CZ 60 82 76 02