

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
VN Květoňov – PD, AD č. S944/2022/352/Eli
ze dne 31. 10. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

se sídlem Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 492 41 648

DIČ: CZ49241648

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154

zastoupená Ing. Petrem Smržem, prokuristou společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 64504021/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo VN Květoňov – PD, AD č. S944/2022/352/Eli ze dne 31. 10. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 10. 2022 Smlouvu o dílo VN Květoňov – PD, AD č. S944/2022/352/Eli (dále jen „*smlouva*“). Předmětem tohoto dodatku je změna ceny za dílo z důvodu méněprací ve výši 22 500 Kč v 1. etapě projekčních prací v rámci Stavebně technického průzkumu –
 - stanovení tloušťky krycí a zkarbonatované vrstvy
 - provedení jádrových vrtů o průměru 44 mm
 - ověření krycí vrstvy výztuží nedestruktivní metodou
 - ověření hloubky karbonatace

II.

Změny smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně

Čl. III. odst. 1 a čl. III. odst. 1 bod 1.1. smlouvy, který se mění a nově zní takto:
„1. Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 654 600 Kč (slovy: šest set padesát čtyři tisíc šest set korun českých) bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II. odst. 5 smlouvy:

1. etapa	149 600 Kč bez DPH
2. etapa	505 000 Kč bez DPH“

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále zůstávají platná a účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve

smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je smlouva vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Zápis o převzetí části díla ze dne 28. 3. 2023

V Benešově, dne

V Praze , dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[Redacted]
[Redacted]
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Petr Smrž
prokurista společnosti
VODNÍ DÍLA – TBD a.s.