

Priloha k dodatku č.1 na část patářík a část: násk kysalky-prose a Nisou žlob

č.č. 2202210

07. 2334/2022

typ základky	SO PS	M1 N2 P	por. číslo	název položky	M.J.	Dotčené Množství	směruva o dílo	dodatek ke smlouvě	změna	odvňovní návržený ceny
							Jednotková cena Cena celkem	Jednotková cena Cena celkem	Jednotková cena Cena celkem	
S	UKS 1		20661.1U	REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA DODÁVKY OCEL VÝTULU, ZIMNÍHO			16 941,60 114 252,60	10 591,482 96 1 150,24		
	SO 101	29	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNI VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR. 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS		29 266,08			Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 102	31	9111A1	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M		156 904,44			Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 102	32	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNI VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR. 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS		2 823,60			1.054.08 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 103	19	317365	VÝTUL Z RIMS Z OCELI B500B	T		90 520,06			26.463.21 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 103	22	327247	POURCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3		377 930,50			47.030.64 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 103	25	451365	VÝTUL PODKL VŘSTEV Z KARI-SITÍ	T		126 250,07			36.746.34 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 103	57	9111A1	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M		10 883,20			4.403.06 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 103	58	9111B1	ZABRADI SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M		52 228,80			19.497.60 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 103	59	9111B1	ZABRADI SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M		127 307,70			47.525.24 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 103	60	9112B1	ZABRADI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M		870 480,00			324.958.00 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 103	62	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNI VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR. 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS		2 823,60			1.054.08 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 103	63	914431	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100x150CM OCELOVÉ FÓLIE TR. 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS		5 984,60			2.234.12 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 103	64	914931	MONTÁŽ	KUS		8 324,00			3.107.45 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 201	11	317365	VÝTUL RIMS Z OCELI B500B, B500B	T		114 242,01			39.251.29 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 201	14	434365	VÝTUL ŠCHODISÍ STUPŇU Z BETONÁRSKÉ OCELI 10505 B500B	T		2 519,00			793.18 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 201	25	9111A1	ZABRADI SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M		7 077,78			2.640.34 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 202	17	9112B1	ZABRADI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M		261 144,00			97.487.67 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 202	11	292174	STĚNY BERANĚNÉ Z KOVYVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ PLOCHA	M2		1 148 424,82			330.077.30 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 202	15	272365	VÝTUL ZÁKLADNY Z OCELI 10505 B500B	T		44 091,62			12.838.31 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 202	18	333365	VÝTUL MOSTNÍCH OPEŘ A KRÍDEL Z OCELI 10505 B500B	T		26 478,30			7.706.71 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 202	20	334365	VÝTUL MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STAVÍ Z OCELI 10505 B500B	T		29 210,33			8.705.70 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 202	27	421365	VÝTUL MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 B500B	T		164 120,30			47.768.85 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 202	31	9112B1	ZABRADI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M		301 186,08			117.435.78 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 251	12	327247	POURCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3		160 864,55			20.066.24 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 251	13	33817C	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVYVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS		14 243,40			5.317.20 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 301	10	33817C	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVYVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS		11 078,20			4.135.60 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 301	11	338170	VÝPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVYVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS		7 033,60			2.625.71 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 301	24	891172	OVĚŘOVACÍ TYČE	KUS		178 897,20			66.784.11 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 301	25	891183	OVĚŘOVACÍ TYČE	KUS		292 803,70			109.231.89 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 310	13	327365	VÝTUL ZDI OPĚRNÝCH, ZÁBRUČNÍCH, NÁBRČNÍCH Z OCELI 10505 B500B	T		466,58			135.80 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 340	17	26125	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILYTY NA PVRCHU TR. II D DO 300MM	M		19 055,30			7.113.53 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 340	18	26145	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILYTY NA PVRCHU TR. IV D DO 300MM	M		29 300,70			10.938.2 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 340	19	26155	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILYTY NA PVRCHU TR. V D DO 300MM	M		46 794,80			17.515.48 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 342	11	86746	CHRANIKY Z TRUB OCELOVÝCH PODELNÍ PULENÝCH DN DO 400MM	M		46 796,80			17.469.71 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 601.2	64	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNI VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR. 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS		12 235,60			4.567.67 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 601.2	66	914921	MONTÁŽ	KUS		8 324,00			3.107.45 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 601.2	84	93267	MOBILNÁŘ, PŘÍSTŘESKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNE DOPRAVY	KS		174 096,00			92.845.52 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 601.2	85	93267	MOBILNÁŘ, PŘÍSTŘESKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNE DOPRAVY	KS		435 240,00			232.113.51 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 601.3	10	451366	VÝTUL PODKL VŘSTEV Z KARI-SITÍ	T		70 583,16			4.640.32 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 601.3	14	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNĚ 1.50x1.50M	KUS		2 856,20			1.439.56 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 601.3	15	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNĚ 1.50x1.50M	KUS		3 856,20			1.439.56 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 701	6	33817C	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVYVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS		57 846,00			21.594.60 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 701	7	33817C	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVYVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS		18 766,69			5.101.39 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 701	8	338170	VÝPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVYVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS		13 823,40			4.902.81 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
				DOPRAVNÍ BĚHOV			7.244.346,72			760.86.01 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli
	SO 101	34	91725	NASTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M		104 048,00			8.432.00 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 101	35	91726	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M		22 719,60			1.815.75 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 101	37	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 100MM 100x250MM	M		154 169,40			12.371.27 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 101	38	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 150MM 150x250MM	M		185 135,70			14.893.34 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
	SO 102	21	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM TYAR "CIHLA"	M2		666 380,60			23.004.50 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu

Výp. číslo	M.N.ZP	por. číslo	Název položky	M.J.	Dokladná množství		smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna
					Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	cena celkem	Jednotková cena	cena celkem	
SO 102		22	582612 KRYTY Z BETONU DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 80MM DO LOŽE Z KAMU TVAR "KOSTI" KRYTY Z BETONU DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL. 60MM DO LOŽE Z KAMU ČERVENÝ TVAR "CHILA"	M2			55 844,30		58 635,19	4	3 790,89 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 102		23	582614 KRYTY Z BETONU DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 80MM DO LOŽE Z KAMU ČERVENÝ TVAR "CHILA"	M2			19 229,90		20 389,96	7	1 159,06 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 102		24	582616 KRYTY Z BETONU DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL. 60MM DO LOŽE Z KAMU ČERVENÝ TVAR "CHILA"	M2			35 959,50		37 756,76	1	1 797,26 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 102		25	582618 KRYTY Z BETONU DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL. 80MM DO LOŽE Z KAMU ČERVENÝ TVAR "CHILA"	M2			24 216,40		25 426,74	1	1 210,34 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 102		34	917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M			153 600		165 876,04	1	12 275,74 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 102		35	917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM PÍKOPOVÝ TVAR "CHILA"	M			36 048,30		38 929,28	1	2 880,98 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 102		37	935212 PŘÍKOPOVÁ TVAROVKA	M			13 843,20		14 949,55	1	1 106,35 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 103		18	317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3			306 409,60		330 897,86	1	24 488,26 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 103		20	327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3			789 600,00		852 704,83	1	63 104,83 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 103		23	451313 PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20	M3			14 253,34		15 392,47	1	1 139,13 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 103		24	451323 PODKL. A VYPLŇ. VRSTVY ZE ŽELEZOBET. DO C16/20	M3			142 478,40		153 865,27	1	11 386,87 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 103		37	582611 KRYTY Z BETONU DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAMU TVAR "CHILA"	M2			261 439,50		274 495,75	1	13 056,25 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 103		38	582612 KRYTY Z BETONU DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 80MM DO LOŽE Z KAMU TVAR "KOSTI"	M2			4 024,90		4 225,96	1	201,06 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 103		39	582614 KRYTY Z BETONU DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 80MM DO LOŽE Z KAMU TVAR "CHILA"	M2			76 664,30		77 986,98	1	1 322,68 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 103		40	582616 KRYTY Z BETONU DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL. 60MM DO LOŽE Z KAMU ČERVENÝ TVAR "CHILA"	M2			13 512,70		14 187,54	1	675,34 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 103		41	582618 KRYTY Z BETONU DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL. 60MM DO LOŽE Z KAMU ČERVENÝ TVAR "CHILA"	M2			3 196,40		3 356,16	1	159,76 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 103		42	582618 KRYTY Z BETONU DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL. 80MM DO LOŽE Z KAMU ČERVENÝ TVAR "CHILA"	M2			11 176,90		11 735,42	1	558,62 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 103		48	895116 DRENÁŽNÍ VÝVST. Z BETONU DÍLCŮ	KUS			4 976,90		5 340,66	1	363,76 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 103		50	897112 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULICNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS			40 716,00		43 430,06	1	2 714,06 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 103		51	897626 VPUSŤ ŠTERBĚNOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS			12 883,10		13 912,72	1	1 029,62 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 103		57	897726 ČISTIČI KUSY ŠTERBĚNÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS			12 360,80		13 348,68	1	987,88 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 103		66	917110 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISAD	M3			352 425,34		358 992,78	1	6 567,43 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 103		67	917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M			36 029,76		38 009,19	1	2 979,43 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 103		68	917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M			24 256,80		26 195,40	1	1 938,60 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 103		69	91726 K0 OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M			13 884,20		14 943,83	1	1 109,63 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 103		71	935111 "TRBNIOVY" TVAR Z BETONOVÝCH DÍLCŮ VYŠ. DO 400MM VYŠ. DO 500MM BEZ OBRUBY S PŘERUŠOVANOU ŠTERBĚNOU VČETNĚ HOBRÝ MAČENĚ V ASFALTU A OCHRANNÉHO PLECHU TL. 0,7MM	M			4 432,00		5 320,77	1	888,77 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 103		72	935212 PŘÍKOPOVÁ TVAROVKA	M			14 832,00		16 017,37	1	1 185,37 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 103		74	935901 TVAROVKA PŘÍKOPOVÝCH TVARŮ "P" V ETNĚ BETONOVÝCH DO C20/25 TL. 0,10M	M			57 817,80		62 463,80	1	4 620,00 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 201		10	317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 C35/45	M3			374 812,81		404 167,85	1	29 955,04 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 201		12	434314 SCHOUDIŠŤOVÉ STUPNĚ Z PROST. BETONU DO C20/25	M3			2 138,35		2 300,74	1	170,90 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 201		13	434325 SCHOUDIŠŤOVÉ STUPNĚ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3			3 519,54		3 840,81	1	281,28 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 201		30	917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M			1 743,86		1 883,01	1	139,95 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 202		14	272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3			68 204,51		73 655,41	1	5 450,90 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 202		17	333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3			75 186,9		81 395,86	1	6 008,96 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 202		19	334325 MOSTNÍ PILÍRE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3			25 278,40		27 298,87	1	2 020,27 Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu

Výp. číslo PS	M1 M2 P	por. číslo	Název položky	Dielčík / Množství	smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna		
					Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	Cena celkem	
SO 202		21	421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	341 695,20					27 292,14	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 202		24	451311 PODKL. A VÝPLN VRSŤVY Z PROST. BET DO C30/37	M3	14 035,84		15 157,59			1 121,74	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 301		12	386384 KOMPL. KONSTR. JÍMEK ZE ŽEL.BET DO C25/30 VČETĚ VÝŽT.	M3	185 067,39		293 170,11			48 102,72	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 301		13	451312 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSŤVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	60 733,80		65 586,56			4 852,77	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 301		14	451314 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSŤVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	113 181,87		122 227,36			9 045,49	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 301		15	45131A PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSŤVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	11 732,69		12 670,36			937,68	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 301		17	457312 VYROVNÁVAČI A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15	M3	3 117,92		3 367,10			249,18	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 301		21	82472 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1200MM	M	59 781,00		42 960,30			3 179,30	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 301		22	82483 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETON DN DO 1400MM	M	378 224,35		408 452,04			30 227,69	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 301		26	894172 ŠACHTY KANALIZAC Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1200MM	KUS	459 505,00		474 630,24			35 125,24	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 301		28	899314 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRLEŽE SAMOSTATNĚ ZÁKRYTOVÁ DESKA	KUS	30 000,00		32 397,60			2 397,60	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 301		30	899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝŽTUŽE	M3	168 440,98		212 222,15			43 781,18	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 301		31	899575 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČETNĚ VÝŽTUŽE	M3	712 933,20		898 238,90			185 305,60	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 301		34	918114 ČELA PROPUSTŮ Z BETONU DO C 25/30	M3	27 286,43		29 467,16			2 180,73	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 303		12	894172 ŠACHTY KANALIZAC Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1200MM	KUS	119 865,00		129 444,61			9 579,61	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 303		13	899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝŽTUŽE	M3	55 494,12		69 918,15			14 424,03	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 310		12	372325 ZDI OPĚRNÉ ZÁRUČNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	2 380,64		2 462,91			82,27	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 310		14	451312 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSŤVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	4 805,00		5 189,02			384,02	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 310		21	89712 VPLUST KANALIZACNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	24 129,80		26 058,04			1 928,24	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 310		22	899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	14 156,21		15 287,57			1 131,36	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 340		13	24331A ÚPRAVA DNA STUDNÝ Z BETONU VČ VÝŽTUŽE KARI SÍTI 150/150/8	M3	5 440,50		5 875,30			434,80	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 340		14	24512 KRVČÍ DESKA STUDNÝ Z DÍLCŮ ZE ŽELEZOBETONU	M3	621,34		671,00			49,66	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 340		20	451314 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSŤVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2 704,79		2 920,95			216,17	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 340		22	457313 VYROVNÁVAČI A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20	M3	426,40		460,47			34,08	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 342		8	451313 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSŤVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 BLOKY	M3	1 414,85		1 577,93			113,08	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 343		9	451313 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSŤVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 BLOKY	M3	1 834,07		1 980,65			146,58	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 601.2		54	89511 DRENÁŽNÍ VÝVST Z BETON DÍLCŮ	KUS	44 342,10		47 885,92			3 543,82	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 601.2		57	897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	17 883,10		13 912,72			1 029,62	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 601.2		58	897726 ČISTIČÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	12 350,80		13 348,68			987,88	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 601.2		69	915311 OBRUBY PŘÍKOPOVÉ TVAROVKA	M	7 390,50		7 981,15			590,65	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 601.2		83	935212 PŘÍKOPOVÁ TVAROVKA	M	61 800,00		66 739,06			4 939,06	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 601.3		7	451313 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSŤVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	1 270,75		1 372,31			101,56	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 601.3		8	451314 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSŤVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	11 456,22		12 371,80			915,58	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 601.3		9	451323 PODKL. A VÝPLN VRSŤVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20	M3	11 226,11		12 123,30			897,19	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 601.3		12	461315 PATRY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	9 213,98		9 950,36			736,38	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 601.3		16	899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	93 869,67		101 371,14			7 501,46	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu

Typ refu	M1 NZ P	por_celo	polozka	Název položky	M.j.	Dotčené Množství	smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna	
							Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	Cena celkem		
SO 601.3	17		9182A	VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLÁŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS		16 452,10		20 728,33		4 276,23	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 601.3	18		9182C	VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLÁŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS		20 543,30		25 887,91		5 344,61	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 601.3	19		9183A2	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M		19 796,88		14 348,72		1 061,89	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 601.3	20		9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M		22 174,60		23 946,79		1 772,19	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 601.3	21		9183C2	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M		49 136,64		53 063,64		3 927,00	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 601.3	22		9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M		82 358,01		88 940,06		6 582,05	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 701	5		272314	ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3		69 331,60		74 872,56		5 540,98	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 701	9		342114	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DILČŮ BETON PODHRABOVÁ DESKA OPOCENÍ DOKLADY KVALITY	M3		11 965,82		12 972,13		995,31	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen betonu, cementu
SO 101	11		21269	PERFORACE 225* LOŽE BET	M		132 158,00		161 441,57		29 283,57	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
SO 101	23		87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M		1 218,80		1 488,86		270,06	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
SO 101	24		895822	DRENAŽNÍ SÁCHTYCE KONTROLNÍ Z PLAST DILČŮ ŠK 80 TELESKOPIČKA	KUS		12 117,00		14 801,88		2 684,88	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
SO 101	32		915111	VODODROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DOBÁVKA A POKLÁDKA	M2		29 312,10		26 522,18		3 210,08	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
SO 101	33		915211	VODODROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DOBÁVKA A POKLÁDKA	M2		36 259,30		41 252,21		4 992,91	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
SO 102	11		21269	PERFORACE 225* LOŽE BET	M		4 231,70		10 177,94		1 846,14	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
SO 102	28		895822	DRENAŽNÍ SÁCHTYCE KONTROLNÍ Z PLAST DILČŮ ŠK 80 TELESKOPIČKA	KUS		6 058,50		7 400,94		1 342,44	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
SO 103	15		21269	PERFORACE 225* LOŽE ŠTP	M		18 099,90		23 130,48		4 030,58	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
SO 103	16		21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2		8 424,00		9 583,98		1 159,98	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
SO 103	46		87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M		5 703,20		8 298,44		1 595,24	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
SO 103	47		875332	POTRUBÍ DŘEV Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH ŠNB	M		50 717,50		61 979,92		11 247,42	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
SO 103	49		895822	DRENAŽNÍ SÁCHTYCE KONTROLNÍ Z PLAST DILČŮ ŠK 80 TELESKOPIČKA	KUS		36 351,00		44 405,65		8 054,65	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
SO 201	23		87627	CHRÁNICÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M		36 909,00		45 087,30		8 178,30	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
SO 201	24		87913	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBIKRTŮ Z PLAST TRUB DN DO 150 MM	M		1 132,37		1 383,22		250,85	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
SO 202	29		87533	POTRUBÍ DŘEV Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M		1 097,00		1 340,07		243,07	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
SO 202	30		87634	CHRÁNICÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M		560,60		644,82		84,22	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
SO 252	6		21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2		11 475,00		13 055,11		1 580,11	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
SO 253	4		21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2		30 790,00		23 652,78		2 862,78	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
SO 301	23		874713 R	POTRUBÍ Z TRUB ODPAD DN 1400MM BEZVÝKOP TECHNOLOGÍ	M		4 491 591,00		7 777 589,90		886 008,90	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
SO 302	10		87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M		2 132,90		2 469,51		472,61	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
SO 310	17		87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M		3 017,00		3 722,15		674,15	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
SO 310	18		87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M		399 570,60		488 107,45		88 536,85	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
SO 310	19		894858	SÁCHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM SÁCHTY	KUS		30 136,20		36 813,78		6 677,58	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
SO 310	20		894858	SÁCHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM SÁCHTY VPUSTI	KUS		65 295,10		79 763,19		14 468,09	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
SO 340	26		87313	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 25MM POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 150MM	M		104,50		130,36		25,86	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
SO 340	27		87333	ZÁRUBNICE PLASTOVÁ PUNĚ KRYTU ZHLAVÍ A UCHYCNÍ LANA CERPADLA	M		1 743,30		2 011,28		267,98	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu
SO 340	28		87333	ZÁRUBNICE PLASTOVÁ PERFOROVANÁ D160MM	M		31 294,60		12 961,58		1 726,98	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojového materiálu

Typ radku	SO PS	NI NZ P	por_číslo	položka	Název položky	M.J.	Dobitá hodnota (mm/části)	smlouva o díllo		dodatek ke smlouvě		změna	
								Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	Cena celkem
	SO 340		29	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST (FLEXIBIL) DN DO 100MM OJ ROVANÝCH V POPLATKU	M		3 504,05	4 280,48		4 280,48		776,43
	SO 340		30	875272	ZA SKLÁDKU	M		9 653,60	11 792,64		11 792,64		2 139,04
	SO 340		33	894858	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM	KUS		5 027,70	6 135,63		6 135,63		1 112,98
	SO 342		12	87333	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM	M		6 004,70	6 831,55		6 831,55		826,85
	SO 342		13	87845	CHRANIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM	M		4 206,72	4 785,99		4 785,99		579,27
	SO 343		14	87334	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM	M		38 303,30	43 577,66		43 577,66		5 274,36
	SO 343		15	87845	CHRANIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM	M		9 239,76	10 512,07		10 512,07		1 272,31
	SO 344		11	87733	CHRANIČKY PŮLENE Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M		2 070,90	2 356,06		2 356,06		285,16
	SO 345		11	87334	225 x 13,4MM	M		19 699,84	27 411,37		27 411,37		7 712,53
	SO 345		12	87846	CHRANIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM	M		16 818,26	19 403,49		19 403,49		2 585,23
	SO 601.2		14	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMŮT DN DO 150MM PP DN150 SNB.	M		273 272,30	315 221,03		315 221,03		41 999,73
	SO 601.2		16	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE 200G/M2	M2		457 885,56	520 936,40		520 936,40		63 050,84
	SO 601.2		52	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM PVC SNB	M		9 141,00	11 166,46		11 166,46		2 025,46
	SO 601.2		53	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM PVC SNB	M		599,40	732,22		732,22		132,82
	SO 601.2		55	894822	DRENAŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 TELESKOPICKÁ	KUS		78 760,50	96 212,25		96 212,25		17 451,75
	SO 601.2		56	894822	PROSTORĚM	KUS		12 117,00	14 801,88		14 801,88		2 684,88
	SO 601.2		67	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOVÝ HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2		893,17	893,17		893,17		108,10
	SO 601.2		68	915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PĚSTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2		1 357,98	1 544,97		1 544,97		186,99
	SO 601.2		69	915311	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE TRVÁLÉ - DOD A POKLÁDKA	M2		7 399,20	8 418,07		8 418,07		1 018,87
	SO 601.2		70	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	M2		82 760,00	93 587,20		93 587,20		11 327,20
	SO 601.2		21	51199	ANTIBERAČNÍ ROHOZ Z RECYKLATU, SPECIFIKACE DLE TZ	M2		4 309 252,00	5 070 890,14		5 070 890,14		675 638,14
	SO 101		12	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENHO	M3		231,20	260,79		260,79		29,59
	SO 101		13	561431	KAMENIVO PĚVNÉ NECEMENTEM TR. TL. DO 150MM SC CB/10	M3		815 868,00	910 199,10		910 199,10		104 431,10
	SO 101		14	56330	VOZOVKOVÝ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3		703 647,35	793 759,72		793 759,72		90 071,97
	SO 102		12	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. TL. DO 150MM TL. 130MM	M3		1 257,12	1 418,03		1 418,03		160,91
	SO 103		12	17581	OBSPV POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3		53 710,00	60 584,88		60 584,88		6 874,88
	SO 103		17	27152	POLSTÁŘE POD POKLADY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3		267 882,43	302 171,31		302 171,31		34 288,95
	SO 103		27	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. TL. DO 150MM TL. 130MM	M3		22 329,45	25 187,62		25 187,62		2 858,17
	SO 202		9	17481	ZLISV JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3		61 046,00	68 839,86		68 839,86		7 793,86
	SO 202		13	27157	POLSTÁŘE POD ZAKLADY Z KAMENIVA TĚŽENHO	M3		177 938,50	200 274,62		200 274,62		22 336,12
	SO 202		25	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENHO	M3		4 994,35	5 633,51		5 633,51		639,16
	SO 301		9	17511	OBSPV POTRUBÍ A OBJEKTU SE ŽHUTNINAMI	M3		4 616,78	5 207,72		5 207,72		590,95
	SO 302		7	17581	OBSPV POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3		217 209,23	239 372,01		239 372,01		27 162,78
	SO 302		8	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENHO	M3		3 411,01	3 947,62		3 947,62		456,61
	SO 303		9	17581	POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3		137 037,30	154 578,07		154 578,07		17 540,77
	SO 310		8	17581	POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3		31 356,50	35 270,13		35 270,13		4 013,63
	SO 310		15	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENHO	M3		269 050,45	296 720,91		296 720,91		33 670,46
	SO 340		16	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENHO	M3		40 401,73	45 573,15		45 573,15		5 171,42
	SO 340		11	17581	POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3		38 021,56	42 888,32		42 888,32		4 866,76
	SO 340		15	24750	OBSPV STUDNÝ Z KAMENIVA	M3		21 824,31	24 817,83		24 817,83		2 993,52
	SO 342		21	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENHO	M3		1 258,52	1 419,51		1 419,51		161,99
	SO 342		7	17581	POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3		4 335,00	4 889,11		4 889,11		554,88
	SO 342		9	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENHO	M3		7 386,45	8 331,92		8 331,92		945,47
	SO 343		8	17581	POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3		1 389,54	1 576,84		1 576,84		187,30
	SO 343		10	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENHO	M3		24 679,34	27 781,90		27 781,90		3 102,56
	SO 344		7	17581	OBSPV POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3		2 096,11	2 353,19		2 353,19		267,08

Typ přílohy	SO PS	N1 N2 P	por_celo	polozka	Název položky	M.J.	Dokladné množství	smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna	
								Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	Cena celkem
	SO 344	8	45157	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3		570,00				64,74	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 345	7	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		15 961,39				2 043,06	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 345	9	45157	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3		2 510,14				304,84	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 601.2	10	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		11 368,66				1 390,06	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 601.2	41	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRŮ	M3		17 125,88				2 192,11	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 601.2	42	56342	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPISKU TL. DO 100MM	M2		343 950,00				44 025,60	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 601.2	19	45157	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3		7 732,50				349,76	Zvýšení ceny výrobku	
	SO 101	16	572123	INFILTRAČNÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 1,0KG/ M2	M2		49 201,20				7 563,21	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojevoho materiálu	
	SO 101	17	572214	SPOJOVACÍ POSTRÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/ M2,0,3KG/ M2	M2		71 622,00				11 009,73	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojevoho materiálu	
	SO 101	18	574934	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. ACO 11+, 115 TL, 40MM ACO 11+	M2		691 308,00				106 267,87	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojevoho materiálu	
	SO 101	19	574056	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK. ACO 16+, 165 TL, 60MM ACO 16+	M2		1 118 237,40				171 895,43	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojevoho materiálu	
	SO 101	20	574658	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 225 TL, 60MM ACP 22+	M2		761 684,40				117 086,13	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojevoho materiálu	
	SO 102	14	572123	INFILTRAČNÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 1,0KG/ M2	M2		3 219,00				497,90	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojevoho materiálu	
	SO 102	15	572213	SPOJOVACÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/ M2,0,3KG/ M2	M2		4 305,00				661,16	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojevoho materiálu	
	SO 102	16	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 115 TL, 40MM ACO 11+	M2		40 692,50				6 255,25	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojevoho materiálu	
	SO 102	17	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 165 TL, 50MM ACO 16+	M2		45 325,50				6 967,44	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojevoho materiálu	
	SO 102	18	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 165 TL, 60MM ACP 16+	M2		50 676,00				7 788,11	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojevoho materiálu	
	SO 103	30	572123	INFILTRAČNÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 1,0KG/ M2	M2		3 681,40				565,90	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojevoho materiálu	
	SO 103	31	572213	SPOJOVACÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/ M2	M2		4 893,00				752,15	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojevoho materiálu	
	SO 103	32	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 115 TL, 40MM ACO 11+	M2		46 250,50				7 109,63	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojevoho materiálu	
	SO 103	33	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 165 TL, 50MM ACO 16+	M2		51 516,30				7 919,09	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojevoho materiálu	
	SO 103	34	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 165 TL, 60MM ACP 16+	M2		57 597,60				8 853,96	Zvýšení ceny ropných produktů, zvýšení ceny zdrojevoho materiálu	
	SO 601.2	24	521140	POLOŽKA OBSAHUJE	M		3 898 800,00				664 095,04	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 601.2	25	521310	OHYBÁNÍ KOLEJNIC DO OBLOUKŮ MALÝCH POLOMĚRŮ	M		421 440,00				48 395,28	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 601.2	26	521326	ROZCHOD 1435MM	M		2 178 181,08				278 677,88	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 601.2	27	521340	POLOŽKA OBSAHUJE	M		10 786 034,00				1 868 479,00	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 601.2	28	572100.8	POLOŽKA OBSAHUJE	M		221 325,00				104 421,33	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	
	SO 601.2	29	531132.2	POLOŽKA OBSAHUJE	KUS		2 159 931,60				10 400,00	Zvýšení ceny výrobku, zvýšení cen oceli	

Typ základu	SO PS	Ná NZ P	poř. číslo	položka	Název položky	M.j.	Doržené množství	smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna		
								jednotková cena	cena celkem	jednotková cena	cena celkem	jednotková cena	cena celkem	
P	SO 601.2		78	92940	Provedení "standard" Konstrukce dle obsahuje neprosvětlenou dopravní značku, označení zastávky, prosvětlenou vývěšku na jižní řád a odpadkový koš. + příloška 2x ČVKY 3Cx2,5 mm2 v korugované chrániče DN50+HDPE 40/33 modré barvy a propojovací šachtičky u označků. Příloška dle 12m	KUS		172 399,00	180 987,45				26 588,45	Zvýšení ceny v robku, zvýšení cen oceli
P	SO 601.2		79	92940	Provedení "standard" Konstrukce dle obsahuje neprosvětlenou dopravní značku, označení zastávky, prosvětlenou vývěšku na jižní řád a odpadkový koš. + příloška 2x ČVKY 3Cx2,5 mm2 v korugované chrániče DN50+HDPE 40/33 modré barvy a propojovací šachtičky u označků. Příloška Kyselka směr JBC, 21m, Kyselka směr I BC, 36m, Škola směr JBC, 29m	KUS		528 209,00	354 224,45				26 415,45	Zvýšení ceny v robku, zvýšení cen oceli
P	SO 601.2		80	92940	Provedení "standard" Konstrukce dle obsahuje neprosvětlenou dopravní značku, označení zastávky a prosvětlenou vývěšku na jižní řád.	KUS		72 234,00	75 845,70				3 611,70	Zvýšení ceny v robku, zvýšení cen oceli
P	SO 601.2		81	92940	Provedení "praporek" Konstrukce dle obsahuje neprosvětlenou dopravní značku, označení zastávky a prosvětlenou vývěšku na jižní řád.	KUS		74 034,00	77 315,70				3 281,70	Zvýšení ceny v robku, zvýšení cen oceli
	SO 011.1		1	01	stožár chodceky (podlouhý)	KS		36 532,04	58 710,80				20 178,76	Navyšší dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií
	SO 011.1		2	02	základ ram pod stožár	KS		4 675,32	7 362,97				2 687,65	Navyšší dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií
	SO 011.1		3	03	dívka na stožár chodceky - RR	KS		2 770,30	4 001,40				1 231,10	Navyšší dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií
	SO 011.1		4	04	DZ reflex A32A	KS		5 103,00	5 769,92				666,92	Navyšší dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií
	SO 011.1		5	05	kabel TCERKY do 2P x 1	M		297,48	392,73				95,25	Navyšší dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií
	SO 011.1		6	06	silový kabel ČVKY do 5 x 4mm (provedení J)	M		320,76	493,51				172,75	Navyšší dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií
	SO 011.1		7	07	silový kabel ČVKY do 37 x 1,5mm (provedení J)	M		16 26,10	24 330,74				8 104,64	Navyšší dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií
	SO 011.1		8	08	silový kabel ČVKY do 37 x 2,5mm (provedení J)	M		1 239,30	1 987,32				628,02	Navyšší dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií
	SO 011.1		9	09	vodík ČMSM 5 x 1,5mm (provedení G)	M		433,73	630,11				196,38	Navyšší dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií
	SO 011.1		10	10	vodík ČMSM 7 x 1,5mm (provedení G)	M		1 074,0	1 526,44				452,44	Navyšší dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií
	SO 011.1		11	11	kabel TCERKPELE 5 x 4 x 0,8mm	M		313,46	400,88				89,42	Navyšší dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií
	SO 011.1		12	12	kabel TCERKPELE do 10 x 4 x 0,8mm	M		17 561,61	22 315,36				4 753,75	Navyšší dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií
	SO 011.1		13	13	šňůrek pro ozn. kabelů	KS		116,80	169,04				52,24	Navyšší dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií
	SO 011.1		14	14	mikroprocesor řadič v lišt. skřín. vč. podstavce viz TZ	KS		189 611,69	210 849,76				21 238,07	Navyšší dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií
	SO 011.1		15	15	koordináční skřín lištová, 790x300x690mm včetně podstavce viz TZ	KS		51 030,00	56 745,78				5 715,78	Navyšší dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií
	SO 011.1		16	16	stožárová svorkovnice na ř. WAGO	KS		3 304,80	3 576,34				271,54	Navyšší dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií
	SO 011.1		17	17	akust.nav. pro nevidome	KS		2 607,41	2 899,43				292,03	Navyšší dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií
	SO 011.1		18	18	šňůka ovládací akustické signalizace	KS		1 482,30	1 648,33				166,03	Navyšší dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií
	SO 011.1		19	19	řídímac dálkového ovládací akustické signalizace	KS		21 188,39	23 561,66				2 373,27	Navyšší dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií
	SO 011.1		20	20	anténa DCF	KS		741,15	824,16				83,01	Navyšší dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií
	SO 011.1		21	21	úprava a do linie řadiče vč. software	KPL		23 233,23	27 615,67				4 382,44	Navyšší dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií
	SO 011.1		22	22	výhodnocovací jednotka tramvajové detekce	KS		255 150,00	283 778,90				28 628,90	Navyšší dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií
	SO 011.1		23	23	zemní detektor tramvajové detekce	KS		40 095,00	44 595,97				4 500,97	Navyšší dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií
	SO 011.1		24	24	lištová šachta pro ubírení tramvajového detektoru 313x313x205mm včetně vlna	KS		80 919,00	89 982,59				9 063,59	Navyšší dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovín a energií

typ_rádku	SO FS	N1, N2 P	por_cislo	pobozka	Název položky	M.J.	Dotčzná množství	smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna		odborníci navýšení ceny
								Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	Cena celkem	
	SO 011.1		25		25 kabel např. UNITRONIC LIZYCVU (PI) 2x2x0,5	M		29 089,76	33 718,27				4 628,51	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 011.1		26		26 dvoukomorové, nav. na stož., 210 mm vč. mont., s příl. bez s.m.b.	KS		19 435,14	21 612,03				2 176,89	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 011.1		27		27 římen navěstidla 200/300 nad řízení aruhy, pojízdný	KS		31 116,70	23 481,92				2 365,27	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 011.1		28		28 izrazná navěstidla vč. mont., s příl. na stožár a kontrastního rámu	KS		44 865,84	49 648,76				5 002,92	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 011.1		29		29 svyčové navěstidla TRAM vč. mont., s příl. v sestavení na stožár	KS		36 885,84	41 021,78				4 131,94	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 011.1		30		30 svorka křížová SR02	KS		183,00	252,83				69,83	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 011.1		31		31 svorka křížová SR03	KS		1,00	252,83				69,83	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 011.1		32		32 lakta např. Bandimax	M		107,75	170,77				59,97	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 011.1		33		33 svorka např. Bandimax	KS		30,40	43,97				13,57	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 011.1		34		34 zemnicí kabel FeZn 30 x 4	M		904,30	2 452,71				1 468,41	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 011.1		35		35 zemnicí drát pr. 10mm	KG		1 423,78	2 775,54				1 350,76	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 011.1		36		36 potrubí uretanová žlána	KS		267,30	308,75				41,45	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 011.1		37		37 trubka ohebná DN 110	M		419,20	490,30				71,10	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 011.1		38		38 trubka ohebná DN 50	M		6 854,12	7 552,27				806,15	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 011.1		39		39 trubka ohebná DN 110 chráněná izolací komunikací	M		8 845,20	10 664,47				1 819,27	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 011.1		40		40 potrubí HDPE 40	M		5 987,46	6 599,35				611,89	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 011.1		41		41 koncovka oltorubky	KS		119,07	130,31				11,24	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 011.1		42		42 koncovka oltorubky s ventilem	KS		168,89	186,49				17,60	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 011.1		43		43 lasklella trubky ramene DN 110	KS		291,60	321,10				29,50	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 011.1		44		44 lasklella trubky ramene DN 50	KS		170,39	192,66				22,26	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 011.1		45		45 kus 110/110/110	KS		510,37	573,04				62,72	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 011.1		46		46 redukovaná odbočka 110/110/50	KS		255,16	286,57				31,46	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 011.1		47		47 svorky DN 110	KS		388,80	436,70				47,90	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 011.1		48		48 kus 50/50/50	KS		218,70	245,46				26,76	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 011.1				0121 - DODÁVKY	KS		3 240,00	3 464 765,97				315 443,27	DODÁVKY SUROVIN A ENERGIÍ
	SO 012.1		1		01 stožár výložník 6,3m bez ramene	KS		28 316,24	44 643,37				16 307,13	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		2		02 stožár výložníkový zesílený 6,3m bez ramene	KS		17 709,84	22 323,22				4 613,38	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		3		03 stožár chodecký (prodoušen)	KS		27 399,48	42 533,10				15 133,62	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		4		04 výložník 3m	KS		6 241,45	9 833,12				3 591,67	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		5		05 výložník 6m	KS		8 528,09	13 434,07				4 906,08	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		6		06 lasklella rameno stožár	KS		9 506,49	5 522,23				2 015,74	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		7		07 dílka na stožár výložníkový	KS		2 077,65	3 001,05				923,40	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		8		08 dílka na stožár chodecký - RR	KS		2 077,65	3 001,05				923,40	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		9		09 DZ reflex P2 ř.3	KS		2 916,00	4 607,54				1 691,54	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		10		10 DZ reflex P4 ř.3	KS		972,00	1 535,85				563,85	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		11		11 uzavírací konstrukce pro DZ	KS		1 760,80	1 889,11				128,31	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií

Typ. číslo	SO PS	N1 N2 P	por. číslo	popis	Název položky	M.J.	Dotčené množství	změna o dílo		dodatek ke smlouvě		změna		odvodičnické navyšovací ceny	
								jednotková cena	cena celkem	jednotková cena	cena celkem	jednotková cena	cena celkem	jednotková cena	cena celkem
SO 012.1			12	DZ reflex E2b		KS		3 888,00	6 143,38						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			13	DZ reflex E7b		KS		2 916,00	8 607,54						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			14	DZ reflex P5		KS		2 916,00	4 607,54						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			15	kabel TCENFY do 2P x 1		M		3 594,55	4 745,49						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			16	silový kabel CVKY do 5 x 4mm	provedení J	M		320,76	489,51						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			17	silový kabel CVKY do 37 x 1,5mm	provedení J	M		40 975,00	61 441,25						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			18	silový kabel CVKY do 37 x 2,5mm	provedení J	M		1 239,30	1 867,32						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			19	vodit. CMSM 3 x 1,5mm	provedení G	M		752,35	1 139,29						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			20	vodit. CMSM 5 x 1,5mm	provedení G	M		2 067,25	2 939,92						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			21	vodit. CMSM 7 x 1,5mm	provedení G	M		1 487,15	2 116,30						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			22	kabel TCEPKPFE 5 x 4 x 0,8mm		M		815,66	409,88						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			23	kabel TCEPKPFE do 10 x 4 x 0,8mm		M		50 436,11	10 740,26						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			24	šňůrek pro otn. kabelů		KS		146,00	212,42						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			25	mikroprocesorový řadič v plast. skříni vč. podstavce IWR T2		KS		286 221,20	318 280,32						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			26	koordináční akční plastová, 790x300x890mm včetně podstavce IWR T2		KS		51 030,00	56 745,78						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			27	Videokamera vč. uchycení na stožár výložník		KS		76 304,43	84 851,17						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			28	stožárová svorkovnice na tř. WAGO		KS		4 957,20	5 367,51						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			29	lůžčiko pro chodce		KS		10 879,12	12 097,66						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			30	akust. nav. pro nevidomé		KS		2 607,40	2 899,43						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			31	jednotka ověření akustické signalizace		KS		1 482,30	1 641,33						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			32	řídímač dálkového ovládní akustické signalizace		KS		23 188,99	23 561,66						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			33	anténa DCF		KS		741,15	824,16						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			34	úprava a dojíhnutí židličky vč. software		KPL		34 849,85	35 423,51						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			35	vyhodnocovací jednotka tramvajové detekce		KS		0	236 440,75						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			36	zemní detektor tramvajové detekce		KS		0	37 154,98						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			37	plastová šachta pro uložení tramvajového detektoru 31,3x31,3x305mm včetně víka		KS		0	67 432,50						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			38	kabel na ř. UNITRONIC L77VCW/TP 2x2x0,5		M		9 678,96	11 218,30						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			39	dvoukomorové nav. 210mm chodec vč. mont. říší. na stožár		KS		13 442,76	14 948,46						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			40	řísavět. nav. na stož. 210 mm vč. mont. říší. bez symb.		KS		26 772,54	29 771,27						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			41	dvoukomorové nav. 300 mm vč. mont. říší. s symb.		KS		11 186,51	12 439,49						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			42	jednokomorové nav. 300 mm vč. mont. říší. s symb. šluka		KS		6 808,86	7 571,51						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			43	jednokomorové nav. 300 vč. mont. říší. se symb. šluka		KS		8 159,94	9 073,92						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			44	jednokomorové nav. 300 vč. mont. říší. se symb. šluka		KS		4 079,97	4 536,96						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			45	řísavět. nav. na stož. 300 mm vč. mont. říší. bez symb.		KS		29 796,66	33 134,14						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			46	mont. říší. do jíhlovou šluku 210		KS		2 549,08	2 894,60						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 012.1			47	mont. říší. do jíhlovou šluku 300		KS		2 549,08	2 894,60						Navyšování dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií

-2-

Typ radu	SO PS	M.NZ.P	por_číslo	pobozka	Název položky	M.J.	Opisná Množství	smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna		odůvodnění navýšení ceny
								Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	Cena celkem	
	SO 012.1		48		49 tramvajové návěstidlo vč.mont. příslušenství na stožár a kontrátního rámu	KS		44 805,84	44 805,84	49 668,74	49 668,74	5 002,92	5 002,92	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		49		50 svizrové návěstidlo TRAM vč.mont. příslušenství na stožár	KS		36 805,84	36 805,84	41 021,78	41 021,78	4 131,94	4 131,94	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		50		51 svorka křížová SK02	KS		244,00	244,00	337,11	337,11	93,11	93,11	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		51		52 svorka křížová SK03	KS		213,50	213,50	294,97	294,97	81,47	81,47	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		52		53 páska natř. Bandimex	M		352,35	352,35	700,18	700,18	347,83	347,83	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		53		54 páska natř. Bandimex	KS		156,32	156,32	255,00	255,00	79,68	79,68	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		54		55 zemní kabel FeZn 30 x 4	M		2 985,71	2 985,71	7 439,81	7 439,81	4 454,10	4 454,10	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		55		56 zemní drát nr.10mm	KG		1 844,48	1 844,48	1 571,87	1 571,87	1 747,39	1 747,39	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		56		57 ochranná páska	KS		801,90	801,90	936,24	936,24	124,34	124,34	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		57		58 trubka ohebná DN 110	M		3 773,00	3 773,00	4 417,66	4 417,66	659,81	659,81	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		58		59 trubka ohebná DN 50	M		1 788,65	1 788,65	1 971,06	1 971,06	182,21	182,21	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		59		60 trubka ohebná DN 110 chranička pod komunikací	M		15 005,25	15 005,25	18 091,52	18 091,52	3 086,27	3 086,27	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		60		61 ořezová trubka HDPE 40	M		13 539,30	13 539,30	14 918,31	14 918,31	1 389,03	1 389,03	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		61		62 koncovka ořezové trubky	KS		119,07	119,07	130,91	130,91	11,84	11,84	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		62		63 koncovka ořezové trubky s ventilem	KS		168,89	168,89	186,49	186,49	17,60	17,60	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		63		64 těsto na trubky ohebné DN 110	KS		145,80	145,80	160,55	160,55	14,75	14,75	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		64		65 těsto na trubky ohebné DN 50	KS		1 020,00	1 020,00	1 155,96	1 155,96	135,36	135,36	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		65		66 kus 110/110/110	KS		1 530,96	1 530,96	1 719,12	1 719,12	188,16	188,16	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		66		67 redukovaná odbočka 110/110/50	KS		355,16	355,16	286,52	286,52	31,36	31,36	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		67		68 redukovaná odbočka DN 110	KS		388,80	388,80	436,70	436,70	47,90	47,90	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		68		69 kus 50/50/50	KS		291,09	291,09	327,28	327,28	35,68	35,68	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 012.1		74		75 montáž dvou návěstidel vedle sebe na stožár	KS		2 916,00	2 916,00	4 637,26	4 637,26	1 701,26	1 701,26	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		1		01 stožár - stojník 6,3m bez ramene	KS		14 168,12	14 168,12	27 371,69	27 371,69	13 203,57	13 203,57	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		2		02 stožár chodeců (prodloben)	KS		36 532,64	36 532,64	56 710,80	56 710,80	20 178,16	20 178,16	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		3		03 výložník 2 m	KS		5 737,23	5 737,23	9 098,32	9 098,32	3 301,09	3 301,09	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		4		04 výložník 3,5m	KS		6 887,86	6 887,86	10 851,50	10 851,50	3 963,66	3 963,66	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		5		05 základový rám pod stožár	KS		4 675,32	4 675,32	7 362,97	7 362,97	2 687,65	2 687,65	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		6		06 dvířka na stožár - stojník	KS		692,55	692,55	1 090,35	1 090,35	307,80	307,80	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		7		07 dvířka na stožár chodců - RB	KS		2 770,20	2 770,20	4 001,40	4 001,40	1 231,20	1 231,20	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		8		08 betonová konstrukce pro D2	KS		486,00	486,00	674,68	674,68	188,68	188,68	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		9		09 D2 reflex E7h	KS		1 944,00	1 944,00	3 071,69	3 071,69	1 127,69	1 127,69	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		10		10 D2 reflex A3ZA	KS		7	7	6 654,88	6 654,88	1 000,38	1 000,38	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		11		11 kabel TCEKY do 2P x 1	M				794,55	794,55	71,44	71,44	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		12		12 bilový kabel CYKY do 5 x 4mm - provedení J	M				493,51	493,51	120,27	120,27	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		13		13 bilový kabel CYKY do 37x 1,5mm - provedení J	M		20	20	30 474,86	30 474,86	10 131,16	10 131,16	Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií

Typ radiku	SO PS	N1 N2 P	por_ číslo	položka	Název položky	M.j.	Dokladné množství	smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna	
								Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	Cena celkem
	SO 013.1		14	14	vodič CMSM 5 x 1.5mm (provedení G	M		798,25	1 096,06		1 096,06	319,81	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		15	15	vodič CMSM 7 x 1.5mm (provedení G	M		1 028,06	1 528,44		1 528,44	454,38	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		16	16	kabel TCEPKPFE 5 x 4 x 0.8mm	M		315,66	400,89		400,89	85,23	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		17	17	kabel TCEPKPFE do 10 x 4 x 0.8mm	M		15 474,87	19 664,29		19 664,29	4 187,62	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		18	18	šňůrek pro otm. kabelů	KS		109,50	154,32		154,32	49,82	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		19	19	mikroprocesorový řadič v plast. skříni vc. polštavce (viz TZ)	KS		189 611,69	210 849,76		210 849,76	21 238,07	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		20	20	koordináční skříň lištová, 790x300x890mm včetně podstavce (viz TZ)	KS		51 030,00	56 745,78		56 745,78	5 715,78	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		21	21	stožárová svorkovnice na ř. WAIGO	KS		4 131,00	4 472,92		4 472,92	341,92	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		22	22	akust. nav. pro nevidomé	KS		3 911,10	4 349,15		4 349,15	438,05	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		23	23	jednotka ovládní akustické signalizace	KS		1 482,30	1 648,33		1 648,33	166,03	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		24	24	římač dálkového ovládní akustické signalizace	KS		21 188,39	23 561,66		23 561,66	2 373,27	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		25	25	anténa DCF	KS		741,15	814,16		814,16	83,01	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		26	26	úprava a dojíždění řadiče vč. software	KPL		23 233,23	23 615,67		23 615,67	382,44	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		27	27	vyhodnocovací jednotka tramvajové detekce	KS		170 100,00	189 152,60		189 152,60	19 052,60	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		28	28	zemní detektor tramvajové detekce	KS		26 730,00	29 723,98		29 723,98	2 993,98	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		29	29	hlavová šachta pro ubíjení tramvajového detektoru 313x313x305mm včetně víka	KS		53 946,00	59 988,40		59 988,40	6 042,40	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		30	30	kabel na ř. UNITRONIC 12YCYV TP12x2x0.5	M		26 738,52	30 593,92		30 593,92	3 865,40	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		31	31	dvoukomorové, nav. na stoz. 210 mm vč. mont. přísl. bez symb.	KS		19 435,14	21 612,03		21 612,03	2 176,89	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		32	32	římen navěstidla 200/300 nad řídní řadu, přísl. bez symb.	KS		8 446,68	9 392,77		9 392,77	946,09	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		33	33	tramvaje navěstidlo vč. mont. přísl. členství na stfožár a kontr. rám	KS		44 665,84	49 658,76		49 658,76	5 002,92	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		34	34	vezovce navěstidla TRAM vč. mont. přísl. členství na stfožár	KS		36 889,84	41 021,78		41 021,78	4 131,94	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		35	35	svorka křížová SR02	KS		183,00	252,83		252,83	69,83	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		36	36	svorka křížová SR03	KS		183,00	252,83		252,83	69,83	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		37	37	řaška na ř. Bandimex	M		97,21	199,15		199,15	95,94	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		38	38	řena na ř. Bandimex	KS		48,64	70,35		70,35	21,71	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		39	39	zemnicí pások Fežn. 30 x 4	M		1 014,55	4 459,64		4 459,64	2 402,09	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		40	40	zemnicí drát ř. 10mm	KG		880,32	1 714,30		1 714,30	833,98	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		41	41	oduretanová pásna	KS		400,95	463,13		463,13	62,18	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		42	42	trubka ohebná DN 110	M		1 802,56	2 108,27		2 108,27	305,71	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		43	43	trubka ohebná DN 50	M		7 437,85	8 195,46		8 195,46	757,61	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		44	44	trubka levná DN 110 chránička proti komunikaci	M		6 633,99	7 998,35		7 998,35	1 364,45	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		45	45	trubka HDPE 40	M		5 276,62	5 815,86		5 815,86	539,24	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		46	46	koncovka ořtovrubky	KS		119,07	130,23		130,23	11,84	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		47	47	koncovka ořtovrubky s ventilem	KS		168,89	186,49		186,49	17,60	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		48	48	řaška víka trubky levné DN 110	KS		291,60	335,97		335,97	44,37	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
	SO 013.1		49	49	řaška víka DN 50	KS		940,30	985,37		985,37	45,12	Navyšeni dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií

-12-

Typ. značka	M1.N2.P	por. číslo	poloha	Název položky	M.j.	Dotčené množství	smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna	odvňovací navýšení ceny
							Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	Cena celkem		
SO 013.1		50		50 T kus 110/110/110			705,48					Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 013.1		51		51 Iredukovaná odbočka 110/110/50			255,16					Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 013.1		52		52 Spánek DN 110			486,00					Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 013.1		53		53 T kus 50/50/50			327,28					Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 013.1		59		59 dvoukomorové, náv. na plošník - 210 mm vč. mont. pliši bez symb.			9 717,57					Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 431				KABELOVÁ CHRANIČKA ZEMĚNÍ DN DO 100 MM			631 771,17					Navýšení dodavatelských cen z důvodu růstu cen surovin a energií
SO 411		11	702211	SE ZATAHOVACÍM PRVKEM	M		124 259,20					Růst cen plastových výrobků z rohy
SO 431		12	702212	DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničku a ústřední iroti unikační vodič a nečistot	M		176 620,21					Růst cen plastových výrobků z rohy
SO 431		17	742611	KABEL NN DVOU- A TĚLLOVÝ CUS S PLASTOVOU IZOLACI DO 2,5 MM2	M		19 848,40					Růst cen plastových výrobků z rohy
SO 431		18	742611	KABEL NN DVOU- A TĚLLOVÝ CUS S PLASTOVOU IZOLACI DO 2,5 MM2	M		4 524,00					Růst cen plastových výrobků z rohy
SO 431		19	742612	KABEL NN TĚL- A P TĚLLOVÝ CUS S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 DO 16 MM2	M		173 816,16					Růst cen plastových výrobků z rohy
SO 431		25	743121	OSVĚTLOVACÍ STOJÁK PEVNÝ ŽAROVÍ ŽINKOVANÝ DÍLKY DO 6 M	M		144 864,91					Růst cen plastových výrobků z rohy
SO 431		26	743121	OSVĚTLOVACÍ STOJÁK PEVNÝ ŽAROVÍ ŽINKOVANÝ DÍLKY PŘES 6,5 DO 12 M	M		91 564,20					Růst cen plastových výrobků z rohy
SO 431		36	750211	PLASTOVÁ ZEMĚNÍ KONKÓRA PRO ÚLOŽENÍ SPOJKY	M		15 420,60					Růst cen plastových výrobků z rohy
SO 436		3	742612	Kabelová komora na hraniční spojení, pro nastavení rozvodů	M		105 718,60					Růst cen plastových výrobků z rohy
SO 436		9	750212	OSVĚTLOVACÍ PRVKEM	M		29 899,87					Růst cen plastových výrobků z rohy
SO 436		10	750911	OSVĚTLOVACÍ PRVKEM	M		316 672,20					Růst cen plastových výrobků z rohy
SO 441.1		11	702211	DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM	M		114 367,03					Růst cen plastových výrobků z rohy
SO 441.1		12	702212	DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničku a ústřední iroti unikační vodič a nečistot	M		46 012,20					Růst cen plastových výrobků z rohy
SO 441.1		16	742611	KABEL NN DVOU- A TĚLLOVÝ CUS S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 DO 16 MM2	M		11 419,20					Růst cen plastových výrobků z rohy
SO 441.1		17	742612	KABEL NN TĚL- A P TĚLLOVÝ CUS S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 DO 16 MM2	M		4 667,09					Růst cen plastových výrobků z rohy
SO 441.1		18	742623	KABEL NN TĚL- A P TĚLLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACI OD 25 DO 50 MM2	M		5 277,87					Růst cen plastových výrobků z rohy
SO 441.1		23	743121	OSVĚTLOVACÍ STOJÁK PEVNÝ ŽAROVÍ ŽINKOVANÝ DÍLKY DO 6 M	M		36 692,76					Růst cen plastových výrobků z rohy
SO 441.1		24	743122	OSVĚTLOVACÍ STOJÁK PEVNÝ ŽAROVÍ ŽINKOVANÝ DÍLKY PŘES 6,5 DO 12 M	M		11 717,78					Růst cen plastových výrobků z rohy
SO 441.2		11	702211	DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM	M		39 765,02					Růst cen plastových výrobků z rohy
SO 441.2		12	702212	DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničku a ústřední iroti unikační vodič a nečistot	M		317 196,56					Růst cen plastových výrobků z rohy
SO 441.2		15	742611	KABEL NN DVOU- A TĚLLOVÝ CUS S PLASTOVOU IZOLACI DO 2,5 MM2	M		3 746,67					Růst cen plastových výrobků z rohy
SO 441.2		16	742612	KABEL NN TĚL- A P TĚLLOVÝ CUS S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 DO 16 MM2	M		676,65					Růst cen plastových výrobků z rohy
SO 441.2		21	743121	OSVĚTLOVACÍ STOJÁK PEVNÝ ŽAROVÍ ŽINKOVANÝ DÍLKY DO 6 M	M		3 258,32					Růst cen plastových výrobků z rohy
SO 441.3		11	702211	DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM	M		26 511,20					Růst cen plastových výrobků z rohy
SO 441.3		12	702212	DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničku a ústřední iroti unikační vodič a nečistot	M		39 765,02					Růst cen plastových výrobků z rohy
SO 441.3		16	742611	KABEL NN DVOU- A TĚLLOVÝ CUS S PLASTOVOU IZOLACI DO 2,5 MM2	M		676,65					Růst cen plastových výrobků z rohy
SO 441.3		17	742612	KABEL NN TĚL- A P TĚLLOVÝ CUS S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 DO 16 MM2	M		4 690,16					Růst cen plastových výrobků z rohy

13

Typ (nádraží)	SO PS	N1 N2 P	pop_číslo	polozka	název položky	M.j.	Dokladné Množství	smlouva o dílo		dodatek ke smlouvě		změna	
								Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková cena	Cena celkem
SO 441.3			22	743121	OSV TLOVACI STOJAR PEVNÝ JAROVÍ ZINKOVANY DILKY DO 6 M na ř. koo...rativa STO 60/60/3	KUS	1	26 361,30	26 361,30	39 766,07	39 766,07	13 404,77	nárůst vstupních cen železa
SO 441.4			13	702211	PHLEDOVA VERKOVACIHO VIDEHI UD VNAITSLAVICE V KM. 11.6.10. R.43 KABELOVA CHRINICKA ZEMINI DN DO 100 MM	M	1	32 618,04	32 618,04	37 510,75	37 510,75	4 892,71	Růst cen plastových výrobků z rop
SO 441.4			16	742611	DN 63 SE ZATAHOVACIM PRVKEM KABEL NN DVOU: A 741110VYCU S PLASTOVOU IZOLACI DO 2,5 MM2	M	1	1 353,30	1 353,30	1 583,46	1 583,46	230,16	nárůst vstupních cen barevných kovů
SO 441.4			17	742H12	KABEL NN 1TYE-AP11110VYCU S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 DO 16 MM2 CVKYJ 4x16mm2	M	1	34 212,36	34 212,36	40 000,46	40 000,46	5 815,10	nárůst vstupních cen barevných kovů
SO 441.4			21	743121	OSV TLOVACI STOJAR PEVNÝ JAROVÍ ZINKOVANY DILKY DO 6 M na ř. koo...rativa STO 60/60/3	KUS	1	722,40	722,40	79 530,05	79 530,05	27 247,65	nárůst vstupních cen železa
SO 611			12	210-030761	Trlebov drát 120CU (x1,05)	M	1	70 179,72	70 179,72	8 186 479,54	8 186 479,54	1 116 106,33	Růst cen vstupních materiálů
SO 611			13	210-030763	Nosné lano 120CU (x1,05)	M	1	903 738,88	903 738,88	1 084 486,66	1 084 486,66	180 747,78	nárůst vstupních cen barevných kovů
SO 611			15	210-030763	Lano 120CU - ZV (x1,05)	M	1	900 213,44	900 213,44	1 053 249,72	1 053 249,72	153 036,28	nárůst vstupních cen barevných kovů
SO 611			23	210-030763	Lano 35 ANTICORO nástavky (kov. PB)	M	1	1 099 475,60	1 099 475,60	1 206 327,95	1 206 327,95	186 902,35	nárůst vstupních cen barevných kovů
SO 611			24	210-030763	Lano 25 ANTICORO - dřevky	M	1	16 854,40	16 854,40	19 719,65	19 719,65	2 865,25	nárůst vstupních cen barevných kovů
SO 611			26	HEB 3702/8 5 S	HEB 3702/8 5 S	KS	1	18 118,00	18 118,00	21 198,06	21 198,06	3 080,06	nárůst vstupních cen barevných kovů
SO 611			27	HEB 3702/9 5 S	HEB 3702/9 5 S	KS	1	313 190,00	313 190,00	374 129,00	374 129,00	60 939,00	nárůst vstupních cen železa
SO 611			28	D8 5s-vo	D8 5s-vo	KS	1	239 904,00	239 904,00	274 129,00	274 129,00	34 225,00	nárůst vstupních cen železa
SO 611			29	D9 5s-vo	D9 5s-vo	KS	1	1 103 088,00	1 103 088,00	1 260 460,60	1 260 460,60	157 372,60	nárůst vstupních cen železa
SO 611			30	D10-vo nosl	D10-vo nosl	KS	1	2 536 191,00	2 536 191,00	2 897 996,40	2 897 996,40	361 805,40	nárůst vstupních cen železa
SO 613			1	ZARIPICOVANI ZAMIZEM	Kabel CVKY 5x 10 - napájecí NN	M	1	139 650,00	139 650,00	159 573,80	159 573,80	19 923,80	nárůst vstupních cen železa
SO 613			2	828055	včetně zatažení smůlky do budoucích skříní zab.zar. Ostrořuha H110V 41	M	1	474 950,00	474 950,00	555 991,50	555 991,50	80 741,50	nárůst vstupních cen barevných kovů
SO 613			3	1x SII. 3	1x signalizace zab.zar. (1125x1,05)	M	1	152 820,00	152 820,00	405 743,00	405 743,00	252 923,00	Růst cen plastových výrobků z rop
SO 613			9	2x rezerva DPMIL červená + modrá	Multikanál 9-w42	M	1	11 500,00	11 500,00	13 225,00	13 225,00	1 725,00	Růst cen plastových výrobků z rop
SO 613			14	210901103	Kabel voňné uloženy (ostatní 2x 1160)	M	1	68 024,00	68 024,00	66 188,08	66 188,08	8 164,08	nárůst vstupních cen barevných kovů
SO 613			15	210901103	Ostrořubka HDPE 40	M	1	81 420,00	81 420,00	93 637,00	93 637,00	12 217,00	Růst cen plastových výrobků z rop
SO 614			7	WYHRAVANI NASTUPIT	WYHRAVANI KABELEM 2XVY 35, včetně příp. na kol. plus kabel 1x 35 průměrem KARI síťe	M	1	15 876,51	15 876,51	15 876,51	15 876,51	2 314,33	Růst cen vstupních materiálů
SO 614			9	Kabel CVKY 4x10, prop. v rozvaděč	Kabel CVKY 4x10, prop. v rozvaděč	M	1	11 756,80	11 756,80	13 755,46	13 755,46	1 998,66	nárůst vstupních cen barevných kovů
SO 614			9			M	1	1 855,60	1 855,60	2 171,05	2 171,05	315,45	nárůst vstupních cen barevných kovů

Stavba: 20061_1U

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

Cena dle smlouvy bez DPH:	135 318 371,22
DPH k ceně dle smlouvy:	28 416 857,96
Cena dle smlouvy včetně DPH:	163 735 229,18
Změna ceny bez DPH	10 591 482,96
Upravená cena bez DPH:	145 909 854,18
DPH k upravené ceně:	30 641 069,38
Upravená cena včetně DPH	176 550 923,56
Procentní nárůst hodnoty závazku	7,83%