

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 000485 00 17

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a. s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupený: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 1, Václavské nám. 42
čís. účtu: 9302-021/0100
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895, plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1418

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2017 Smlouvu č. **000485 00 17** (dále jen „**Smlouva**“) s předmětem plnění Rekonstrukce nosných konstrukcí 23. a 24. koleje – zvedací stanoviště ve vozovně Motol.

Tento dodatek se uzavírá na základě dodatku č. 2 v rámci kterého došlo k navýšení rozsahu předmětu plnění v rámci dokumentace pro stavební povolení. Na základě zpracování dokumentace pro stavební povolení dochází k doplnění rozsahu požadovaných projektových prací ve stupni dokumentace pro provedení stavby, a to sice o tyto nové položky:



- strojní část: návrh 1x portálového jeřábu a 1x mostového jeřábu
- elektro část: sklopná trolej, výměna hlavního rozvaděče v hale 23. a 24. koleje, elektricky ovládané točny – dříve mechanické, úprava osvětlení a elektrické připojení nově požadovaných jeřábů viz strojní část
- stavební část: rozšíření rozsahu na celý půdorys haly – montážní plošina pro přístup na střechu souprav v místě mostového jeřábu, podpůrné konstrukce pro sklopnou trolej, náročné řešení vedení inženýrských sítí v kanálu pod podlahou vozovny z důvodu dodatečného doplnění pracoviště pro mytí podvozků, dodatečně požadovaného WC a skladovacích prostor
- inženýrské sítě: přeložka plynovodu STL

V důsledku upřesnění předmětu díla bylo možné upřesnit cenu za zhotovení díla v jeho rozšířené podobě.

Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 3 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně:

ČL.2. – PŘEDMĚT DÍLA:

Text bodu 2.1 se doplňuje tímto textem:

Součástí stavby budou také následující stavební objekty:

SO 100 Kolejové řešení

SO 110 Přeložka plynovodu

SO 200 Rekonstrukce NK 23. a 24. koleje (stavební část, strojní část, zdravotně technické instalace, ústřední topení, silnoproudá elektrotechnika)

SO 300 Trolejové vedení se sklopnou a pevnou trolejí

D2216 SILNOPROUD

- Změna koncepce napájení z Trafo + TN-C-S, Trafo + IT na Trafo + TN-C-S
- Změna umístění Transformátoru a rozvaděče 23. a 24. koleje z důvodu navazující IA (prodloužení haly)
- Návrh spojkování stávající kabeláže ze stávajícího rozvaděče 23. a 24. koleje, který bude nově přemístěn u nové místnosti WC a umývárny.
- Doplnění 3f zásuvky 32A u vjezdové části haly 24. koleje

D2218 OSVĚTLENÍ

- Návrh nového světelného rozvaděče pro osvětlení haly a montážních jam
- Návrh nového stropního osvětlení haly 23. a 24. koleje
- Návrh osvětlení montážního prostoru na stěnách haly 23. a 24. koleje
- Návrh na osvětlení montážních jam
- Návrh rozvaděče pro osvětlení montážní lávky (s oddělovacím transformátorem)
- Návrh osvětlení prostoru montážní lávky

ČL.3 - TERMÍN PLNĚNÍ

Text čl. 3 se doplňuje novým bodem 3.7:

Projektové práce a inženýrská činnost dle tohoto Dodatku budou dokončeny nejdéle v termínu do 3 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č.3

ČL.4. – CENA ZA DÍLO:

Text bodu 4.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem:



4.1 Cena za dílo dle článku 2. Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 je stanovena ve výši **1 735.000,- Kč bez DPH.**

(slovy: jeden milion sedm set třicet pět tisíc korun českých bez DPH).

Z toho:

Cena za projektové a další práce dle Dodatku č. 3 1 670 000,- Kč

Cena za výkon AD 65 000,- Kč

Hodinová sazba provádění AD

Podrobný položkový rozpis ceny je dán Přílohou č.1

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou níže uvedené přílohy :
Příloha č. 1: Podrobný položkový rozpis ceny

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

.....
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva

.....
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva

